

## Planungen stadtweit

Mögliche Baugrundstücke	Investor	Betriebsträger	SBZ	U3 2021		Ü3 2021		U3 2022		Ü3 2022		U3 2023		Ü3 2023		U3 2024		Ü3 2024		U3 2025		Ü3 2025		Anmerkungen
Stargarder Str.	GWG	NN	4									24	75										Bau wird erst 2023 fertig, (eventuell Naturgruppe dazu )	
Am Kreuzäcker	GWG	Bürgerhilfe	8								28												Mailing alt mit zwei altersgem. Gruppen, bauliche Verzögerung, Jan. 2022	
Kita Mailing	GWG	Stadt IN	9					12	50														BH Auszug, Kita Mailing, dreigruppige Einrichtung	
J.M.-Sailer-Str.	PZ	PZ	11								25													
Kita Pestalozzi-Schule	NN	NN	3																				soll bei Umbau/Teilabbruch der Schule berücksichtigt werden!	
Spretistraße	PZ	PZ	2													36	100						Zustimmung durch Aufsichtsrat erfolgt /Fertigstellung erst 2024 realistisch	
Siebenstein	Stadt IN	Stadt IN	7	-6																			Überbelegung nur übergangsweise, durch Regierung genehmigt	
Waldeysenstraße	Stadt IN	Stadt IN	2	36	50																		Eröffnung II. Quartal 2021	
Am Dachsberg			11																					
Gustav-Adolf-Str.	GWG	Stadt IN	12	84	175																		Plätze erst in 21 verfügbar, Bauübergabe in KW 17 /21 geplant	
Überbelegung städt. Kigas		Stadt IN	0															-27					Reduzierung Kigas auf 50/75 statt 55/82	
Kleine Welt	Stadt IN	Stadt IN	10																-6				Überbelegung verlängert durch die Regierung genehmigt	
Hagauer Str.	NN	NN	5									24	50										I-Verfahren	
kinderVilla	Bürgerhilfe	Bürgerhilfe	1	-6	10																		Umwandlung Altersmischung	
Stinnesstraße	Bayernheim	NN	2																		12	50		
Odiolostr.	Stadt IN	Stadt IN	4	24	75																		Musterkita	
Irgertsheim	Stadt IN	Stadt IN	6			6	12																	
Wilhelm-Ernst-GS	Stadt IN	Stadt IN	4																				eventueller Termin für Rückbau (-50 Kigaplätze)	
Fliederstr.	GWG	Bürgerhilfe	4			24	48																voraussichtlich im Januar 2022 (Stand 29.08.19)	
Eisvogelstr.	Stadt IN	Stadt IN	5																				Termin für Rückbau /Vorbereitungen für Verlängerung bis 2024 laufen	
Schuki Münchener Str.	Stadt IN	Stadt IN	12																				Umwidmung Kooperative Ganztagsbetreuung, Schuki evtl. anderer Standort	
Kita "An der Haenlinstraße"	Engelhardt	NN	3									36	50										Baubeginn im Frühjahr, baulich nur diese Aufnahme möglich	
Waldgruppe Marienheim	MH	MH	1																				Start im Jan. 2021	
Naturgruppe Spielpark NW	Stadt IN	Stadt IN	2		20																		Start März 21	
Am Salmhof	NN	NN	11																				Baubeginn unbekannt	
Rietergelände	NN	NN	3																				Baubeginn noch nicht bekannt	
Etting	NN	NN	7																					
Kita Westen	NN	NN	2																					
Zuchering	NN	NN	10																				neuer Standort	
Ringsee	NN	NN	4																				neuer Standort, eventuell Muster-Kita /fiktive Platzzahlen entfernt, da unsicher	
weitere Naturgruppen	NN	NN	0																					
Hundszell	NN	NN																						
Weitere Planungen																								
			Plätze	132	330	42	188	84	125	30	-2	12	70											

wenn keine Zuordnung zu einem SBZ möglich ist, Feld mit 0 (Null) belegen!

unsicher mögl. sicher