

Planungen stadtweit

Mögliche Baugrundstücke	Investor	Betriebsträger	SBZ	U3 2021		U3 2022		U3 2023		U3 2024		U3 2025		Anmerkungen
				Ü3 2021	Ü3 2022	Ü3 2023	Ü3 2024	Ü3 2025						
Stargarder Str.	GWG	NN	4					24	75					Bau wird erst 2023 fertig, (eventuell Naturgruppe dazu)
Am Kreuzäcker	GWG	Bürgerhilfe	8				28							Mailing alt mit zwei altersgem. Gruppen, bauliche Verzögerung, Jan. 2022
Kita Mailing	GWG	Stadt IN	9			12	50			24	-50			2024 Auszug oder Umwandlung in reine Krippe
J.M.-Sailer-Str.	PZ	PZ	11				25							
Kita Pestalozzi-Schule	NN	NN	3											soll bei Umbau/Teilabbruch der Schule berücksichtigt werden!
Spretistraße	PZ	PZ	2							36	100			Zustimmung durch Aufsichtsrat erfolgt /Fertigstellung erst 2024 realistisch
Siebenstein	Stadt IN	Stadt IN	7	-6										Überbelegung nur übergangsweise, durch Regierung genehmigt
Waldeysenstraße	Stadt IN	Stadt IN	2	24	75									Eröffnung II. Quartal 2021, Bedarf angepasst
Am Dachsberg			11											
Gustav-Adolf-Str.	GWG	Stadt IN	12	84	175									Plätze erst in 21 verfügbar, Bauübergabe in KW 17 /21 geplant
Überbelegung städt. Kigas		Stadt IN	0								-27	-30		Reduzierung Kigas auf 50/75 statt 55/82
Kleine Welt	Stadt IN	Stadt IN	10							-6				Überbelegung verlängert durch die Regierung genehmigt
Hagauer Str.	NN	NN	5					24	50					I-Verfahren
kinderVilla	Bürgerhilfe	Bürgerhilfe	1	-6	10									Umwandlung Altersmischung
Stinnesstraße	Bayernheim	NN	2									12	50	
Odiolostr.	Stadt IN	Stadt IN	4	24	75									Musterkita
Irgertsheim	Stadt IN	Stadt IN	6			6	12							
Wilhelm-Ernst-GS	Stadt IN	Stadt IN	4											angedachter Termin für Rückbau (-50 Kigaplätze)
Fliederstr.	GWG	Bürgerhilfe	4			24	48							voraussichtlich im Januar 2022 (Stand 29.08.19)
Kita Schatztruhe, Eisvogelstr.	Stadt IN	Stadt IN	5									-36		Termin für Rückbau /Vorbereitungen für Verlängerung bis 2024 laufen
Schuki Münchener Str.	Stadt IN	Stadt IN	12				-15							Umwidmung Kooperative Ganztagsbetreuung, Schuki evtl. anderer Standort
Kita "An der Haenlinstraße"	Engelhardt	NN	3					36	50					Baubeginn im Frühjahr, baulich nur diese Aufnahme möglich
Waldgruppe Marienheim	MH	MH	1											Start im Jan. 2021
Naturgruppe Spielpark NW	Stadt IN	Stadt IN	2		20									Start März 21
Am Salmhof	NN	NN	11											Baubeginn unbekannt
Rietergelände	NN	NN	3									36	50	Baubeginn noch nicht bekannt
Etting	NN	NN	7											
Kita Westen	NN	NN	2									-75		
Zuchering	NN	NN	10											neuer Standort
Ringsee	NN	NN	4											neuer Standort, eventuell Muster-Kita /fiktive Platzzahlen entfernt, da unsicher
weitere Naturgruppen	NN	NN	0				40							
Hundszell	NN	NN												
Weitere Planungen														
		Plätze		120	355	42	138	84	175	54	-52	12	70	

wenn keine Zuordnung zu einem SBZ möglich ist, Feld mit 0 (Null) belegen!

unsicher mögl. sicher