

BESCHLUSSVORLAGE V0130/16 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	2110
	Amtsleiter/in	Herr Gabriel Nißl
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de
Datum	11.02.2016	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	15.03.2016	Entscheidung	
Kultur- und Schulausschuss	06.04.2016	Entscheidung	
Finanz- und Personalausschuss	07.04.2016	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

GS Gerolfing, Abbruch der alten Schulturnhalle
- Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Antrag:

1. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme i.H. v. 195.000 € werden zur Kenntnis genommen.
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel i.H. v. 195.000 € stehen im Haushalt 2016 auf der Haushaltsstelle 1.211000.940401 GS Gerolfing bereit.

gez.

Alexander Ring
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Gabriel Engert
Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten:

ja

nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 195.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten ---	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 1.211000.940401 GS Gerolfing	Euro: 195.000
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe) ---	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe) ---	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Kurzvortrag:

I. Sachlage:

Mit der Projektgenehmigung V0048/14 vom 05.06.2014 wurde der Neubau einer Ballspielhalle (BSH) im OT Gerolfing durch den Stadtrat beschlossen. Eine Vollsanierung der bestehenden Schulturnhalle der GS Gerolfing war aus wirtschaftlichen und funktionalen Gründen nicht sinnvoll.

Der Abriss der alten Turnhalle war jedoch nicht Gegenstand der Projektgenehmigung vom 05.06.2014.

Mit dem Bau der BSH wurde im Frühjahr 2015 begonnen. Bis zur Fertigstellung der BSH soll die alte Turnhalle noch für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen.

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der BSH ist zum Schuljahresbeginn 2016/17 zu rechnen.

Aufgrund der örtlichen Enge und des geringen Abstandes von unter 3 m zwischen der neuen und alten Halle ist u.a. aus brandschutzrechtlicher Sicht der Abbruch der alten Halle noch vor Inbetriebnahme der neuen BSH zwingend erforderlich.

Die vorliegende Kostenschätzung sieht nur den Abbruch des Gebäudes und das Verfüllen der Baugrube vor. Inwieweit die freiwerdende Fläche schulisch genutzt und gestaltet wird, wird derzeit noch geprüft und wird Gegenstand einer gesonderten Projektgenehmigung sein.

II. Kosten (brutto):

Kostenschätzung Abbruch Bauwerk (ca. 4.715 m ³)	112.500 €
Kostenschätzung Abbruch Technische Anlagen	45.500 €
Baugrube verfüllen	12.000 €
Baunebenkosten	25.000 €
	<hr/>
Gesamtkosten:	<u>195.000 €</u>

III. Zeitplan

Beginn	Ende Juli 2016
Fertigstellung	Herbst 2016