Zeitbedarf zur Produkteinführung (Projektschritte)

Projekt-schritt	Aufgaben
1	Finanz- und Personalausschuss (17.07.2018)
2	Stadtrat (26.07.2018)
3	Angebotseinholung (Prozessbegleitung und Betreuung EU-Verfahren)
4	Wertung und Beauftragung für dito
5	Prozessanalyse und Überarbeitung des Lastenheftes
6	Interne Abstimmung der Prozessanalyse und des Lastenheftes
7	Ausschreibungsunterlagen erstellen und Vorbereiten des EU-Verfahrens
8	Veröffentlichung der Ausschreibung
9	Angebotsbearbeitung (Bieter)
10	Submission
11	Auswertung der Angebote
12	Bietergespräche
13	Vergabevorschlag erstellen
14	Bekanntmachung der Vergabe
15	Wartefrist (ggf. Vergabebegründung) mind. 15 Tage
16	Projektanlaufberatung
17	Softwareanpassung durch den Auftragnehmer
18	Softwareinstallation (Teilinbetriebnahme Basissystem)
19	Softwareinstallation (Teilinbetriebnahme GIS-Anbiendung)
20	Softwareinstallation (Teilinbetriebnahme Mobile Anwendung)
21	Softwareinstallation (Teilinbetriebnahme Projektmanagement)
22	Softwarebereitstellung und Systemabnahme
23	Systemschulungen
24	Übernahme der Basisdaten (Straßennetz)
25	Übernahme der Straßenbestandsdaten
26	Übernahme der Sondernutzungen
27	Produktivschaltung des Gesamtsystems

Bearbeitungszeit (Stadt Ingolstadt)
Bearbeitungszeit (Dienstleister Datenerfassung)
Bearbeitungszeit (Auftragnehmer Software)
Wartezeit / Fristen
Meilenstein / Stichtag
Meilenstein / Stichtag/ Jour Fix