
Projektinitiierung VEP Ingolstadt durch politische Gremien
Block 1 - Analyse, Leitsätze, Handlungsziele
Winter´12/´13
Verkehrsplanerische Analyse, Leitsätze
04-'13
Freigabe Beteiligungsstruktur - Information laufende Projekte
Ostern ´13
04/05-´13
Verwaltungsinterner Scoping-Termin - Analyse, Leitsätze
Pfingsten ´13
06/07-´13
Bürgerwerkstatt 1 - Motorisierter Individualverkehr
Bürgerwerkstatt 2 - Öffentlicher Verkehr, Rad, Fuß
Planerische Aufarbeitung
Sommer ´13
Definition Handlungsziele
09/10-´13
Runder Tisch; Rückkopplung Bürgerwerkstätten, Handlungsziele
Strukturierte Öffentlichkeit (Vereine, Verbände, Institutionen)
11-´13
Rückkopplung Bezirksausschüsse (gemeinsame Sitzung)
12-´13
Verwaltungsinterner Scoping-Termin - Handlungsziele
Planerische Aufarbeitung
Block 2 - Projekte / Maßnahmen
Winter´13/´14
Darstellen Benennen von Projekten / Maßnahmen
02/03-´14
Verwaltungsinterner Scoping-Termin - Projekte / Maßnahmen
Kommunalwahl
Beschluss Handlungsziele - Freigabe Projekte / Maßnahmen
Bürgerwerkstatt 1 - Motorisierter Individualverkehr
Bürgerwerkstatt 2 - Öffentlicher Verkehr, Rad, Fuß
9 Monate netto
Runder Tisch: Rückkopplung Bürgerwerkstätten
Strukturierte Öffentlichkeit (Vereine, Verbände, Institutionen)
Aufarbeitung Projekte / Maßnahmen
Rückkopplung Bezirksausschüsse (gemeinsame Sitzung)
Scoping-Termin mit Kommunen und Behörden
Verwaltungsinterner Scoping-Termin - Abschluss
Stadtöffentliche Information VEP - Abschlussveranstaltung
Politische Gremien Beschluss VEP 2025
Planerische Aufarbeitung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - ggf. ergänzend Internetbeteiligungsmodul
begleitende Projektgruppe Verwaltung, Fachplaner
Netzwerk für Planung und Kommunikation
Bürogemeinschaft Sippel | Buff
in Abstimmung mit INOVAPLAN GmbH
Stand 02/2013