Block 2 - Projekte/Maßnahmen

Juli ´14	Verwaltungsspitze - Ideenpool Projekte/Maßnahmen	
2. Halbjahr ´14	Aufarbeiten Projekt-/Maßnahmenpool	← Info Zielebene und Handlunsgbedarfe
Januar ´15	Verwaltungsspitze - Rückkopplung Projekt-/Maßnahmenpool	IHK - Dialog Region 10
März ´15	*optional Fraktionsgespräche Projekt-/Maßnahmenpool (Vorentwurf)*	Bedürfnisse, Planungsüberlegungen
Osterferien´ 15		
	Vorbereiten Projekt-/Maßnahmenpool für Bürgerdialog *(Vorentwurf)*	←
April ´15	**Sondersitzung Stadtrat** Beschluss Leitsätze und Handlungsziele und Kenntnisnahme Projekt-/Maßnahmenpool (Vorentwurf)	
Mai ´15	Verwaltungsinterner Scoping-Termin - Projekt-/Maßnahmenpool	
	Bürgerwerkstatt 1 Projekt-/Maßnahmenpool (Vorentwurf) Motorisierter Individualverkehr	
Pfingstferien ´15		
Juni ´15	**Bürgerwerkstatt 2** Projekt-/Maßnahmenpool (Vorentwurf) Öffentlicher Verkehr, Rad, Fuß	→ Projekt-/ Maßnahmenpool
Juli ´15	**Runder Tisch: Rückkopplung Bürgerwerkstätten** *Strukturierte Öffentlichkeit (Vereine, Verbände, Institutionen)*	IHK - 2. Termin Dialog Region 10
Sommerferien ´15		Projekt-/ Maßnahmenpool
September ´15	Aufarbeitung Entwurf Projekt-/Maßnahmenpool	←
	Verwaltungsspitze - Rückkopplung Entwurf	
Oktober ´15	Verwaltungsinterner Scoping-Termin - Rückkopplung Entwurf	
	optional Berichterstattung Stadtrat o. Fraktionen (Bürgerwerkstätten)	
Herbstferien ´15		
November ´15	*optional Sitzung Bezirksausschüsse (teilräumlich)*	→
Dezember ´15	**Stadtöffentliche Information Projekt/Maßnahmen** (Abschluss)	→
Weihnachtsferien ´15/´16		
	Fertigstellen Projekt-/Maßnahmenpool VEP	←
Frühjahr ´16	Ausschuss - Vorberatung Projekte/Maßnahmen VEP	
	Stadtrat - Beratung, Beschluss Projekte/Maßnahmen VEP	

Abstimmung/Koordinierung mit Nahverkehrsplan INVG

begleitende Projektgruppe Verwaltung, Fachplaner

Netzwerk für Planung und Kommunikation
Bürogemeinschaft Sippel | Buff
in Abstimmung mit INOVAPLAN GmbH

Stand 05.02.2015