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Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Dr. Thomas Schwaiger
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Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: [lja X] nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben Veranschlagung im laufenden Wirtschaftsplan

Jahrliche Folgekosten Euro:

[ ] im Vermdgensplan

Objektbezogene Einnahmen [] im Erfolgsplan

(Art und Hohe) ] Deckungsvorschlag Euro:
von HSt:
von HSt:

Zu erwartende Ertrage von HSt:

(Art und Hohe)

[ ] Anmeldung zum Wirtschaftsplan 20 Euro:

Kurzvortrag:

Pressethemen
In den Monaten Januar 2019 bis April 2019 haben wir folgende Themen fur die Presse
aufbereitet bzw. wurden von der Presse aufgegriffen.

Lokale Presse

¢ wilde Sperrmiillentsorgung

e Abwasserkanal in der Tranktorstralle

e Immobilien- und Baumesse in der Saturnarena

¢ Miullproblem (BZA Mitte)

e Betriebsfuhrung Trinkwasserversorgung GroRmehring

¢ Regenwasserriickhaltebecken in Etting und am Franziskanerwasser
e BZA Sudwest, Kehrdienst an der Gerstnerstralle behandelt

e BGI angemessener Winterdienst fur Fahrradfahrer

o Offnungszeiten am Faschingsdienstag

e Wasserbaumalnahme Beckerstralie

e neues Burogebdude Hindemithstralie

¢ Kanalsanierung stidwestliche Altstadt

¢ Standort Stadtreinigung am alten Hallenbad

o Sommerdéffnungszeiten der Wertstoffhofe

¢ neue Wasserleitung Heydeckstralle

¢ Ramadama — Schanzer Frihjahrsputz Aufrufveranstaltung in Etting
o Leserbrief — Zweifel an Zahlen zum Wasserverbrauch

o ADFC-Test bewertet positiv die regelmaRige Reinigung der Radwege
o Mittelschule beim Trinkwasserlabor




Anzeigen, Ausschreibungen, Stellenanzeigen

o Offentliche Ausschreibungen: Neubau Trinkwasserlabor, Pflegearbeiten fir Grinlagen,
Abfallentsorgung  Friedhdfen/Naherholungsgebieten, Kanalsanierung Proviantstralie,
Kanalneubau Altstadt Sud-West

¢ Stellenanzeigen: jeweils Sachbearbeiter fir GIS und Datenmanagement, im Blrgerservice, in
der Beitragsabrechnung und im Datenschutz)

Anzeigen in der Stadtbeilage ,,Ingolstadt informiert“ und ,,Blickpunkt:
¢ Wohin mit dem Sperrmill

e Schutz unserer Trinkwasserressourcen

e Service rund um den Abfall

¢ Internationaler Tag des Wassers

e Problemmullentsorgung

e Hundekot richtig entsorgen

e Was darf nicht in den Kanal entsorgt werden?

Landesgartenschau (LGS)

Neben verschiedenen Dienstleistungen fir die LGS werden sich die Kommunalbetriebe auch an
der ,Schule im Grunen® beteiligen. Damit bieten sie auch in diesem Format Umweltbildung zu
ihren Themen der Wasserversorgung, der Entwasserung, der Abfallwirtschaft, hier insbesondere
zu den aktuellen Themen der Abfallvermeidung und des Plastikkonsums und der Stadtreinigung
an. Das genaue Programm wird derzeit geplant.

Veranstaltungen 2019
20.07.2019 Grand Schmierage im Pumpwerk
21.09.2019 Tag der offenen Tur im Burgerkonzern

Bereich Buchhaltung, Steuern und Controlling
o Tax Compliance

Im Marz haben funf Workshop Tage mit dem beauftragten Beratungsunternehmen Deloitte
GmbH stattgefunden, in denen die steuerlichen Prozesse im Zusammenhang mit der
Umsatzsteuer, den Ertragssteuern und der Lohnsteuer besprochen und bewertet wurden. Der
Entwurf einer Steuerrichtlinie liegt vor. Er wird in den nachsten Wochen geprtift und freigegeben.
Die Risiken im Zusammenhang mit den steuerlichen Prozessen wurden besprochen und
entsprechende MalRnahmen entwickelt. Nach Fertigstellung der Risiko-Kontroll-Matrix wird diese
in das bestehende Risikomanagementsystem der Kommunalbetriebe integriert

Bereich Wasserversorgung und Entwasserung
o Kanalsanierung Diinzlau

Die punktuelle Sanierung des Kanalnetzes im Ortsteil Dinzlau ist beendet.



) Kanalsanierung GeorgstraRe

Die Ausschreibung der offenen Bauweise ist erfolgt, die Vergabe der Bauleistungen ist in
Vorbereitung. Im Anschluss erfolgt die Ausschreibung der Sanierung in geschlossener Bauweise.
Beginn der Bauarbeiten ist im Sommer 2019 vorgesehen.

o Hydraulische Entlastung FlexstraRe

Aktuell 1auft die Planung fur die Aufdimensionierung des Mischwasserkanals in der FlexstralRe.
Die Umsetzung der BaumalRnahme ist noch fiir 2019 vorgesehen.

o Baugebiet Griinewaldstralle

Die Planungen fir das Baugebiet laufen in Abstimmung mit dem Tiefbauamt. Voraussichtlich
noch im Mai 2019 kann die Ausschreibung flr den Kanalbau erfolgen.
Die Planung zur Erschliefung der Wasserversorgung lauft.

) Kanalerneuerung Sustrisstralle

Die Bodenerkundung ist erfolgt. Die Planungen fur die Ausschreibung laufen, die Ausschreibung
wird bis Mitte 2019 erfolgen. Die Baumalinahme kann noch in 2019 abgewickelt werden.

) Vermaschungen Nord/Siid

Der Generalentwasserungsplan (GEP) der Stadt Ingolstadt zeigt klnftige Schwachstellen und
hydraulische Engpasse des Kanalnetzes auf. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde das
Projekt Vermaschungen Nord/Sid aufgesetzt, welches die hydraulische Ertlichtigung der im GEP
benannten Bereiche des Kanalnetzes zum Ziel hat. Die MaRnahmen entfalten ihre Wirksamkeit
insbesondere bei Starkregenereignissen da sie die Leistungsfahigkeit in den Abschnitten des
Kanalnetzes erhéhen und vorzeitigen Uberstau in den betroffenen Kanalschachten verhindern.
Insgesamt besteht die Mallnahme aus 5 Baustellen, Beginn ist in der Manchinger- und
Gerolfinger Strale.

o Baugebiet IN-Campus

Der Anschluss des Kanals im IN-Campus-Gelande an den Kanal in der Kalberschittstralle ist
erfolgt. Im Zuge der ErschlieBung erfolgt ein Ringschluss der Wasserversorgungsleitung um die
Versorgungssicherheit zu erhéhen.

o Durchlass Siid Hauptbahnhof

Die Rohrvortriebsarbeiten unter den DB Gleisen von der Martin-Hemm-Str. bis zur
ElisabethstralRe konnten aufgrund zu hoher Pressenkrafte ab dem Parkhaus der IFG nicht
weitergeflihrt werden. Entsprechend wurden die letzten 40 m der Kanaltrasse im Parkhaus in
offener Bauweise hergestellt. Die Herstellung der Baugrube erfolgte in enger Abstimmung mit der
IFG unter Einbindung eines Statikers und eines Prifstatikers. Uber die hergestellte Baugrube
wurde die Vortriebsmaschine geborgen. Aufgrund der genannten Vortriebsproblematik kann die
veranschlagte Bauzeit nicht eingehalten werden. Die Fertigstellung der MaRnahme verschiebt
sich voraussichtlich auf Sommer 2019.



o Kanalsanierung Gewerbegebiet Nord-Ost

Die Planung fir die Sanierung des Kanalsystems in geschlossener Bauweise im Gewerbegebiet
Nord-Ost lauft. Die Ausfiihrungszeit ist flir den spaten Sommer 2019 geplant.

) Sanierung Wasserversorgungsleitung Esplanade und HeydeckstraBe

Im Zuge der StraRenbaumallnahme im Bereich der RoBminhlistralke werden die parallel
laufendenden sanierungsbedurftigen Wasserversorgungsleitungen in der Esplanade sowie der
Heydeckstrale erneuert. Die beiden bestehenden Versorgungsleitungen (Baujahr 1927) DN 250
sollen im Vorlauf der StraRenbaumalnahme zu einer Leitung DN 400 zusammengefasst
werden.

. Neubau Trinkwasserlabor

Bei den beiden europaweit ausgeschriebenen Planer-Gewerken haben vier Biros fir die
Objektplanung und drei Biros fur die Heizung/Liftung/Sanitar-Planung einen Teilnahmeantrag
gestellt. Die Erstangebote waren bis 03.05.2019 einzureichen. Die finalen Angebote sind bis
27.05.2019 einzureichen.

Drei weitere Planer-Gewerke (Elektroplanung, Laborplanung und Tragwerksplanung) konnten
national ausgeschrieben werden. Die Angebote waren bis 09.04.2019 einzureichen, die
interessierten Firmen haben sich am 30.04.2019 prasentiert.

o Pilotprojekt Elektronische Wasserzahler

Der Einbau der elektronischen Wasserzahler ist abgeschlossen. Die ersten Zahler liefern bereits
Daten in das Benutzerportal und die Aufschaltung der fehlenden Zahler wird zeitnah erfolgen.
Seitens ComlIN sind noch einige Medienkonverter zu installieren. Derzeit wird die Datenerhebung
auf Konformitat mit der Datenschutzgrundverordnung durch das Rechtsamt gepruft. Die
Auswertung inkl. Abschlussbericht wird bis voraussichtlich bis Mitte des Jahres erfolgen, so kann
ein ausreichender Testbetriebszeitraum erreicht werden.

) Sambergerstrale

Im Vorlauf zum geplanten Vollausbau in der Sambergerstralle durch das Tiefbauamt wird die
Trinkwasserversorgungsleitung inklusive der Hausanschlisse saniert.

. Kanalneubau Altstadt Siid West

Bei der am 14.03.2019 durchgefihrten Submission gaben zwei Firmen ein Angebot ab. Auf
Grund  der Angebotshéhe des Mindestbietenden (ca. 40 % Uber Kostenberechnung
Projektgenehmigung) wurde die Ausschreibung aufgehoben. Nach Neuabstimmung mit dem TBA
wird im November 2019 erneut offentlich ausgeschrieben. Baubeginn ist dann fur April / Mai 2020
geplant.

o Regenriickhaltebecken Siid Ost

Die Leistungsphase 3 ist beauftragt. Mit erfolgter Entwurfsplanung kommt es in 2019 zu einer
europaweiten VOL-Ausschreibung fur die Leistungsphasen 4-9.



) Baugebiet Am Steinbuckel, Etting sowie Baugebiet Unsernherrn Nord:

Derzeit lauft in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt, den Stadtwerken und dem TBA die
Vorplanung fir die siedlungswasserwirtschaftliche ErschlieRung.

Bereich Abfallwirtschaft
o Ramadama-Auftaktveranstaltung am 06.04.2019 in Etting

Die diesjahrige Ramadama Aktion zum Schanzer Friihjahrsputz wurde am 06.04. offiziell in Etting
durch Herrn Blrgermeister Wittmann eroffnet.
Aktuell sind bereits 3.365 Personen in 43 Gruppen gemeldet. Die Mallnhahmen werden von INKB
organisatorisch und bei der Entsorgung der Abfalle unterstlitzt. Zudem wird eine Brotzeit und
Getranke fir die Helfer bezahlt. Die besten Helferfotos aller Teilnehmer werden am Jahresende
im Rahmen eines Fotowettbewerbes pramiert.

o Abfallentsorgung auf der Landesgartenschau

Der Bereich Abfallwirtschaft wurde mit der Entsorgung der Abfélle von der Landesgartenschau
beauftragt. Die Entsorgung erfolgt Uber Presscontainer an zentralen Abfallhéfen. Zudem werden
in Kooperation mit dem Gebrauchtwarenmarkt der Caritas-Werkstatten gebrauchte Stihle,
Tische und Sofas fur die Freiflachen zur Verfligung gestellt. Die Landesgartenschaugesellschaft
will damit die Thematik ,Wiederverwendung — re-use - second-life” aufgreifen und prasentieren.

o Identsystem fiir die Miillabfuhr — Zeitraum ab 01.10.2017 und weiteres Vorgehen

Samtliche im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2018 gewonnenen Erkenntnisse aus
der EinfUhrung des Identsystems sind eingepflegt. Der Behalterbestand fiir die Abrechnungen ab
dem 01.10.2018 entspricht damit dem tatsachlichen Bestand vor Ort.

Nach der Abarbeitung von fehlerhaften Einzelféllen durch den Innendienst wird das System
voraussichtlich ab Herbst 2019 Tour flir Tour scharf geschaltet, d.h. Restmiillbehalter ohne Chip
werden dann nicht mehr geleert.

o Identsystem fiir die Miillabfuhr — Abarbeitung des Zeitraums bis 30.09.2017

Die Nacherhebung der 1.100 L-Restabfallbehélter ist weitestgehend abgeschlossen. Die
Nacherhebung der Geblhren fir die Ubrigen GefalRgroRen erfolgt nach einem mit dem
Rechtsamt und dem Rechnungspriifungsamt abgestimmten Konzept.

Bereich Stadtreinigung

o Fuhrpark

Im Februar wurde ein neuer Lkw-Absetzkipper mit angeliefert und in Dienst gestellt. Das

Neufahrzeug ist neben den Belangen des Tiefbautrupps auch flir die Leerung von bereits bei der
GWG installierten Unterflursystemen der Abfallwirtschaft vorbereitet.



Zum 01.04. wurden drei neue Abfallsammelfahrzeuge in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge
werden mit Werbung fir die Landesgartenschau (2x) und fir INKB versehen. Sie ersetzen
Fahrzeuge mit Baujahr 2005,2006 und 2008, die auller Dienst gestellt und verauliert werden.

o Winterdienstreinigung

Die Splittreinigung an Bushaltestellen und Gefahrenstellen (Ubergange) wurde bereits vor den
Osterfeiertagen beendet.

J Stadtreinigung allgemein

An den Bushaltestellen am Briickenkopf sowie Nahe Kiosk und Eingang Klenzepark wurden die
Abfalleimer ausgetauscht und durch neue mit Kippenbehalter ersetzt.



