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Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH
Wirtschaftsplan 2021
(Referent: Oberblrgermeister Dr. Scharpf)

Antrag:

Der Stadtrat genehmigt die Fortschreibung des Finanzbedarfes der Landesgartenschau
e fir Investitionen von TEUR 17.936 auf TEUR 18.024
e fiir die Durchflihrung von TEUR 3.054 auf TEUR 8.716

und stellt zur Deckung neben den bereits geleisteten Einlagen von TEUR 16.796 weitere Mittel von
TEUR 9.944 in 2022 bereit. Einer Kreditaufnahme der LGS GmbH zur Zwischenfinanzierung ihres
Mittelbedarfs wird bis zur Hohe von 10 Mio. EUR zugestimmt.

Der Stadtrat stimmt dem darauf aufbauenden Wirtschaftsplan 2021 und der Mittelfristplanung bis
2023 der Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH zu.

gez.

Dr. Christian Scharpf
Oberbirgermeister



Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: X ja [ ] nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben Mittelverfugbarkeit im laufenden Haushalt

Jahrliche Folgekosten [ ] im VWH bei HSt: Euro:
[ ] im VMH bei HSt:

Objektbezogene Einnahmen |[] Deckungsvorschlag Euro:

(Art und Hohe) von HSt:
von HSt:

Zu erwartende Ertrage von HSt:

(Art und Hohe)
X Anmeldung zum Haushalt 2022 TEUR
580200.936000 - 2022 (HAR 2020) 3.000
580200.936000 - 2022 (HAR 2021) 1.894
580200.936000 - 2022 88
580200.715000 - 2022 4.962

[1 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Hohe von Euro fur die Haushaltsstelle/n

(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.

[ 1 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung)
in H6he von Euro mUssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.

[1 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden flr ihnren Zweck nicht mehr benétigt.

Birgerbeteiligung:

Wird eine Biirgerbeteiligung durchgefiihrt: []ja X nein

Kurzvortrag:

Der Kostenrahmen fir die Landesgartenschau wurde in der Stadtratssitzung vom 23.02.2016
genehmigt.

Des Weiteren hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 26.10.2017 beschlossen, dass unter
Federfihrung der LGS Ingolstadt 2020 GmbH ein Spielpark sudlich der Halle T errichtet werden
soll.

Am 28.06.2018 stimmte der Stadtrat der Errichtung eines Servicestltzpunktes, zur Pflege des
Gartenschaugelandes im Rahmen der Nachnutzung als Parkanlage, zu.

Am 07.05. 2020 stimmte der Stadtrat der Verschiebung der Landesgartenschau aufgrund der
Corona-Pandemie auf 2021 zu und genehmigte damit verbundene Mehraufwendungen von bis zu
4,4 Mio. EUR (V014/20).
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Die Geschaftsfihrung der LGS GmbH geht davon aus, dass die nun geplante Durchfiihrung im
Zeitraum vom 23.04. bis 03.10.2021 mit coronabedingten Auflagen verbunden sein wird und ein
Hygienekonzept erforderlich wird, fir das voraussichtlich Mehrkosten von 0,5 Mio. EUR anfallen
werden. Auch das Besucheraufkommen von urspriinglich 700.000 Besuchern wird voraussichtlich
nicht erzielt werden kdénnen. Die Geschéaftsfiuhrung erwartet 600.000 Besucher und damit
Mindereinnahmen von 0,85 Mio. EUR. Sie schlief3t nicht aus, dass im worst case nur 500.000
Besucher kommen und damit weitere Mindereinnahmen eintreten.

InvestitionsmaBnahmen:

2020 wurden — teilweise coronabedingt verzoégert — die letzten MaRnahmen zur Fertigstellung des
Landesgartenschaugelandes weitergefihrt.

Mit der urspringlich flr 2019 geplanten Errichtung des Spielparks sudlich der Halle T wird erst im
Anschluss an die Landesgartenschau und in Abstimmung mit den umfassenden angrenzenden
Wohnungsbaumalinahmen — voraussichtlich im Herbst 2022 — begonnen.

Fur das Gartenschaugelande (23,8 Mio. EUR), den Gartenamtsstitzpunkt (1,1 Mio. EUR) und den
Spielpark (1,9 Mio. EUR) ergibt sich ein Finanzbedarf von 26,8 Mio. EUR. Dieser wird teilweise
gedeckt durch den Zuschuss der IFG von 1,9 Mio. EUR fur den Spielpark sowie Fordermittel und
Zuwendungen von insgesamt 6,9 Mio. EUR. Der endgliltige Bewilligungsbescheid der Regierung
von Oberbayern erging im August 2018 in Hohe von 5,8 Mio. EUR. Zudem wurden im Marz 2019
fur den Bau des Steges uber die Hans-Stuck-Stralle Zuwendungen im Rahmen des Bund-Lander-
Stadtebauférderungsprogramms in Héhe von 1,1 Mio. EUR bewilligt. Fir den verbleibenden
Finanzbedarf von 18,0 Mio. EUR werden Mittel aus dem stadtischen Haushalt bendtigt.

Investitionsplan:

Investionsplan Ist Prognose Plan Plan Plan Gesamt Zusatzbudget Gesamt
bis 2019 2020 2021 2022 2023 neu Beschluss 07.05. alt
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Gartenschaugelande -17.464 -4.500 -1.144 -700 0 -23.808 -70 -23.738
Stitzpunkt Gartenamt -813 -267 0 0 0 -1.080 -1.080
Spielpark -14 -100 -200 -500 -1.076 -1.890 -1.890
Geschaftsausstattung -54 0 0 0 0 -54 -18 -36
Gesamt -18.345 -4.867 -1.344 -1.200 -1.076 -26.832 -88 -26.744
Zuschuss Spielpark von der IFG 100 200 514 1.076 1.890 1.890
offentliche Férdermittel 793 4.099 2.026 0 0 6.918 6.918
Finanzbedarf -17.552 -668 882 -686 0 -18.024 -88 -17.936
Einlagen der Stadt 13.042 0 0 4.982 0 18.024
Kreditmittelbedarf -4.510 -668 882  4.296 0 0

In 2019 wurden die Investitionen im Wesentlichen durch kurzfristige Kreditaufnahmen
zwischenfinanziert. In 2020 und 2021 kann der Finanzbedarf durch die eingehenden Fdérdermittel
abgedeckt werden. In 2022 wird die Stadt Ingolstadt fiir die Ubertragung des Areals eine
Entschadigung leisten, mit der die LGS GmbH ihre Kredite tilgen wird.
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Fur die Durchfiihrung waren urspriinglich Aufwendungen von 12,5 Mio. EUR sowie Erlése von
9,5 Mio. EUR auf der Grundlage von 700.000 Besuchern geplant. Fir die nicht gedeckten Kosten
von 3 Mio. EUR stellt die Stadt Ingolstadt aus dem stadtischen Haushalt entsprechende Mittel
bereit.

Mit  Stadtratsbeschluss vom 07.05.2020 (V14/05) wurde eine Verschiebung der
Landesgartenschau auf 2021 und eine Deckung der daraus resultierenden Erlésausfalle

0,3 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 4,1 Mio. EUR genehmigt. Dabei wurde davon
ausgegangen, dass die Gartenschau in 2021 ohne coronabedingte Einschrankungen durchgefihrt
werden kann. Die Geschaftsflihrung geht nunmehr davon aus, dass bei der Durchfihrung in 2021
ein coronabedingtes Hygienekonzept erforderlich wird, das Mehrkosten von 0,5 Mio. EUR
verursachen wird.

Aufgrund der voraussichtlichen Besucherbegrenzung (6.000 Besucher gleichzeitig auf dem
Gelande) und der geringeren Anzahl an Bustagesfahrten erwartet die Geschéaftsfuhrung statt
bisher 700.000 Besucher nur noch 600.000 Besucher. Daraus werden voraussichtlich
Mindereinnahmen von 0,8 Mio. EUR resultieren.

Insgesamt wird somit fUr den Durchfihrungshaushalt bei Erlésen von 8,4 Mio. EUR und
Aufwendungen von 17,1 Mio. EUR mit einem aus dem staddtischen Haushalt zu deckenden
Finanzbedarf von 8,7 Mio. EUR gerechnet.

Grundsatzlich besteht aufgrund Covid 19 eine erhebliche Prognoseunsicherheit hinsichtlich der
Besucherzahlen und damit ein Risiko bei den Ticketerlosen. Sollten die Besucherzahl auf
500.000 sinken, reduzieren sich die Einnahmen voraussichtlich um eine weitere Million auf rund
7,4 Mio. EUR.

Erfolgsplan Ist Prognose Plan Plan Plan Gesamt Zusatzbudget Coronabedingte Gesamt
bis 2019 2020 2021 2022 2023 neu Beschluss 07.05. Effekte alt

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Erlése 302 98  8.002 0 0 8.402 -250 -848 9.500

temporare Anlagen und Bauten

fir Ausstellungszwecke -188 -445 -257 -120 0 -1.010 -50 0 -960
gértnerische Beteiligung -1 -550 -1.889 0 0 -2.450 -495 0 -1.955
Beteiligung Dritter 0 -25 -95 0 0 -120 -35 0 -85
Dienstleistungen Durchfiihrung -4 -310  -2.150 0 0 -2.464 -735 -415 -1.314
Veranstaltungen -1 -5 -444 -20 0 -470 -20 -50 -400
Mieten/Pachten -77 -680 -503 0 0 -1.260 -550 0 -710
Bezogene Fremdleistungen -281 -2.015 -5.338 -140 0 -7.774 -1.885 -465 -5.424
Personalaufwand -975 -850 -1.208 -120 -40 -3.193 -1.050 -2.143
Vollkréfte 14,8 16,5 1,6 0,1
Abschreibungen -37 -150 0 0 0 -187 -187
Zinsen -16 -28 -27 -12 0 -83 -27 -2 -54
Einkauf, Personalabrechnung, Buchhaltung -137 -70 -6 -12 -5 -230 -50 0 -180
Beratungs- und Abschlusskosten -55 -30 -39 -25 -10 -159 -40 0 -119
Miete Geschéaftsstelle -116 -38 -69 -21 0 -244 -50 0 -194
Vergitung Bayerische Gartenschau GmbH -740 -350 -598 0 0 -1.688 -269 0 -1.419
Werbung, Offentlichkeitsarbeit -295 -500 -945 0 0 -1.740 -600 -1.140
Ubrige Aufwendungen -353 -319 -60 -60 -5 -797 -91 -35 -671
Jahresfehlbetrag It. GuV -2.703 -4.252 -288 -390 -60 -7.693 -4.312 -1.350 -2.031
aktivierte temporare Bauten -1.210 0 0 0 0 -1.210 -1.210
Abschreibungen 37 150 0 0 0 187 187
= Finanzbedarf -3.876 -4.102 -288 -390 -60 -8.716 -4.312 -1.350 -3.054
Einlagen der Stadt 1.000 2.754 0 4.962 0 8.716
Kreditmittelbedarf -2.876 -1.348 288  4.572 -60 0
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Finanzplan Ist Prognose Plan Plan Plan Gesamt Zusatzbudget Coronabedingte Gesamt

bis 2019 2020 2021 2022 2023 neu Beschluss 07.05. Effekte alt

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR zu beschlieBen 14.12. TEUR

Investitionen -17.552 -668 882 -686 0 -18.024 -88 0 -17.936

Durchfiihrungshaushalt -3.876 -4.102 -288 -390 -60 -8.716 -4.312 -1.350 -3.054

Gesamtfinanzbedarf -21.428 -4.770 594 -1.076 -60  -26.740 -4.400 -1.350 -20.990
Einlagen der Stadt 14.042 2.754 0 9.944 26.740
Kreditmittelbedarf -7.386 -2.016 594  8.868 -60 0

Fir die Investitionen und Durchfiihrungskosten von insgesamt TEUR 26.740 hat die
Stadt Ingolstadt bereits Einlagen bei der LGS GmbH von TEUR 16.796 geleistet. Fir den
verbleibenden Finanzbedarf von TEUR 9.944 nimmt die LGS GmbH Zwischenfinanzierungskredite
auf. Mit der beabsichtigten Ubergabe der Parkanlage an die Stadt in 2022 erhalt die LGS eine
abschlieliende Zahlung fir ihren Mittelbedarf von voraussichtlich TEUR 9.944.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 24.11.2020, unter
dem Vorbehalt der Mittelbereitstellung durch den Stadtrat der Stadt Ingolstadt, zugestimmt.
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