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Planungen stadtweit

Mogliche Baugrundstiicke Investor |Betriebstriger| SBZ |U32022|U3 2023 U3 2023| U3 2024 U3 2024|U3 2025 U3 2025|U32026 U3 2026|U3 2027 U3 2027 Anmerkungen
Stargarder Str. GWG NN 4 24 44 Bau erst 2024 fertig, vorauss. zwei altersgemischte Gruppen, eine Naturgruppe,
Kita Mailing GWG 9 12 50
Kita Pestalozzi-Schule NN NN 3 soll bei Umbau/Teilabbruch der Schule beriicksichtigt werden!
Am Dachsberg 11 24 50 weitere Gruppen angrenzend am Quartier geplant
Uberbelegung stadt. Kigas Stadt IN 0 -30 Reduzierung Kigas auf 50/75 statt 55/82
Kleine Welt Stadt IN Stadt IN 10 -6 Uberbelegung verlingert durch die Regierung genehmigt
Hagauer Str. Stadt IN Stadt IN 5 24 50 Fertigstellung nicht vor Ende 2025
Stinnesstrale Bayernheim NN 2 12 50 Trager steht noch nicht fest
Odilostr. Stadt IN Stadt IN 4 24 Musterkita, Betreuungsbeginn 2022
Irgertsheim Stadt IN Stadt IN 6 6 Erweiterung der stadt. Kita
Fliederstr. GWG Burgerhilfe 4 24 voraussichtlich im Dezember 2022
Kita Schatztruhe, Eisvogelstr. Stadt IN Stadt IN 5 -36 Termin fir Riickbau /Vorbereitungen fiir Verlangerung bis 2024 laufen
Kita "An der Haenlinstralle" Engelhardt NN 3 36 50 Baubeginn im Friihjahr, baulich nur diese Aufnahme maéglich
Am Samhof NN NN 11 60 75 Fertigstellung nicht vor 2026
Rietergelande NN NN 3 72 125 zwei Standorte, einer ist noch in der Klarung
Etting NN NN 7 Vorhaltegrundstiick vorhanden
Kita Westen NN NN 2 =75 48 100  |verhandlungen mit Tragervertreter aufgenommen
Zuchering NN NN 10 36 50 neuer Standort Donauicker, Fertigstellung nicht vor 2025
Zuchering, Seehof NN NN 10 36 50 neuer Standort, Seehof
weitere Naturgruppen NN NN 0 40 Standortsuche
Westliche Ringstralle NN NN 1 Klarung Wasserwirtschaftsamt ausstehend, Interesse Investor + Trager
sudlich Klenzepark NN NN 4
Stadtbezirk Nordwest NN NN 2 36 40 neu Kita, am Standort Norwest
Platze 54 48 140 18 44 72 85 168 250 72 150
wenn keine Zuordnung zu einem SBZ moglich ist, Feld mit 0 (Null) belegen!
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