
GOLDBRUNNER  INGENIEURE  GMBH 

Auftraggeber:   
 
  
      Stadt Ingolstadt  
      Tiefbauamt 
      Spitalstraße 3 
      85049 Ingolstadt 
 
 

      
     Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH 
     Am Nordbahnhof 3 
     85049 Ingolstadt 
 
 
 
 
 

Verfasser:  

 
 
  
  
 
  
 

 
 
 

Projekt: 653 707 
 
Koordination an der Roßmühlstraße 

 

Untersuchung ÖPNV Ersatztrasse 
 
Stand: 09.02.2018 
 
 
 

 
Auf der Schanz 30 
D-85049 Ingolstadt  
Fon   (0841) 14 26 303-0 
Fax   (0841) 14 26 303-9 
 

ingolstadt@ib-goldbrunner.de 

 
Obere Marktstraße 5 
D-85080 Gaimersheim 
Fon   (08458) 3 97 00-0 
Fax   (08458) 3 97 00-10 
 

info@ib-goldbrunner.de 

 



653 707 Stadt Ingolstadt  Stand: 09.02.2018 
 Koordination Roßmühlstraße  
 
 Untersuchung ÖPNV Ersatztrasse  

 
 

 
 

GOLDBRUNNER INGENIEURE GMBH  Seite 1 von 4 

Allgemein / Auswirkungen auf den ÖPNV 

Aufgrund des geplanten Straßenumbaus an der Roßmühlstraße / Schlosslände und den da-

mit verbundenen Sperrungen im direkten Bereich der Roßmühlstraße ist auch der ÖPNV / 

INVG stark betroffen. Das Areal obliegt diverser Nutzungen und Baumaßnahmen unter-

schiedlicher Planungsstadien sowie räumlicher und terminlicher Überschneidungen. In Zei-

ten von Vollsperrungen und Verkehrsbehinderungen (Einbahnrichtung Roßmühlstraße) ist 

die o.g. Verkehrstrasse für den ÖPNV nicht nutzbar. Daher wurde beschlossen, 2019 und 

2020 die Verkehrsachse durch die Roßmühlstraße komplett zu verlassen und entsprechende 

Ersatztrassen hinsichtlich Verkehrsführung zu prüfen und kommunizieren.  

 

Die von der INVG favorisierte Linienführung durch die Nord-Süd-Achse (Am Stein, Moritz-

straße) wird aufgrund der starken Innenstadtbelastung als kritisch gesehen. Für die Dauer 

des Umbaus an der Roßmühlstraße soll eine weitere, alternative Umleitung für den ÖPNV 

untersucht werden, welche eine gute Anbindung an die Technische Hochschule Ingolstadt 

verspricht. 

 

Die Ortsbegehung des möglichen Trassenverlaufes hat eine Reihe von Randbedingungen 

und kritischen Bereichen für die Nutzung als Bustrasse im Begegnungsverkehr erkennen 

lassen.   

 

Trassenverlauf- und Umfang 

Die Trasse verläuft von der Esplanade über die Parkfläche nördlich an der Mensa der tech-

nischen Hochschule vorbei, dann östlich entlang der Carissma-Halle hinunter zur 

Schlosslände im Beidrichtungsverkehr (siehe Anlage – Ü-002.0 Übersicht ÖPNV Ersatztras-

se). 

 

Die Unterteilung der Strecke erfolgt in 4 Abschnitte: 

 

Abschnitt 1: Parkfläche nördlich der THI - Mensa 

Abschnitt 2: Grünfläche / FW Zufahrt 

Abschnitt 3: Rampe (Bestand) 

Abschnitt 4: Kreuzungsbereich Schlosslände 
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Grundsätzlich wird der Ausbau für die Nutzung von Linienbussen, inklusive Gelenkbusse, im 

Begegnungsverkehr von ca. 6,50 m angestrebt. Der Straßenoberbau soll auf ganzer Länge  

entsprechend der Belastung durch den ÖPNV für die  Dauer von 2 - Jahren ausgelegt wer-

den (siehe Anlage – Ü-002.1 Regelquerschnitt). 

 

Nach Fertigstellung der Maßnahme an der Roßmühlstraße soll die provisorische Trasse wei-

testgehend zurückgebaut und der Bestand wieder hergestellt werden. 

 

Abschnittsbetrachtung 

 

Abschnitt 1: Parkfläche nördlich der THI - Mensa 

Im Bereich der Parkfläche, nördlich der Mensa, sind im Zuge einer Umsetzung diverse bauli-

che Maßnahmen zu vermerken: 

 

- Rückbau der Schrankenanlage im Ein- und Ausfahrtsbereich zur  Parkanlage 

 

- Die bestehende Parkfläche ist gleichzeitig Lieferzone für die Mensa der Hochschule. 

 

- Die befestigte Pflasterfläche der geplanten Busdurchfahrt weist im Bestand bereits 

Spurrillen auf. Es ist davon auszugehen, dass das Pflaster der temporären Verkehrs-

belastung durch Busse nicht standhält. Daher empfiehlt sich ein Rückbau der Pflas-

terfläche sowie die Herstellung eines provisorischen Straßenoberbaus. 

 

- Aufgrund der geringen Breite von ca. 5,0 m ist in diesem Bereich kein Begegnungs-

verkehr möglich. Hierzu sind Anpassungen zur Fahrbahnerweiterung (min. 6,50 m), 

sowie teilweise der Rückbau von Parkinseln und Beleuchtungseinrichtungen erforder-

lich (Teile der Parkplätze entfallen für die Dauer der Maßnahme) 

 
Eine Neugestaltung und Wiederherstellung der gesamten Fläche wird nach Fertigstellung 

der Roßmühlstraße erforderlich - hierzu sind noch Abstimmungen mit dem Staatlichen Bau-

amt erforderlich. 
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Abschnitt 2: Grünfläche / FW Zufahrt 

Im Bereich der Grünfläche sowie östlich des Carissma sind Humusabtrag und anderweitige 

Erdbewegungen (Rückbau Baustraße) zum Trassenausbau erforderlich. Vereinzelt sind 

Baumrückschnitte und Rodungen nötig, außerdem sind Fußgänger- und Radrouten in die-

sem Bereich besonders zu beachten, da sie mit der Busroute gequert werden. Im Zuge einer 

Ausführung entfällt die Grünfläche als Erholungsterrain für Studenten. 

 

Die Straßenentwässerung des Provisoriums soll über Quergefälle und Bankette in Grünflä-

chen erfolgen. 

 

Abschnitt 3: Rampe (Bestand) 

Die bestehende Rampe mit Anschluss an die Schlosslände weist eine nicht ausreichende 

Breite für Begegnungsverkehr auf. Im Zuge einer Fahrbahn- (min. 6,50 m) und Kurvenerwei-

terung unter Beachtung von Gelenkbussen sind diverse Anpassungsmaßnahmen erforder-

lich (vgl. Abschnitt 1). Die Befahrbarkeit in Hinblick der  Rampenneigung ist von Seiten der 

INVG zu prüfen. 

 

Von weiteren Einschränkungen und Überschneidungen infolge erhöhten Baustellen- und 

Publikumsverkehr sowie Zwischenlagerflächen durch folgende Maßnahmen ist davon aus-

zugehen: 

 

- Errichtung des digitalen Gründerzentrums im Bereich des Kavallier Dallwigks 

(INKoBau) - detaillierte Angaben betreffend Flächenbedarf etc. liegen nicht vor.  

 

- Baumaßnahmen Hotel-, Kongresszentrum (HKI) und Tiefgarage 

 

- Überschneidung mit der geplanten Ersatztrasse und Alternativzufahrt zur Audi-

Akademie 

 

Von einem Gesamtrückbau der Rampenerweiterung nach Abschluss der Maßnahme wird 

abgesehen. 
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Abschnitt 4: Kreuzungsbereich Schlosslände  

Für die Umsetzung im Bereich des Kreuzungs- und Knotenpunktes an der Schlosslände sind 

diverse Punkte zu beachten und gesondert mit dem Amt für Verkehrsmanagement (AVG) 

abzustimmen: 

 

- Anordnung und Vorhalten von provisorischen Lichtsignalanlagen (LSA) sowie Be-

schilderungen für die Dauer der Maßnahme 

 

- Änderungen sowie Reduzierung der Verkehrsführung und -Spuren im Bereich der 

Schlosslände in Hinblick auf die benötigten Busradien (siehe Anlage – Ü-002.2 

Schleppkurvenprüfung Schlosslände) 

 

 

Aufgestellt: Ingolstadt, den 09.02.2018 

 

 

Goldbrunner Ingenieure GmbH 



653 707 Stadt Ingolstadt

Koordination Roßmühlstr.

KOSTENSCHÄTZUNG

Ersatztrasse ÖPNV

Stand:  23.01.2018

Pos Beschreibung Menge Einh. EP GB

101 Rückbau Pflaster u. Parkfläche 975 m2 18,00 €                17.550,00 €         

102 Rückbau Beleuchtungseinrichtung 6 St 2.000,00 €           12.000,00 €         

103 Erdarbeiten, prov. Asphaltschichten 975 m2 45,00 €                43.875,00 €         

104 Zulage Zufahrt, Anschluss an Bestand 1 psch 1.900,00 €           1.900,00 €           

105 Rückbau Provisorium 975 m2 12,00 €                11.700,00 €         

106 Wiederherstellung / Neugestaltung Pflasterfläche 975 m2 85,00 €                82.875,00 €         

169.900,00 €       

201 Rodung und Rückschnitte 1 psch 6.000,00 €           6.000,00 €           

202 Erdarbeiten, prov. Asphaltschichten 400 m 425,00 €              170.000,00 €       

203 Zulage Querungspunkte (Verkehrssich., Beschilderung) 3 St 5.500,00 €           16.500,00 €         

204 Rückbau Ersatztrasse inkl. andecken Grünflächen 2.850 m2 19,00 €                54.150,00 €         

246.650,00 €       

301 Erweiterungs- und Ausbaumaßnahmen 160 lfd. m 355,00 €              56.800,00 €         

Abschnitt 2: Grünfläche (FW-Zufahrt)

Abschnitt 3: Rampe (Bestand)

Abschnitt 1: Parkfläche nördlich Mensa THI

Herstellung und Rückbau Ersatztrasse inkl. Wiederherstellung Bestand

Goldbrunner Ingenieure GmbH Seite 1 von 3



653 707 Stadt Ingolstadt

Koordination Roßmühlstr.

KOSTENSCHÄTZUNG

Ersatztrasse ÖPNV

Stand:  23.01.2018

302 Zulagen, Anschluss an Bestand 1 psch 4.000,00 €           4.000,00 €           

303 Teilrückbau der Rampenerweiterung 1.200 m2 19,00 €                22.800,00 €         

83.600,00 €         

401 provisorische Lichtsignalanlagen (LSA), erstellen u. vorhalten 1 psch 200.000,00 €       200.000,00 €       

402 Verkehrssicherung u. Beschilderung 1 psch 55.000,00 €         55.000,00 €         

403 Rückbau LSA 1 psch 30.000,00 €         30.000,00 €         

285.000,00 €       

Zwischensumme 785.150,00 €       

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 10,0% 78.515,00 €         

Unvorhergesehenes, Kleinleistungen 10,0% 78.515,00 €         

Herstellkosten, netto 942.180,00 €       

Mehrwertsteuer 19% 179.014,20 €       

Herstellkosten, brutto 1.121.194,20 €    

Herstellkosten, gerundet 1.122.000,00 €    

Abschnitt 4: Kreuzungsbereich Schlosslände
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653 707 Stadt Ingolstadt

Koordination Roßmühlstr.

KOSTENSCHÄTZUNG

Ersatztrasse ÖPNV

Stand:  23.01.2018

Nicht enthalten in Kostenannahme:

Beeinträchtigung durch Archäologie

Beleuchtungsmaßnahmen auf der Fahrstrecke

Gesamtrückbau der Rampenerweiterung
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Auswirkungen Umleitungstrasse: 

 

Positiv:   

 -  gute Anbindung THI + Haltestelle  

 - Fahrplanumstellung / Fahrzeitenverschiebung geringer als bei weiträumigen 

Umfahrungsstrecken 

 

Negativ: 

- Um- und Rückbau der THI Parkfläche nördlich der Mensa (Parker entfallen) 

- Eingriffe in Bewuchs und Grünfläche sowie Entfall der Erholungsfläche für 

Studenten 

- Querung von Rad- und Fußgängerwegen (Verkehrssicherheit) 

- Mögliche Beeinträchtigungen und Mehrkosten durch Archäologie im Rampen 

und Grünbereich (werden hier nicht weiter verfolgt)  

- Einschränkungen durch Baustellenverkehr und Zwischenlagerfläche der Maß-

nahmen des digitalen Gründerzentrums (INKoBau) sowie TGI und HKI 

- Einschränkungen und Überschneidung mit der temporären Zufahrt zur Audi -

Akademie 

- Regelung des Anschlusses an der Schlosslände mit provisorischen Ampelein-

richtungen sowie Reduzierung der Fahrspuren an der Schlosslände (siehe 

Schleppkurvenprüfung)  

- Anfallende Kosten für Herstellung, Vorhalten, Rückbau und Wiederherstellung 

des Bestandes 
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