
SVA SG 40/2 Schulentwicklungs- und Raumprogrammplanung, Statistik, Monitoring

Schulbaumaßnahmen - Personalplanung, Stand: 22.12.2021

Nr. Schule Schule Maßn. Baumaßnahme Stand Beschlusslage Bauzeitenplan

Art Bez. Art 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 zukün.

1 GS GS    Auf der Schanz Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue 

MS Mitte-West

Konzeptentw.erford. 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

2 GS GS    Etting Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für KoGa (Stufenplan 4) Konzeptentw.erford. ? ? ? ?

3 GS GS    Gerolfing Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für KoGa (Stufenplan 3) Konzeptentw.erford. ? ? ? ?

4 GS GS    Haunwöhr Final Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Schulgebäude, Abriss Einfachturnhalle + Neubau 

Freisportanlagen (Konzeptänderung 2021)

in Planung V0698/21 (GrunsatzB Konzeptänd.),

V0859/21 (ProgG)

Q4/2023 - 09/2026 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,10

5 GS GS    Haunwöhr Interim Sanierung/ Umbau Bauteil Nord SZSW für Auslagerung GS Haunwöhr-Hundszell in Ausführung V0457/20 (ProgG + ProjG) 07/2021 - 09/2022 0,30 0,20

6 GS GS    Haunwöhr Interim Umbau/ Erweiterung Spülküche Mensa Bauteil Süd für Auslagerung Haunwöhr-

Hundszell

in Planung 07/2022 - 09/2022 0,10 0,05

7 GS FilS   Hundszell Final Sanierung/ Umbau/ Erweiterung (Konzeptänderung 2019 + 2021) in Planung V0698/21 (GrunsatzB Konzeptänd.),

V0859/21 (ProgG)

03/2023 - 11/2024 0,50 0,30 0,20 0,10

8 GS GS    Irgertsheim Final Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Schul- und Sportgebäude + Neubau Freisportanlagen in Planung V0013/20 + V0895/21 (ProgG + ProjG) Q3/2022 - Q4/2024 0,50 0,30 0,20 0,10

9 GS GS    Irgertsheim Interim Containeranlage Auslagerung Baumaßnahme (1. BA 09/2022, 2.BA 08/2023) in Planung V0894/21 (ProgG + ProjG) 07 - 09/2022 0,20 0,10 0,10

10 GS GS    Gotth.-Eph.-Lessing Final Neubau Schulgebäude, Freisportanlagen und Ballspielhalle in Ausführung V0345/16 (ProgG NB GS), 

V0326/16 (ProgG+ProjG BSH),

V0302/18 (ProjG NB GS)

FS NB 08/2022

FS AußenA 09/2023

BSH 10/2023-03/2025

0,20 0,30 0,20 0,10

11 GS GS    Mailing Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für KoGa (Stufenplan 3) Konzeptentw.erford. ? ? ? ?

12 GS GS    Münchener Straße Final Erweiterung Schulgebäude + Neubau Ballspielhalle und Freisportanlagen;

Umbau Bestandsgebäude (Altbau) für Clusterkonzept und KoGa

in Ausführung V0430/17 + V0438/17 (ProgG +VProjG ERW);

V0811/17 (ProjG ERW)

V0690/17 + V022/20 (ProgG + ProjG BSH);

V033/20 + V0025/20 (eProjG ERW + 

Freisport);

FS ERW/ Umbau

09/2021;

FS BSH + Freisport 

Q4/2023

0,70 0,20 0,10

13 GS GS    Pestalozzistraße Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue 

MS Nord-Ost

Konzeptentw.erford. 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

14 GS GS    Ringsee Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für Schulentwicklung + KoGa (Stufenplan 3) Konzeptentw.erford. 0,20 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

15 GS GS    Wilhelm-Ernst Final Sanierung/ Umbau Feselenbau + Neubau Freisportanlagen in Planung V0878/18 + V0884/21 (ProgG + eProgG/ ProjG 

Sanierung);

V0881/18 + V0369/20 (ProgG + eProgG 

Freisportanlagen)

FB Q2/2022 - 

09/2023; 

Freisport tlw. Q3/2021 

+ 09/2023

0,50 0,20 0,10

16 GS GS    Wilhelm-Ernst Interim Umbau Containeranlage/ Bestandsgebäude für Auslagerung Sanierung Feselenbau in Planung V0878/18 + V0884/21 (ProgG + eProgG/ ProjG 

Sanierung)

Q1/2022 0,20 0,10

17 GS GS    Christoph-Kolumbus Final Erweiterung Schulgebäude + Neubau Kindertreff in Ausführung V0816/17 + V0764/18 + V0231/19  (ProgG + 

eProgG + ProjG)

FS 12/2022 0,20 0,10

18 GS GS    Christoph-Kolumbus Final Umbau Bestandsgebäude (Altbauten) für Lernhauskonzept und KoGa Planungsvorbereitung FS 09/2023 0,20 0,50 0,20

19 GS GS    Unsernherrn Final Erweiterung/ Umbau Schulgebäude + Neubau Freisportanlagen (Sprengeländerung 

GS Münchener Straße)

Planungsvorbereitung V0158/21 (ProgG ERW/ Umbau);

V0768/21 (ProgG Freisport);

V0841/21 (Sprengeländerung)

Q4/2023 - 09/2026 0,20 0,50 0,50 0,20 0,10 0,10

20 GS GS    Unsernherrn Interim Containeranlage für Auslagerung Baumaßnahme Planungsvorbereitung 0,05 0,20 0,10

21 GS GS    Zuchering Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für Schule + KoGa (Stufenplan 4)? Konzeptentw.erford. ? ? ? ?

22 GS GS    Friedrichshofen Final Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue 

MS Mitte-West

Konzeptentw.erford. 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

23 GS GS    Oberhaunstadt Final Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue 

MS Nord-Ost

Konzeptentw.erford. 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

24 MS MS    Auf der Schanz Interim Anmietung Ignatiushaus ab SJ 2023/24 gepl. Konzeptentw.erford. 0,20 0,10

25 MS MS    Sir-William-Herschel

26 MS MS    Gotth.-Eph.-Lessing Sanierung/ Umbau Schulgebäude für Verortung Emmi-Böck-Schule MS-Stufe Konzeptentw.erford. 0,20 ? ? ? ?

27 MS MS    Süd-Ost (Ringsee) Final Neubau Schulgebäude in Planung V0817/17 + V0320/19 (ProgG + eProgG); 

V0441/21 (ProjG)

Q1/2022 - 09/2024 0,50 0,30 0,20 0,10

28 MS MS    Süd-Ost (Ringsee) Neubau Freisportanlagen BSA Süd-Ost Konzeptentw.erford. V0320/19 (eProgG) 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10

29 MS MS    Gebrüder-Asam Interim Entwicklung Interimskonzept Bestandsgebäude + BT Mitte SZSW bis Fertigstellung 

MS Süd-Ost

Abgeschlossen 0,10

30 MS MS    Pestalozzistraße Interim Entwicklung Interimskonzept (Container/ Raumkonzept Bestandsgebäude) bis 

Fertigstellung MS Nord-Ost

Konzeptentw.erford. 0,10 ? ?

31 MS MS    Nord-Ost (Augraben) Final Neubau Schulgebäude, Hallen- und Freisportanlagen (Realisierungswettbewerb) Planungsvorbereitung V0178/20 (ProgG); V0480/21 (Wettbewerb) Preisger. 18.03.2022;

VgV-V. Q2/2022

0,20 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

32 MS MS    Friedrichshofen Interim Containeranlage Auslagerung bis Fertigstellung MS Mitte-West in Planung V0880/21 (ProgG) 07 - 09/2022 0,20 0,10

33 MS MS    Mitte-West (Dachsberg) Final Neubau Schulgebäude, Hallen- und Freisportanlagen (Realisierungswettbewerb) Planungsvorbereitung V090/20 (ProgG); V0241/21 (Wettbewerb) Preisger. vrs. 12/2022;

VgV-V. vrs. Q1/2023

0,30 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

34 MS MS    Oberhaunstadt Interim Entwicklung Interimskonzept (Container/ Raumkonzept Bestandsgebäude) bis 

Fertigstellung MS Nord-Ost

Konzeptentw.erford. 0,10 ? ?

35 FöS August-Horch-Schule, SFZ I Interim Entwicklung Interimskonzept (Anmietung Räume SIS/ Verortung Partnerklassen GS 

Christoph-Kolumbus) bis Fertigstellung Neubau FöS Kösching

in Planung 0,20 0,10 0,10

36 FöS Emmi-Böck-Schule, SFZ II

37 RS Freiherr-von-Ickstatt-RS

38 RS Ludwig-Fronhofer-RS

39 RS RS Neu Final Neubau Realschule (Konzeptentwicklung Runder Tisch Region 10) Konzeptentw.erford. V0020/21 (Konzeptenwicklung Region 10) 0,10 0,30 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10

40 GYM Apian-GYM Final Sanierung/ Umbau Schulgebäude + Neubau Hallen-, ggf. Freisportanlagen Konzeptentw.erford. vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20

41 GYM Apian-GYM Interim Interimsmaßnahme Auslagerung Sanierung/ Umbau Schulgebäude Konzeptentw.erford. vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss ? ? ? ? ? ? ?

42 GYM Apian-GYM Interim Entwicklung Interimskonzept BT Süd + Mitte SZSW bis Fertigstellung während 

Auslagerung GS Haunwöhr in BT Nord

Abgeschlossen vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss 0,10

43 GYM Christoph-Scheiner-GYM  

44 GYM Katharinen-GYM Final Sanierung Schulgebäude (Raumprogramm + Auslagerungskonzept mehrere BA) Konzeptentw.erford. vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20

45 GYM Reuchlin-GYM Final Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Schulgebäude + Neubau Einfachturnhalle in Ausführung V0048/15 (ProgG+VProjG); V0167/16 (ProjG);

V0138/19 (eProjG)

FS Anbau Ost 2023;

FS gesamt 2026

0,05 0,20 0,05 0,05 0,20 0,05 ? ?

46 GYM GYM Gaimersheim

47 GYM GYM Neu Final Konzeptentwicklung Runder Tisch Region 10 Konzeptentw.erford. V0020/21 (Konzeptenwicklung Region 10) 0,10 0,30 ? ? ? ? ? ?

48 BS Staatliche Berufsschule I (BS I)

49 BS Leo-von-Klenze-Schule (BS II) Final Sanierung/ Umbau Haus D und Umbau Schulmedienzentrale Konzeptentw.erford. ? ? ? ? ? ? ?

50 BS Berufliche Oberschule (FOS/ BOS) Final Neubau Schulgebäude mit Werkstätten in Ausführung V0882/18 (ProgG + VProjG);

V0021/19 (ProjG)

Q3/2019 - 08/2023 0,10 0,20 0,10

51 BS Technikerschule

52 GS Alle Neubau Lehrschwimmbecken (Konzeptentwicklung) Konzeptentw.erford. ? ? ? ? ? ? ?

53 Alle Alle Entwicklung/ Abstimmung Raumkonzepte Bestandsschulgebäude (z.B. Ausbau JaS, 

GS Zuchering, GS/ MS Pestalozzistr. + Oberhaunstadt, GS Unsernherrn, RS Ickstatt, 

Christ.-Scheiner-Gym. etc.)

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

54 Alle Alle Bearbeitung Statistiken/ Monitorings, Schulentwicklungs- und Ganztagsprognosen, 

Schulbaubedarfsmonitoring (Antrag CSU)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

55 Alle Alle Strategisches Immobilienmanagement Hochbauamt Konzeptentw.erford. ? ? ? ? ? ? ?

Personalbedarf  gesamt 8,50 9,55 8,05 8,25 7,60 6,25 3,80 3,10

Personalstand SB-Stellen (IST) gesamt 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Differenz -6,00 -6,05 -4,55 -4,75 -4,10 -2,75 -0,30 0,40

Konzeptentw.erford. 22

Planungsvorbereitung 5

in Planung 10

in Ausführung 6

Abgeschlossen 2

Gesamt 45

Gesamt ohne Konzeptentw. erford. 23

Interim 13 57%

Personalbedarf in VZÄ


