



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Grundschule Gerolfing – Übergang, WC und Grünes Klassenzimmer
- 1. Ergänzende Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Beratungsabfolge

Sitzung	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung	07.05.2019	Entscheidung
Kultur- und Schulausschuss	15.05.2019	Entscheidung
Finanz- und Personalausschuss	21.05.2019	Entscheidung

Antrag:

- 1.) Für die Grundschule Gerolfing wird die 1. ergänzende Projektgenehmigung erteilt. Die Baumaßnahme beinhaltet den Bau eines überdachten und barrierefreien Verbindungsgangs, einer WC-Anlage, eines Büroraums im Bestandsgebäude, einem grünen Klassenzimmer, eines Spielgerätes und die Außenanlagen.
- 2.) Die genehmigten Kosten von 720.000 € werden durch die zusätzlichen Kosten von 242.000 € ergänzt und genehmigt. Die geänderte Planung sowie die Gesamtkosten von 962.000 € werden genehmigt. Die erforderlichen Mittel werden auf der Haushaltsstelle 1.211000.940401.3 bereitgestellt.

Beschluss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung vom 07.05.2019

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt.

Kultur- und Schulausschuss vom 15.05.2019

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt.

Finanz- und Personalausschuss vom 21.05.2019

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt.