



**Stadt Ingolstadt**

Organisations- und  
Personalentwicklung

# **Projekt Bauprojektcontrolling, Nachtragsmanagement, zentrale Vergabestelle, zentrales Vertragsmanagement**


Update Projektstatus

25. Oktober 2022

# Grober Zeitplan für Teile Bauprojektcontrolling & Nachtragsmanagement



**Stadt Ingolstadt**  
Organisations- und  
Personalentwicklung



## Derzeitiger Sachstand:

- Umsetzungskonzept wurde erarbeitet
- Inhalte u.a.: Wirtschaftlichkeitsprüfung, Organisatorische Ansiedlung, Stellenbemessung


## Veränderung zur bisherigen Planung:

- Klärung Übergang Kapazitäten RPA an Baureferat mit neuer Leitung RPA
- Neues Projektende: voraussichtlich Juni 2023

# Übersicht zum Teil Vergabestelle



**Stadt Ingolstadt**  
Organisations- und  
Personalentwicklung




## Derzeitiger Sachstand:

- Beschluss zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle
- Organisatorische Zuordnung aktuell in Klärung
- Denkbare Optionen: Rechtsamt, Finanzreferat, Baureferat

# Grober Zeitplan für neues Projekt Vertragsmanagement



**Stadt Ingolstadt**  
Organisations- und  
Personalentwicklung



## Aktuelle Veränderungen:

- Vollerhebung aller städtischen Verträge (ohne Töchter) im Rahmen der Ist-Analyse
- Auslagerung des Themas Vertragsmanagement aufgrund des großen Umfangs in ein separates Projekt mit angepasster Laufzeit



**Stadt Ingolstadt**  
Organisations- und  
Personalentwicklung

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Haben Sie Fragen?**