

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0463/15</b> öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	3213
	Amtsleiter/in	Herr Gabriel Nißl
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	<a href="mailto:hochbauamt@ingolstadt.de">hochbauamt@ingolstadt.de</a>
Datum	18.06.2015	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	07.07.2015	Vorberatung	
Kultur- und Schulausschuss	15.07.2015	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	21.07.2015	Vorberatung	
Stadtrat	30.07.2015	Entscheidung	

### Beratungsgegenstand

Museum für Konkrete Kunst und Design  
- 1. Ergänzende Projektgenehmigung  
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

### Antrag:

1. Die Planung wird unter Berücksichtigung der Sichtkegel anstelle des Glasbandes weitergeführt.
2. Die Gesamtkosten für den Neubau des „Museums für Konkrete Kunst und Design“ in Höhe von 25,3 Mio. Euro bleiben unverändert. Es entstehen keine Mehrkosten. Die notwendigen Haushaltsmittel werden auf der Haushaltsstelle 1.321300.940010 Museum für Konkrete Kunst und Design weiterhin bereitgestellt.

bez.

Alexander Ring  
Berufsmäßiger Stadtrat

bez.

Gabriel Engert  
Berufsmäßiger Stadtrat

## Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten:  ja  nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:  <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                      Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                      Euro müssen zum Haushalt 20                      wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

## Kurzvortrag:

### A. Beschlusslage

- Grundsatzbeschluss und Projektgenehmigung  
V0543/10      StR 02.10.2010
- Auftragsvergabe Generalplanerleistung, LPH 1 – 3  
V0324/12      StR 26.07.2012
- Vorprojektgenehmigung  
V0532/13      StR 24.10.2013
- Projektgenehmigung  
V0250/14      StR 24.07.2014

## **B. Sachlage**

Der Entwurf des beauftragten Architekturbüros „querkraft“ aus Wien sieht ein hoffflächenbündiges Glasband auf der nördlichen Seite der Gießereihalle vor. Dieses Glasband soll eine Sichtverbindung zwischen dem künftigen Hochschulplatz und dem Ausstellungsbereich im Untergeschoß der Gießereihalle schaffen. Die Verwaltung hat jedoch große Bedenken bezüglich der Nachhaltigkeit dieses Glasbandes hinsichtlich Vandalismusanfälligkeit, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit, Tausalzbeständigkeit, Sicherung gegen unbefugtes Befahren, Verschleißfestigkeit, Unterhaltsreinigungsaufwand sowie der musealen Nutzung der darunter liegenden Ausstellungsräume. Der Architekt wurde daher aufgefordert, ein Alternativkonzept zu entwickeln. Sein Vorschlag ist nun, das Glasband durch Sichtkegel zu ersetzen. Diese Sichtkegel gewährleisten weiterhin die Sichtverbindung vom Hochschulplatz zum Ausstellungsraum.

Die Verwaltung schlägt daher vor, vom ursprünglichen Entwurf abzuweichen und das Glasband durch Sichtkegel zu ersetzen. Lage und Anzahl der Sichtkegel werden im weiteren Planungsprozess festgelegt.

## **C. Kosten**

Die Investitionskosten für den Neubau in Höhe von 25,3 Mio. Euro bleiben trotz Planungsänderung unverändert.

## **D. Fördersituation**

Durch den Einbau von Sichtkegeln anstelle eines Sichtbandes bleibt die Fördersituation voraussichtlich unverändert.

## **E. Zeitplan**

Voraussichtliche Fertigstellung: Winter 2017

Voraussichtliche Eröffnung Museum: Frühjahr 2018