



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Schulzentrum Südwest
Brandschutzmaßnahmen im Bestand
- 2. Ergänzende Projektgenehmigung
- (Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Beratungsabfolge

Sitzung	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	02.02.2016	Vorberatung
Finanz- und Personalausschuss	18.02.2016	Vorberatung
Stadtrat	23.02.2016	Entscheidung

Antrag:

1. Die zusätzlichen Maßnahmen werden genehmigt.
2. Die zusätzlichen Kosten für die zusätzliche Gerüstmiete in Höhe von 237.000,-- € werden genehmigt und auf der Haushaltsstelle 1.280000.942022.0 bereitgestellt.

Beschluss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung vom 02.02.2016

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag befürwortet, mit der Maßgabe dass im Finanz- und Personalausschuss eine Kostenaufstellung für den Erwerb des Gerüstes vorgelegt werde.

Finanz- und Personalausschuss vom 18.02.2016

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag befürwortet.

Stadtrat vom 23.02.2016

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt.