



Beiratssitzung

26.11.2018

comingolstadt

Vorsprung durch Glasfaser

Agenda

comingolstadt
Vorsprung durch Glasfaser

1

Ausbauplan

2

Ausbaustand

3

Sponsoring

Ausbauplan


Cluster	Bezirk	Versand GNV	Abschluss Feinplanung	Beginn Tiefbau	Abschluss Tiefbau	Beginn Akquise
Cluster 9	Etting 1	August 2018	Oktober 2018	November 2018	Mai 2019	Juni 2019
Cluster 10	Etting 2	Februar 2018	Januar 2018	April 2018	November 2018	Januar 2019
Cluster 19C	IN West	II Quartal 2019	II Quartal 2019	III Quartal 2019	Ende 2019	Im Anschluss an den TB
Cluster 23	Irgertsheim	seit Mai 2018	Oktober 2018	November 2018	Juli 2019	August 2019

Stand November 2018

Ausbaustand

Tiefbau


comingolstadt[®]
Vorsprung durch Glasfaser



Ausbaustand

Kabelbau

comingolstadt[®]
Vorsprung durch Glasfaser



Sponsoring

Sucht- und Jugendhilfe e.V.

comingolstadt[®]
Vorsprung durch Glasfaser

Sponsoring für Sucht- und Jugendhilfe e.V.

Die comingolstadt sponsert für die Mittelschule an der Maximilianstraße, die sich im Ausbaugebiet der comingolstadt befindet, Broschüren für Eltern und Lehrer zur Aufklärung von Drogen.

Zeitraum

Start: 01.10.2018

Ende: 30.09.2019

Maßnahmen

Übernahme der Druck und Herstellungskosten

