



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Museum für Konkrete Kunst und Design
- 2. Ergänzende Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert, Frau Presslein-Lehle)

Beratungsabfolge

Sitzung	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung	21.02.2019	Vorberatung
Finanz- und Personalausschuss	21.02.2019	Vorberatung
Stadtrat	27.02.2019	Entscheidung

Antrag:

- 1.) Für das Bauvorhaben Museum für Konkrete Kunst und Design wird eine 2. ergänzende Projektgenehmigung erteilt.
- 2.) Die Kosten gemäß der vorliegenden Planung in Höhe von 25,3 Mio. € werden um zusätzliche Kosten in Höhe von 7,0 Mio. € ergänzt und genehmigt.
Summe nun: 32,3 Mio. €.
- 3.) Die benötigten zusätzlichen Mittel in Höhe von 7,0 Mio. € sind in der Finanzplanung auf der Haushaltsstelle 321300.940010 Museum für Konkrete Kunst eingeplant.

Beschluss:

Finanz- und Personalausschuss vom 21.02.2019

Abstimmung des Finanz- und Personalausschusses:

Mit allen Stimmen:

- 1.) Für das Bauvorhaben Museum für Konkrete Kunst und Design wird eine 2. ergänzende Projektgenehmigung erteilt.
- 2.) Die Kosten werden auf 30,63 Mio. Euro brutto begrenzt. Weitere Zuschüsse können zusätzlich verausgabt werden.
- 3.) Es wird zur Kenntnis genommen, dass Vorsteuerabzugsbeträge im Rahmen der Baukosten des Cafés und der verpachteten Gegenstände möglich sind.
- 4.) Sämtliche Anschlüsse und der Kühlraum für die Gastronomie werden umgesetzt. Die Vergabe der Gastronomie wird ausgeschrieben. Die Ausstattung der Gastronomie ist Bestandteil der Ausschreibung und wird in Abstimmung mit dem Betriebskonzept vorgenommen und dem Stadtrat wieder vorgelegt.
- 5.) Der beschlossene Finanzrahmen umfasst sämtliche durch das Hochbauamt und den Projektsteuerer genannten restlichen Risiken mit Stand 26. Februar 2019.
- 6.) Die benötigten zusätzlichen Mittel sind in der Finanzplanung auf der Haushaltsstelle 321300.940010 für Konkrete Kunst geplant.

Abstimmung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Ökologie, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung:

Mit allen Stimmen:

- 1.) Für das Bauvorhaben Museum für Konkrete Kunst und Design wird eine 2. ergänzende Projektgenehmigung erteilt.
- 2.) Die Kosten werden auf 30,63 Mio. Euro brutto begrenzt. Weitere Zuschüsse können zusätzlich verausgabt werden.
- 3.) Es wird zur Kenntnis genommen, dass Vorsteuerabzugsbeträge im Rahmen der Baukosten des Cafés und der verpachteten Gegenstände möglich sind.
- 4.) Sämtliche Anschlüsse und der Kühlraum für die Gastronomie werden umgesetzt. Die Vergabe der Gastronomie wird ausgeschrieben. Die Ausstattung der Gastronomie ist Bestandteil der Ausschreibung und wird in Abstimmung mit dem Betriebskonzept vorgenommen und dem Stadtrat wieder vorgelegt.
- 5.) Der beschlossene Finanzrahmen umfasst sämtliche durch das Hochbauamt und den Projektsteuerer genannten restlichen Risiken mit Stand 26. Februar 2019.
- 6.) Die benötigten zusätzlichen Mittel sind in der Finanzplanung auf der Haushaltsstelle 321300.940010 für Konkrete Kunst geplant.

Stadtrat vom 27.02.2019

Die Verwaltungsvorlage V0144/19 und der Änderungsantrag der CSU-Stadtratsfraktion V0173/19 werden gemeinsam behandelt.

Es ergeht folgende Beschlussfassung:

Mit allen Stimmen:

1. Für das Bauvorhaben Museum für Konkrete Kunst und Design wird eine 2. ergänzende Projektgenehmigung erteilt.
2. Die Kosten werden auf 30,63 Mio. Euro brutto begrenzt. Weitere Zuschüsse können zusätzlich verausgabt werden.
3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Vorsteuerabzugsbeträge im Rahmen der Baukosten des Cafés und der verpachteten Gegenstände möglich sind.
4. Sämtliche Anschlüsse und der Kühlraum für die Gastronomie werden umgesetzt. Die Vergabe der Gastronomie wird ausgeschrieben. Die Ausstattung der Gastronomie ist Bestandteil der Ausschreibung und wird in Abstimmung mit dem Betriebskonzept vorgenommen und dem Stadtrat wieder vorgelegt.
5. Der beschlossene Finanzrahmen umfasst sämtliche durch das Hochbauamt und den Projektsteuerer genannten restlichen Risiken mit Stand 26. Februar 2019.
6. Die benötigten zusätzlichen Mittel sind in der Finanzplanung auf der Haushaltsstelle 321300.940010 für Konkrete Kunst geplant.