


## Anlage 1 - Kostenzusammenstellung nach DIN 276, 1. Ebene

Museum für Konkrete Kunst und Design Stadt Ingolstadt		Herleitung Kostenentwicklung von erw. PG01   erw. PG02   erw. PG03			Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH  Stand: 14.06.2021
KG	Leistungsbereich	Projektgenehmigung [brutto] 24.07.2014	2. Ergänzende Projektgenehmigung [brutto] 27.02.2019	3. Ergänzende Projektgenehmigung [brutto] 22.06.2021	Anmerkungen
KG100	Grundstück	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	
KG200	Herrichten + Erschließung	283.800,00 €	283.800,00 €	1.183.800,00 €	
KG300	Bauwerk - Baukonstruktion	13.524.000,00 €	18.549.000,00 €	28.587.000,00 €	
KG400	Bauwerk - Technische Anlagen	4.016.000,00 €	4.901.000,00 €	5.581.000,00 €	
KG500	Außenanlagen	572.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	Verlagerung KG500 zu TBA, Projekt Roßmühlstraße
KG600	Möbel, Ausstattung	1.547.100,00 €	1.547.100,00 €	1.547.100,00 €	
KG700	Baunebenkosten / sonstige Risiken	5.316.200,00 €	6.916.200,00 €	9.886.200,00 €	
		25.300.000,00 €	32.300.000,00 €	46.888.000,00 €	