

Vorhaben (Titel):

Aktualisierung der Ingolstädter Biodiversitätsstrategie von 2009

Erläuterungen zum Finanzierungsplan

Die Projektleitung liegt bei der Stabsstelle Strategien Klima, Biodiversität und Donau, Herrn Schneider. Für einen Großteil der Arbeitsschritte ist vorgesehen, ein externes Fachbüro mit ökologischer Ausrichtung zu beauftragen. Heimische, ehrenamtlich arbeitende Artenkennerinnen und Artenkenner sollen zumindest eine Aufwandsentschädigung für qualifizierte Interviews erhalten.

Arbeitsschritte	Tagessatz (brutto in €)	Anzahl	Summe brutto in €
Ausschreibung und Beauftragung eines Fachbüros zur Erstellung der KBS	0	3	0 (Eigenleistung)
Projektleitung, Organisation und Steuerung	0	30	0 (Eigenleistung)
Beschreibung des Ist-Zustands nach Auswertung vorhandener Unterlagen in Hinblick auf biodiversitätsrelevante Sachverhalte	960	25	24.000
Entwicklung einer Gesamtstrategie erhalten – entwickeln - handeln	960	10	9.600
Handlungsfelder identifizieren und Maßnahmen entwickeln in Abstimmung mit den Akteuren (LPV, UNB, Gartenamt, Forstamt, Liegenschaftsverwaltung)	960	25	24.000
Umsetzung begleiten und fördern	960	25	24.000
Verstetigung durch Strukturanpassung und Umweltbildungsschwerpunkt Stadtnatur in der Ingolstädter Umweltstation Mensch.Natur.Stadt	960	10	9.600
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche ArtenkennerInnen	100	15	1.500
Öffentlichkeitsarbeit / Aktionen	1.500	3	4.500
Reisekosten zu Fortbildungen und Fachkonferenzen	400	6	2.400
Externe Evaluation	pschl.		10.000
Summe			109.600