



Teilbereich 6B
September - Oktober 2024
(vorbehaltlich Abstimmung
mit IFG wg. Baustelle Parkhaus)

Teilbereich 7B
März - Mai 2024

Teilbereich 5B
März - Mai 2024

Teilbereich 1A
Juni 2024

Teilbereich 2A
Juli 2024

Teilbereich 3A
August 2024

Teilbereich 4A
Juni - Juli 2025

**BE-Fläche
BV Donautower**

LSA !

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG		GOLDBRUNNER <small>Ingenieur GmbH Büro für Wasserwirtschaft Ingenieur- und Straßenbau</small>	
Bauvorhaben: 339 101 - Neubau Donautower Planinhalt: Lageplan Bauabschnitte als Ergebnis der Planungsbesprechung vom 05.09.2023		Datum: 09.10.2023 Gezeichnet: Puff	Plan-Nr.: 103a Maßstab: 1:500
<small>Blattgröße: 0,970 m x 0,420 m = 0,407 m²</small>			