

Planungen stadtweit

Stand 14.08.2024

Mögliche Baugrundstücke	Investor	Betriebsträger	SBZ	U3 2024 Ü3 2024		U3 2025 Ü3 2025		U3 2026 Ü3 2026		U3 2027 Ü3 2027		U3 2028 Ü3 2028		Anmerkungen
Stargarder Str.	GWG	PZ	4	12	44									Fertigstellung Jan. 2024 +3 Heilpädagogische Gruppen (24 Plätze)
Kita Pestalozzi-Schule	NN	NN	3											soll bei Umbau/Teilabbruch der Schule berücksichtigt werden!
Am Dachsberg	NN	NN	11											weitere Gruppen angrenzend am Quartier geplant , Zuzug beachten
Überbelegung städt. Kigas		Stadt IN	0						-30					Reduzierung Kigas auf 50/75 statt 55/82
Kleine Welt	Stadt IN	Stadt IN	10	-6										Überbelegung verlängert durch die Regierung genehmigt
Hagauer Str.	Stadt IN	Stadt IN	5					24	50					Fertigstellung nicht vor 2025
Stinnesstraße	Bayernheim	NN	2			12	50							Träger steht noch nicht fest, Neubaugebiet
Kita Schatztruhe, Eisvogelstr.	Stadt IN	Stadt IN	5					-36						Termin für Rückbau /Vorbereitungen für Verlängerung bis 2024 laufen
Kita "An der Haenlinstraße"	Engelhardt	Infanterix	3	36	50									Fertigstellung Feb./ März 2024, baulich nur diese Aufnahme möglich
Am Samhof	NN	NN									60	75		Fertigstellung nicht vor 2026
Rückbau Kita			2								-75			Kindergarten wird rückgebaut
Etting	NN	NN	7											Vorhaltegrundstück vorhanden
Kita an der Kopernikusstraße	GWG	NN	2							24	75			Absprache mit GWG erfolgt
Zuchering, Seehof	NN	NN	10									36	50	genaue Standortklärung noch nicht geklärt
Kita "Lechermannstraße"	NN	NN	5											Standort angedacht
Kiga Fechtgasse	Stadt IN	Stadt IN	1					24	50					Planungen für Kita am Standort Fechtgasse gehen voran
Kita Mitte	NN	NN												
Kita St. Monika	GWG	NN	4									36	0	Ersatzbau (zusätzliche Schaffung von 36 Krippenplätzen)
Kita Villa Kunterbunt	PZ	PZ	2		25									Schaffung einer weiteren Gruppe
		Plätze		42	119	12	50	12	70	24	0	132	125	
wenn keine Zuordnung zu einem SBZ möglich ist, Feld mit 0 (Null) belegen!														
				sicher										

Stand 13.08.2024