

<b>BESCHLUSSVORLAGE (INKB)</b>  <b>V0630/24</b> öffentlich	Referat	
	Amt	Ingolstädter Kommunalbetriebe
	Kostenstelle (UA)	INKB
	Amtsleiter/in	Schwaiger, Thomas, Dr.
	Telefon	3 05-33 00
	Telefax	3 05-33 09
E-Mail	thomas.schwaiger@in-kb.de	
Datum	05.09.2024	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe	24.09.2024	Bekanntgabe	

**Beratungsgegenstand**

Statusbericht des Vorstandes  
(Referent: Dr. Schwaiger)

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat nimmt den Statusbericht zur Kenntnis.

Dr. Thomas Schwaiger  
(Vorstand)

**Kurzvortrag:**

## **Starkregenereignis IN-West 14.08.2024**

### **Entwässerung**

Am 14.08. 2024 ging im Ingolstädter Westen ein extremer Starkregen nieder. Die Auswertungen der lokalen Regenmesser ergaben 43 mm binnen 15 min bzw. 90 mm binnen 60 min. Unsere Messungen korrelieren eng mit den uns gemeldeten privat durchgeführten Beobachtungen. Nach den Bemessungstabellen des Deutschen Wetterdienstes handelt es sich dabei um Regenspenden mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von mehr als 100 Jahren.

Die Feuerwehr Ingolstadt wurde zu 90 Einsätzen gerufen. Insgesamt haben sich 12 Bürger wegen einer Rückstau-/Überflutungsproblematik bei uns gemeldet, 6 davon aus Gerolfing. Allen Betroffenen wurde ein Vor-Ort-Beratungstermin angeboten, zumeist auch angenommen. Entsprechende Meldungen bei der Haftpflicht-Versicherung sind erfolgt.

### **Entsorgung von Abfällen**

Aufgrund der hohen Zahl an Wasserschäden wurden zusätzliche Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen.

Konkret wurde der Wertstoffhof Fort Hartmann am nächsten Tag bereits um 8.00 Uhr geöffnet und das Personal verdoppelt, um die Besucherströme zu bewältigen. Um die enormen Mengen annehmen zu können, wurde die Grüngutbox umgewidmet, sodass die Abfälle direkt und einfach am Boden abgelagert werden konnten.

Sämtliche Anlieferungen wurden inkl. Restmüll kostenfrei angenommen.

Insgesamt wurden an dem Tag 1085 Fahrzeuge abgefertigt (zum Vergleich: normaler Durchschnittstag 300-500 Fahrzeuge, Spitzentage bisher bis 700 Fahrzeuge).

Daneben wurde - aufbauend auf den Erfahrungen bei der Amtshilfe im Landkreis Pfaffenhofen Anfang Juni – in Kooperation mit der Feuerwehr Gerolfing eine Sperrmüllabfuhr am Freitag den 16.08.2024 und in der Folgewoche an zwei weiteren Tagen organisiert.

Die betroffenen Bürger haben sich hierfür jeweils bei der Feuerwache in Gerolfing persönlich gemeldet und ihren Bedarf und Adresse angegeben (alternativ auch über Sperrmülltelefon der INKB).

Die Abfuhrtour wurde dann von der Feuerwehr federführend organisiert. Das Fahrzeug mit Fahrer wurde von INKB gestellt, das Einladen der Abfälle erfolgte durch die betroffenen Bürger und mit Unterstützung von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr.

Durch diese Kooperation gelang es, sämtliche betroffene Haushalte die sich bei der Feuerwehr und/oder INKB gemeldet hatten, innerhalb von weniger als 7 Tagen anzufahren und die Abfälle haushaltsnah zu entsorgen.

### **Öffentlichkeitsarbeit**

Wir informierten die örtlichen Medien in einer ersten Pressemeldung über die früheren Öffnungszeiten unserer Wertstoffhöfe sowie der zusätzlichen lokalen Sperrmüllabfuhr. Eine weitere Pressemeldung wies auf die längeren Wartezeiten aufgrund des großen Andrangs hin sowie auf die Änderung der lokalen Sperrmüllabfuhr von Montag auf Dienstag.

Zusätzlich veröffentlichten wir die INKB-Unterstützungsmaßnahmen auf unseren sozialen Netzwerkanälen Instagram und Facebook.

Ein Pop-Up informierte auf unserer Homepage und in die INKB Abfall Planer-App stellten wir die Hinweise unter Aktuelles zur Verfügung.

Außerdem ließen wir unsere Informationen über den Newsletter der Stadt veröffentlichen.

## **Bereich Vorstand**

### **Pressethemen**

In den Monaten Juni 2024 bis August 2024 haben wir folgende Themen für die Presse aufbereitet bzw. wurden von der Presse aufgegriffen.

### **Lokale Presse**

- Änderung der Entleerungstermine Müllabfuhr
- Möglichkeiten zur Schadensminimierung bei Starkregen und Hochwasser, Tipps von Architekt Windpassinger
- Grundwasser sinkt nur langsam, Vakuumkanalsystem im Roten Gries noch nicht voll in Betrieb
- Sanierung Hauptkanal Etting durch einzelne Kopflöcher, dadurch geringere Verkehrsbehinderung
- Große Zellgasse wg. Wasserrohrbruch gesperrt, Brücke unterspült
- Bürokratie im Grünen, Anlieferung durch Dritte an den Wertstoffhöfen mit Formular
- Caritas-Markt schließt am 12.7. früher, Wertstoffhof Süd ab diesem Zeitpunkt keine Annahme von Gebrauchsgütern
- Ingolstädter Ferienpass, Angebote bei INKB
- BZA West, Winterdienst auf Fahrradhaupttrouten, Priorität setzen
- INKB bittet Abfälle für Wertstoffhof vorab schon zu sortieren
- Straßensperrung in Spitalhof wg. Sanierung Trinkwassernetz und Erneuerung Hausanschlüsse
- Überblick über Baustellen, INKB nutzt Ferien für Sanierung der Trinkwasserleitungen u. Kanäle
- Überblick über Trinkwasserbrunnen in Ingolstadt
- Beilngrieser Straße, Sanierung Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle
- BZA Südwest, vorerst kein Automat für Speiseölsammlung
- Baugebiet Etting-Steinbuckl, Vorarbeiten Kanal und Wasserleitungen abgeschlossen
- Regensburger Straße, rechte Fahrspur gesperrt, INKB ersetzt defekte Wasserschieber
- Wertstoffhöfe Fort Hartmann, nach Unwetter zahlreiche Anlieferungen in wenigen Stunden
- Sperrmülltrupp ist unterwegs, insbesondere in Gerolfing, Sondertermine telefonisch vereinbaren
- Kipfenberger Str. in Etting gesperrt, Sanierung Hauptkanal
- Wasserverbrauch in Ingolstadt rückgängig, INKB fördert Sparmaßnahmen
- Trinkwasser und Strom zählen zur kritischen Infrastruktur

## **Anzeigen:**

- *Ingolstadt informiert:* Wasser schützen und Geld bekommen, INKB fördern Zisternen, Gartenbrunnen und Entsiegelung, INKB gibt Tipps zur Anlieferung an den Wertstoffhöfen, gewerbliche Anlieferungen an Wertstoffhöfen sind in der Regel kostenpflichtig
- *IN-Direkt:* INKB fördert Regenwassernutzung, Brunnen oder Zisterne
- *Tipps der Abfallberater in IN-Direkt:* Zeit sparen am Wertstoffhof- Abfälle vorsortieren, Wertstoffinseln - Glas, Kleidung und Klein elektrogeräte schnell entsorgen
- *Stellenanzeigen:* Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik, Ferienarbeiter Müllwerker, Vorarbeiter Tiefbau, Fachkraft für Abwassertechnik, Kanalarbeiter, Straßenreiniger als Kraftfahrer

## **Internetrelaunch**

Am 16.09.2024 ging die neue Internetseite der Kommunalbetriebe online. Der Auftritt ist im Layout überarbeitet und an die aktuelle Nutzerführung angepasst. Das System wurde komplett neu aufgesetzt und alle Inhalte neu eingepflegt. Auch die Vorgaben der Barrierefreiheit sind damit zum großen Teil erfüllt. Im Nachgang werden noch Informationen in verschiedenen „Portalen“ für bestimmte Zielgruppen zusammengefasst.

## **Umweltbildung**

Wissensvermittlung - auch in den Ferien. Im Ferienpass des Stadtjugendrings Ingolstadt und der Gemeinde Baar-Ebenhausen boten wir unsere Wasser-Umweltbildung als Eltern-Kind-Veranstaltung mit dem Kurs "Einblicke in ein Wasserwerk und Experimente mit Wasser" an. Beide Kurseinheiten waren schnell ausgebucht.

Zudem unterstützten wir im Juli den Projekttag Nachhaltigkeit im Apian-Gymnasium. Unsere Umweltpädagogin Sonja Hornung gestaltete für zwei sechste Klassen lebendigen Unterricht mit den Themen Wertstoffe nutzen und Abfall vermeiden.

Um zusätzliche Kurstermine unserer ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten anbieten zu können, suchen wir ausgebildete Umweltpädagogen.

## **Veranstaltungen 2024**

27.09. Kollegen-Ramadama

# **Bereich Zentrale Steuerung**

## **Vorbereitungen zur Jahresverbrauchsabrechnung**

Im Vorfeld der Jahresverbrauchsabrechnung wurden in den letzten Wochen die Stände der gesamten Wasserzähler in Ingolstadt erfasst. Die Hälfte der Ablesungen können über die mittlerweile eingebauten ca. 13.900 Ultraschallzähler per Antennen an unseren Müllfahrzeugen oder einem händischen Auslesegerät digital vorgenommen werden.

Die restlichen analogen Wasserzähler werden wie gewohnt durch eine externe Ablesefirma vor Ort aufgenommen.

Im Zuge der Vorbereitung der Abrechnungsläufe werden extrem erhöhte Wasserverbräuche ermittelt und plausibilisiert. Bei Möglichkeit können die betroffenen Eigentümer bereits im Vorfeld über den Mehrverbrauch informiert werden.

Die schlussendliche reguläre Jahresverbrauchsabrechnung dauert drei Wochen und startet mit dem ersten Oktoberwochenende mit anschließendem Versand der Bescheide am 09.10.2024, 16.10.2024 sowie 23.10.2024. In den Gebührenbescheiden werden die Wasser-, Schmutzwasser-, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Müllentsorgungsgebühren für den Zeitraum des Geschäftsjahres vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 abgerechnet und deren zukünftigen Abschlagshöhen festgelegt.

Auf einem Beiblatt soll in diesem Jahr die neue Förderung zur Entsiegelung und das INKB-Onlineportal beworben werden.

## **Bereich Wasserversorgung und Entwässerung**

### **Erschließung Baugebiet Etting Steinbuckl**

Derzeit laufen noch im Nachgang Bodenentsorgungen. Im Bereich Güßgraben werden in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt ökologische Anpassungen vorgenommen.

Entlang des Spielplatzes Am Adlmannsberger Weg wird im Herbst der Auslaufgraben des Regenwasserkanalnetzes wieder instandgesetzt.

### **Schneller Weg/Roderstraße**

Die statische Sanierung für die Straßenschüttungen ist abgeschlossen.

### **Kanalsanierung 2021 - 2022**

Die übergeordnete Sanierungsmaßnahme betrifft die Berliner Str., Gensöder Str., Gundekar.- bis Ungerner Str., Kothau, Martin-Hemm Str., Neuburger Str. und Zuchering Nord.

Sanierungen sind abgeschlossen, TV-Abnahmebefahrung ist beauftragt; Schlussrechnungsstellung ist in Bearbeitung.

### **Kanalsanierung Mühlwiesenweg / Brauereiallee**

Die offene sowie die geschlossene Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abnahmebefahrung wurde beauftragt.

### **Kanalsanierung Weckenweg**

Die Aufdimensionierung eines Großteils der Regenwasserkanäle und die Sanierung der Schmutzwasserkanäle sind bereits durchgeführt worden. Es folgt voraussichtlich in 2025 die Sanierung des stark verformten Schmutzwasserkanals einschließlich des Teilstückes Am Augraben als eigenständiges Projekt.

### **Regenrückhaltmaßnahmen Ober- und Unterhaunstadt**

Die Rückhaltung im Bereich des Sportplatzes wurde beschränkt ausgeschrieben, Baubeginn erfolgt Ende September 2024. Die Becken am Augraben werden wegen Umplanungen zurückgestellt.

### **Kanalsanierung Röntgen- und Nobelstraße - geschlossene Bauweise**

Aufgrund des hohen Grundwassereintrags versucht die Firma Kuchler eine technische Lösung für die noch verbleibenden Anschlüsse zu finden.

### **Gerolfinger Eichenwald**

Aktuell ist kein Pumpversuch sinnvoll, da die Grundwasserstände deutlich zu hoch sind. Aus diesem Grund muss der Pumpversuch um mindestens 1 Jahr verschoben werden um geeignete (niedrigere) Grundwasserstände vorzufinden. Voraussetzung ist generell trockene Witterung im Vorfeld.

Die aktuell noch verlegte Ableitung 400 PE wird zurückgebaut und abtransportiert.

Die Durchführung des Pumpversuchs in 2025 kann dann bereits mit der zur Verfügung stehenden Rohwasserleitung erfolgen. Die geplante Vorgehensweise wird mit dem WWA abgestimmt.

Bei der Rohwasserleitung wurde eine Dimensionsveränderung von DN 300 auf DN 400 beschlossen, um den Energieaufwand für die Pumpen zu senken und eine höhere Kapazität für zukünftige Vorhaben bereitzuhalten. Der Baubeginn ist für Winter 2024/25 geplant.

### **Kanalsanierung Ettinger Str. und Wolfgangstr. geschlossene Bauweise**

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Schlussrechnung steht aus.

### **Wasserversorgung Asamstraße/Am Konkordiaweiher**

Der Hauptleitungsbau des ursprünglichen Projektes „Am Konkordiaweiher“ war Ende letzten Jahres (2023) abgeschlossen. Die Vorverlegung der Hausanschlüsse fand auch im letzten Jahr statt.

Nur die Hausanschlussumverbindungen wurden im Jahr (2024) noch durchgeführt.

Die Projekterweiterung für die Erneuerung der VW 150 PVC Leitung auf Grund von Leckagen erfolgte im Frühjahr 2024. Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen.

### **Kanalsanierung Hochweg**

Die Maßnahme in offener und geschlossener Bauweise befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung. Aufgrund bislang nicht erkannter Sohlschäden erfolgt eine teilweise Umplanung des Teils in offener Bauweise. Der ursprüngliche Baubeginn im Herbst 2024 kann nicht mehr gehalten werden und muss auf 2025 verschoben werden. Im Anschluss erfolgt die geschlossene Kanalsanierung.

### **Kanalneubau Mitterweg**

Die Maßnahme umfasst den Neubau des Mischwasserkanals von der Schillerstraße bis zu Theodor-Heuss-Str aus hydraulischen Gründen. Parallel dazu wird eine Trinkwasserleitung verlegt. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

### **Kanalsanierung Etting Nord u. Süd**

Beide Kanalsanierungsmaßnahmen laufen plangemäß und werden voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

### **Kanalsanierung Beilngrieser Straße**

Die Kanalsanierungsmaße der Beilngrieserstraße umfasst deren Hauptkanäle (Schmutz- und Regenwasser) als auch vereinzelte Hausanschlussleitungen sowie Hausübergabeschächte. Die Maßnahme wird in geschlossener Bauweise von der Firma Max Bögl aus Sengenthal durchgeführt.

Beginn ab 20. August mit der Sanierung der geplanten Hausanschlüsse. Dauer ca. 2,5 Wochen. Im Anschluss Sanierung der Hauptkanäle Regen- und Schmutzwasser. Dauer bis ca. 13. November.

### **Sanierung Trinkwasserleitungen Regensburgerstraße**

Die Arbeiten im Bauabschnitt in Mailing wurden bis Ende August abgeschlossen. Danach erfolgt der Umzug der Kolonne in den Bereich Baldestraße bis Heysestraße. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern.

### **Sanierung Trinkwasserleitungen Hans-Denck-Straße**

Der Abschluss des Projektes ist für Mitte September vorgesehen.

### **Erschließung BG Am Samhof**

Die Firma Ignaz Schmid, Burgheim wurde mit der Kanalerschließung sowie der Herstellung und Verfüllung des Leitungsgrabens für die Trinkwasserleitung im Baugebiet beauftragt. Die Arbeiten werden planmäßig im Oktober 2024 beginnen.

### **Kanalsanierung Zeppelin-, Spitalhof-, Härtingerstraße**

Die ingenieurtechnische Auswertung der optischen Inspektion der Kanäle in der Zeppelin-, Spitalhof- und Härtingerstraße hat Schäden ermittelt, welche nach wasserwirtschaftlicher Dringlichkeit zu sanieren sind. Für die notwendigen Arbeiten in überwiegend geschlossener Bauweise wurde die Firma Quabus GmbH, Freising beauftragt. Die Maßnahme wird zwischen September 2024 und Mai 2025 umgesetzt.

### **Regenbecken Etting**

Das Büro Regierungsbaumeister Schlegel erarbeitet derzeit den Entwurf des kombinierten Rückhalte- / Überlaufbeckens. Die Fachplaner für Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung sind eingebunden. Die Entwurfsplanung wird derzeit finalisiert.

### **Kanalneubau Goethe,- Rückertstraße**

Die Maßnahme wurde in der KW 33 im Kreuzungsbereich Goethe,- Friedrich-Ebert-Straße begonnen. Ziel ist es, den neuen Kanal bis Ende September aus der Goethestraße in die Rückertstraße zu verlegen. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende November 2024 abgeschlossen sein.

## **Bereich Stadtreinigung, Fuhrpark und Logistik**

### **Stadtreinigung/Winterdienst**

Die Lieferung und Aufstellung der Containermodule ist planmäßig erfolgt, derzeit befinden sich die Arbeiten zur Bezugsmachung der Büroräume im ehem. Garagengebäude sowie der Containermodule im Zeitplan. Der Umzug wird damit voraussichtlich Ende September erfolgen.

Der Sommerbezug für Streusalz, um unsere Lager wieder zu füllen, ist nach Ausschreibung beauftragt, die Lieferung erfolgt in den nächsten Wochen. Die Ausschreibungen für Fremdfirmen (Handtruppe, Fahrer) laufen.

## **Fuhrpark**

Nachdem wir mit einem Anbieter, der eine öffentliche Tankstelle für HVO 100 im Stadtgebiet betreibt, eine vertragliche Grundlage geschaffen haben, stellen zunächst die schweren Lkw auf diesen Kraftstoff um und tanken zwischenzeitlich ausschließlich diesen. Die Umstellung der mittelschweren und der leichten Nutzfahrzeuge ist im Gange.

Der Auftrag für Aufbau und Schüttung der vier neuen Müllsammelfahrzeuge ist nach Prüfung und Wertung der Angebote ausgelaufen. Beim vergaberechtskonformen Wettbewerbsverfahren war der Zuschlag einem Hersteller zu erteilen, dessen Produkte wir bislang nicht in unserem Fuhrpark nutzen. Die Kfz-Werkstatt hat sich aufgrund der damit nicht mehr gegebenen Sortenreinheit in der Müllsammelflotte neuen Herausforderungen zu stellen, auf die wir unser Fachpersonal durch Schulungen, die stets im Ausschreibungsumfang enthalten sind, vorbereiten. Mit der Lieferung der Komplettfahrzeuge rechnen wir im Mai/Juni 2025.

Der Fuhrpark unterstützt derzeit laufend die Abfallwirtschaft bei der Reinigung der zunehmend vermüllten Wertstoffinseln. Damit schaffen wir für langjährige Mitarbeiter, die aus gesundheitlichen Gründen schwere Lkw nicht mehr führen können, dauerhaft sinnstiftende und nachhaltige Arbeitsgelegenheiten und dienen damit gleichzeitig der Sauberkeit der Stadt.

## **Gebäudemanagement**

Die neu geschaffene Stelle „Teamleitung Gebäudemanagement“ wird zum 01.10.2024 mit einer qualifizierten Mitarbeiterin besetzt.