



## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Brückenbauwerk Westparkerweiterung  
(Referenten: Oberbürgermeister Dr. Lehmann, Herr Chase)

### Beratungsabfolge

| Sitzung  | Datum      | Beschlussqualität |
|----------|------------|-------------------|
| Stadtrat | 15.02.2012 | Entscheidung      |

### Antrag:

Der Stadtrat stimmt zu, dass die verkehrswirksame Herstellung des Brückenbauwerks gemäß städtebaulichem Vertrag vom 22./24.06.2010 nicht bis zur Eröffnung der Westparkerweiterung am 29.03.2012, sondern bis Ende Oktober 2012 erfolgt.

### Beschluss:

**Stadtrat vom 15.02.2012**

Gegen 1 Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt.