

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0121/14</b> öffentlich	Referat	Referat III
	Amt	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
	Kostenstelle (UA)	1300
	Amtsleiter/in	Herr Ulrich Braun
	Telefon	3 05-39 00
	Telefax	3 05-39 99
E-Mail	brand+katschutz@ingolstadt.de	
Datum	11.06.2014	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen	02.07.2014	Kenntnisnahme	

**Beratungsgegenstand**

Beschaffungswesen; Sachstandsbericht zu laufenden Projekten  
(Referent: Herr Chase)

**Antrag:**

Der Situationsbericht wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Helmut Chase  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**             ja                     nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:  <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                    Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                    Euro müssen zum Haushalt 20                    wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

**Kurzvortrag:**

1. Beschaffung von Mannschaftstransportwagen (MTW) für die FF Etting, Ringsee und Unsernherrn

Die drei Fahrzeuge wurden Ende März bestellt, die Auslieferung ist geplant zum Ende des Jahres 2014.

2. Beschaffung von Löschfahrzeugen HLF 10/6 für die FF Irgertsheim und Zuchering

Die Veröffentlichung der Ausschreibung wird Mitte Juni 2014 erfolgen. Die Auslieferung wird dann geschätzt Mitte/Ende 2015 erfolgen können.

3. Beschaffungen im Rahmen der „Positivliste“

- die „Dummies“ (Puppen zur Übungsdarstellung) wurden im Mai ausgeliefert
- eine Tragkraftspritze TS 8/8 ist bestellt – Auslieferung erfolgt im Juli 2014
- Verkehrsabsicherungsgerät, Beleuchtung und Wassersauger

> Bestellung erfolgt im Juni 2014

- Einsatzjacken wurden im Mai bestellt – Auslieferung standortweise im laufenden Jahr
- Überhosen sind bestellt und die erste Charge bereits ausgeliefert
- Feuerwehrsicherheitsstiefel sind bestellt
- Schutzhandschuhe: Angebote sind eingetroffen – die Bestellung erfolgt im Juni