

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0393/15</b> öffentlich	Referat	Referat III
	Amt	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
	Kostenstelle (UA)	1300
	Amtsleiter/in	Braun, Ulrich
	Telefon	3 05-39 00
	Telefax	3 05-39 99
E-Mail	brand+katschutz@ingolstadt.de	
Datum	27.05.2015	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen	23.06.2015	Kenntnisnahme	siehe Beiblatt

**Beratungsgegenstand**

Sanierung Feuerwache  
Sachstandsbericht zum laufenden Projekt  
(Referent: Herr Chase)

**Antrag:**

Der Situationsbericht wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Helmut Chase  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**  ja  nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:

**Kurzvortrag:**

Nach den Verzögerungen durch die Insolvenz einer Firma soll die energetische Sanierung im Bereich Haupteingang im Juli abgeschlossen werden.

Der Bauabschnitt II ist bis auf kleinere Nachbesserungen abgeschlossen. Hierbei wurden die Tore der Fahrzeughalle ausgetauscht und die dazwischenliegenden Stützen mit einer Wärmedämmung versehen.

Für die energetische Sanierung des Werkstätentrakts (Austausch der Tore und Fenster, Wärmedämmung von Dach und Außenwänden) laufen derzeit die Detailplanungen der beteiligten Firmen bzw. Ingenieurbüros. Die Ausführung der Arbeiten ist für Sommer bis Herbst 2015 geplant.

Die im letzten Sachstandsbericht erwähnten weiteren Maßnahmen

- Sanierung des Duschraumes im ersten OG
- Einbau einer Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle und die Kfz-Werkstatt
- Erneuerung der Lüftungstechnik

werden seitens des Hochbauamts schrittweise durchgeführt.

Da die hygienischen Verhältnisse im Duschaum dringend verbessert werden müssen, wird diese Sanierung mit Priorität 1 verfolgt.

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium: Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen	Sitzung vom: 23.06.2015	Niederschrift zur Sitzung BKR/02/2015
--	----------------------------	--

**Sanierung Feuerwache**  
**Sachstandsbericht zum laufenden Projekt**  
**(Referent: Herr Chase)**  
**Vorlage: V0393/15**

Herrn Michael Springl geht es in erster Linie um den Einbau einer Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle und die Kfz-Werkstatt. Diese Maßnahme werde seit 2006 regelmäßig angemahnt. Da es mittlerweile auch gesetzliche Vorgaben für diese Fahrzeughalle gebe und deswegen bereits Mittel für 2013, 2014 und 2015 eingestellt wurden, wäre es angebracht diese Maßnahme als Priorität 1 einzustufen.

Bürgermeister Wittmann sichert eine Überprüfung durch das Hochbauamt zu.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Ingolstadt, 23.06.2015

Stadtrat Ingolstadt



Albert Wittmann  
Bürgermeister

### Verteiler:

Zur Sammlung der Protokolle

Referat III/37  
Referat VI/65

Hochbauamt		
m. d. Bitte um Rückprüfung weitere Veranlassung		
65/1		65/3
10. Juli 2015		
65-3 ✓		
65-5 ✓		
65/5		

  

Referat VI - Hoch- und Tiefbau		
VI	<input checked="" type="checkbox"/> Rü. mit VI	64
VI/L	09. JULI 2015	65
VI/V	<input type="checkbox"/> Kopie anfertigen	66