| UNTERRICHTUNG | Referat       | Referat VI                   |
|---------------|---------------|------------------------------|
| 2019-02-004 B | Amt           | Tiefbauamt                   |
|               | Amtsleiter/in | Herr Hoferer                 |
|               | Telefon       | 3 05-2340                    |
|               | Telefax       | 3 05-2342                    |
|               | E-Mail        | walter.hoferer@ingolstadt.de |
|               |               |                              |
|               | Datum         | 25.06.2019                   |
|               |               |                              |

| Gremium           | Sitzung am (falls bekannt) |
|-------------------|----------------------------|
| BZA II - Nordwest |                            |

## Beratungsgegenstand

Sicht- und Lärmschutzwand Furtwänglerstraße

## **Unterrichtung der Verwaltung:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung vom 21.06.2018 wurde von den BZA-Mitgliedern der Auftrag an die Verwaltung gestellt, alle erforderlichen Schritte für die Umsetzung zur Errichtung einer Sicht- und Lärmschutzwand an der Furtwänglerstraße im Bereich des Nordfriedhofs einzuleiten.

Die Verwaltung beabsichtigt die Maßnahme wie folgt umzusetzen:

- 1. Erstellung einer Projektgenehmigung für die Maßnahme im dritten Quartal 2019
- 2. Auftragsvergabe für die Planung an ein Ing.-Büro Ende 2019
- 3. Erstellen der Entwurfsplanung unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bis Mitte 2020
- 4. Erarbeiten der erforderlichen Ausführungsunterlagen mit Ausschreibungsunterlagen bis Ende 2020
- 5. Ausschreibung der Maßnahme Anfang 2021
- 6. Umsetzung zweites bzw. drittes Quartal 2021

Wir hoffen Sie sind mit der geplanten Umsetzung in der gewählten Form einverstanden, nachdem 2020 in unmittelbarer Nähe die LGS stadtfindet und wir aus diesem Grund Baumaßnahmen vermeiden wollen. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir die Ausschreibung gezielt auf das erste Quartal 2021 gelegt haben, um möglichst im unteren Preissegment der Baukosten zu liegen. Im Frühjahr versuchen die Firmen in der Regel zunächst eine Grundauslastung sicherzustellen und bieten die Leistungen zu marktüblichen Konditionen an. Wir bitten Sie, den Terminplan in einer der nächsten BZA-Sitzungen vorzustellen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung

| Mit   | freundlichen    | Grüßen  |
|-------|-----------------|---------|
| IVIIL | II Cultulionich | Orabori |

gez.

Walter Hoferer Amtsleiter Tiefbau