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1. Aufgabe und Vorgehen

Im Piusviertel, dem ersten (seit 1999) und grof3ten Sanierungsgebiet in Ingolstadt mit 107 ha,

ist das Forderprogramm Soziale Stadt zum Ende des Jahres 2014 ausgelaufen.

Die Stadt Ingolstadt hat bei der Regierung von Oberbayern eine Wiederaufnahme des Piusviertels
in das Forderprogramm Soziale Stadt beantragt. Die Forderung war zum 31.12.2014 ausgelaufen,
seit 2011 werden Quartiersmanagement und soziale Mal3Bhahmen komplett von der Stadt
Ingolstadt getragen. Voraussetzung fur eine Wiederaufnahme in das Férderprogramm Soziale
Stadt ist die Erstellung einer Abschlussevaluation und die Fortschreibung des Integrierten
Handlungskonzepts (IHK) fir die,Soziale Stadt Piusviertel”. Die Aufgabe sollte méglichst kompakt
und kostensparend bewerkstelligt werden, die Ergebnisse knapp und anschaulich aufbereitet sein.

Deshalb liegt dem Vorgehen ein handlungs- und ergebnisorientierter Ansatz zugrunde, mit dem
— ,auf den Punkt gebracht“ dargestellt — Wirksamkeit und Erfolg der durchgefiihrten MaBhahmen
und Projekte im Programmgebiet Piusviertel bewertet, evtl. nétige Kurskorrekturen und neue
Herausforderungen aufgezeigt, entsprechend Ziele und MaBhahmen formuliert sowie ggf.

der Umgriff des Sanierungsgebiets angepasst werden. Mit dem Ergebnisbericht wird die
Begrindung fur die Wiederaufnahme des Piusviertels in das Stadtebauforderungsprogramm
Soziale Stadt geliefert.

Dabei werden auch aktuelle gesamtstadtische Entwicklungen und Planungen mitberiicksichtigt, die
fur das Piusviertel relevant sind, wie z.B. die Landesgartenschau 2020, die Gewerbeentwicklung
im Nordwesten (Audi, etc.), die demografische Entwicklung oder das Thema ,Bauen im Bestand®
aus dem ,,Grundkonzept Wohnen“ des Stadtentwicklungsplans. Auf die Fortschreibung und
Auswertung von kleinraumigen Strukturdaten wurde wegen des relativ grof3en Aufwands bei
vorhersehbarem (geringem) Erkenntnisgewinn verzichtet, zumal u.a. mit dem Sozialindex 2012

in Kapitel H ,Sozial-raumorientierte Arbeit — Programm Soziale Stadt des Sozialberichts 2014

der Stadt Ingolstadt aktuelle Daten ausgewertet vorliegen.

Da das Soziale Stadt-Projekt Piusviertel in Ingolstadt durch die Vorbereitenden Untersuchungen
und IHK aus dem Jahr 2000, die Evaluierungsberichte und die Fortschreibung der Jahresantrage
an die Stadtebauférderung bereits sehr gut dokumentiert wurde, haben wir ein pragmatisches,
direktes und sehr zielorientiertes Vorgehen gewahlt. Die Bearbeitung erfolgte auf Basis der
Analyse und Auswertung vorhandener Unterlagen und Materialien, wie z.B. auch von aktuellen
Interviews mit wichtigen Akteuren aus dem Piusviertel (Ingolstadt informiert, Ausgabe 1/2015),
einer eigenen Einschatzung durch eine Ortshegehung (am 12. Januar 2015) und fundiert durch
Expertengesprache mit dem Projektteam (Stadtplanungsamt, Projektleitung Soziale Stadt,
Quartiersmanagement).

Als wesentlicher Baustein wurde am 23. Januar 2015 ein sogenannter ,|deenworkshop® im
Stadltteiltreff Piusviertel durchgefiihrt. Ausgewéhlte Fachleute und Akteure erdrterten in zwei
Themenblécken ,Stadtebauliche Entwicklung® und ,Soziales und Schule” Erfolge und Hindernisse
der bisherigen Arbeit sowie mit Blick auf eine Wiederaufnahme in das Stadtebauférderungs-
programm insbesondere aktuelle und mittelfristige Aufgaben, Handlungsbedarfe, Ziele und
MaRRnahmenvorschlédge im Soziale Stadt Projekt Piusviertel.
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2. Soziale Stadt Piusviertel -Was ist erreicht?

2.1  Zusammenfassende Darstellung der im Rahmen der Sozialen Stadt Piusviertel
geférderten MaRnahmen und Projekte (Zeitraum 2000 bis 2014)

Stadtebauliche und bauliche Ma3Bnahmen
Die geforderten baulichen Mafnahmen mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von bisher rund
23 Mio. €haben dem Piusviertel einen allgemein anerkannten positiven Impuls gegeben.

Die Wohnungsbaugesellschaften Gemeinnitzige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH
(GWG), Ottmann GmbH und Co, Sudhausbau KG, St. Gundekar Werk GmbH und einzelne WEGs
haben insgesamt mehr als 1.000 Wohnungen saniert und das Wohnumfeld in vielen Bereichen
neu gestaltet. Neben Projekten, wie dem Leharhof, dem Rossinihof, den Terrassenhausern an der
Waldeysenstral3e und den Punkthochh&ausern an der HerschelstraRe wurden weitere Wohnumfeld-
verbesserungs-, Fassadengestaltungs- und Larmschutzmaflinahmen realisiert.

Im Bereich der ¢ffentlichen Geb&ude und Flachen wurden der Neubau des Stadtteiltreffs und
schulbegleitende Einrichtungen geschaffen und die infrastrukturelle Ausstattung verbessert
(u.a. Christoph-Kolumbus-Grundschule und Sir-William-Herschel-Mittelschule).

Der o6ffentliche Raum erfuhr deutliche Aufwertungen im Bereich HerschelstralRe, Ungernederstralle,
LeharstralRe undEttinger StrafRe. Eine Reihe von neuen Spielplatzen wurde errichtet (u.a. Spielpark
Nordwest und Spielplatz Corelliweg). Mit dem Griinzug ,Don Bosco®, einer Ful3- und Radwegever-
bindung zwischen der Gaimersheimer Stral3e und den Schulen westlich der Herschelstral3e, wurde
neben der Verbesserung des Grinflachen- und Freizeitangebots ein wichtiger Beitrag zur Schulweg-
sicherheit geleistet. Als eine der letzten baulichen MaBnahmen des Forderprogramms Soziale Stadt
ist Ende 2013 die Platzflache Gaimersheimer Stral3e/Ecke Liebigstrale neu gestaltet und der
Einkaufsbereich deutlich aufgewertet worden (Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014, S. 369, 370).

Einige der realisierten MaRnahmen sind nachfolgend im Bild dokumentiert.
. _

Sanierung Wohngeb&aude und Wohnumfeld- Sanierung Wohngeb&ude und Wohnumfeld-
gestaltungWaldeysenstra3e (St. Gundekar Werk GmbH) gestaltungLeharhof, Leharstral3e (Stidhausbau KG)

Sanierung Wohngebaude und Sanierung Wohngebaude und Wohnumfeldgestaltung
WohnumfeldgestaltungHerschelstralRe (GWG) Rossinistrale (Stidhausbau KG)
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Neubau Stadtteiltreff Pfitznerstraf3e mit Anbau Sir-William-Herschel-Mittelschule mit
Wohnumfeldgestaltung (Stadt Ingolstadt) Freiflachengestaltung (Stadt Ingolstadt)

Platzgestaltung Christoph-Kolumbus-Grundschule Platzgestaltung Gaimersheimer StraRe/Ecke Liebig-
(Stadt Ingolstadt) stral3e (Stadt Ingolstadt),Foto Kajetan Kastl

FuR3- / Radwegeverbindung im Bereich der Schulen Spielplatz Corelliweg (Stadt Ingolstadt)
westlich der Herschelstral3e (Stadt Ingolstadt)

Wohnumfeldgestaltung mit Spielplatz und Spielplatz ,Kieselstein Kindergarten St. Johannes,
Larmschutz,Gaimersheimer StralRe Ettinger Stralle
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Uberblick tiber die geférderten MaRnahmen
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Soziale Stadt: Geforderte MaBnahmen Piusviertel

— Umgriff Sanierungsgebiet

MaBnahmen Stadt Ingolstadt
- BaumaRnahmen
Freiflichengestaltung, Griinflaichen mit Spielplatzen, Wegeverbindungen

:] Platzgestaltungen / Verbesserung Stralenraum

MaBnahmen Sonstige (Wohnungsbau.....)

WohnfeldgestaltungsmaRnahmen, Neuordnung ruh. Verkehr (TG),
LarmschutzmaBnahmen, Fassadengestaltung (Farbkonzept, Balkone),
Spielplatze

Quelle: Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014
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Soziale und integrative Mallnahmen

Im sozialen Bereich hat sich wahrend der Laufzeit des Programms Soziale Stadt im Piusviertel eine
Menge getan. AngestolRen, koordiniert und getragen wurden die zahlreichen Projekte und Initiativen
im Wesentlichen vom Quartiersmanagement im Stadtteiltreff. Der Aufbau und die Pflege einer engen
Kooperation mit Schulen, Kindergérten, Kirchen, sozialen Tragern, Vereinen, Initiativen, Amtern,
Wohnungsbaugesellschaften etc., die Beteiligung und Aktivierung der Bevolkerung vor Ort, die
Netzwerkbildung und das grof3e ehrenamtliche Engagement haben maf3geblich zum Gelingen der
Projekte beigetragen.Als Schwerpunktbereiche der sozialen Aktivitaten haben sich die Férderung
von Integration und Bildung sowie gesellschaftliche Teilhabe bzw. Angebote fiir altere Menschen
herauskristallisiert. Hier folgt eine Auswahl von wichtigen Mafinahmen der letzten Jahre im
Handlungsfeld Férderung von Integration und Bildung:

- Sprachpatenprojekt — Migranten besuchen einen Konversationskurs und bekommen
flankierend einen ehrenamtlichen deutschen Sprachpaten zur Seite gestellt.

- Bildungspatenprojekt — Kinder der Christoph-Kolumbus-Grundschule erhalten einen
Bildungspaten, der die Kinder auf den Ubertritt an eine weiterfihrende Schule vorbereitet.

- Maitterinitiative Migrantinnen Piusviertel werden als Multiplikatorinnen ausgebildet und
untersttitzen Familien aus dem eigenen Kulturkreis in erzieherischen Belangen. Zudem stehen
sie Schulen und Kindergéarten bei Bedarf zur Verfiigung.

- Stadotteiltreff als Treffpunkt, auch fur Migrantenselbstorganisationen bzw. Migrantengruppen
- Bildungswerkstatt — Nachhilfeangebot fir Kinder und Jugendliche

- Leseclub — Ehrenamtliche gestalten und betreuen den ,Leseclub“ an der Christoph-Kolumbus-
Grundschule. In einem eigens eingerichteten Leseraum findet an einigen Nachmittagen ein
ansprechendes Programm statt, das die Lesefreude und Lesekompetenz der Grundschiler
starkt (Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014, S. 370, 371).

- Kultur- und Theaterprojektewie zum Beispiel das Projekt ,Jugendkultursommer®, ein
integratives Jugendkulturprojekt (Tanz, Theater), in dem Jugendliche mit Profikiinstlern ein
Stick erarbeiten und auffihren oder das Internationale Kindertheater ,INKI, das jedes Jahr
die Ingolstadter Kulturtage mit einer Auffihrung erdffnet (R. Zehentbauer, Rektor der
Christoph-Kolumbus-Grundschule).

Die Angebote fir altere Menschen im Stadtteil konzentrierten sich v.a. auf die Durchfiihrung von:

- regelmagigen Seniorentreffen—Seniorinnen und Senioren treffen sich i.d.R. alle zwei Wochen
zu geselligem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, dabei wird mit Unterstiitzung von
Ehrenamtlichen ein abwechslungsreiches Programm angeboten (Spiele, Tanz und Vortrage).

- Seniorenmittagstisch — Cantina International (ein Projekt der arbeit+leben gGmbH Ingolstadt)
Ubernimmt im Stadtteiltreff taglich die Mittagsversorgung fur Schulkinder und umliegende
Kindergarten und bietet fir Senioren und Seniorinnen ein glnstiges Mittagessen zum
Mitnehmen oder zum Essen im Stadtteiltreff an. Das Angebot ist taglich wechselnd und
bietet Bio-Qualitat zu Preisen zwischen 3 und 4 Euro.

- Nachbarschaftshilfe (NeNa Nette Nachbarn) — Rund drei3ig Helferinnen und Helfer,
koordiniert durch den Stadltteiltreff, bieten kostenfreie Hilfeleistungen an. Dazu gehoéren
Besuchsdienste, die Begleitung zum Arzt und zu Behdrden, Spaziergénge, Hilfen beim
Einkaufen, kleine handwerkliche und andere Arbeiten.

- Einkaufsdienst (Pius-Mobil-Einkaufsdienst) — Fir Menschen, die aus Altersgrinden oder
gesundheitlichen Grinden ihre Eink&ufe nicht allein erledigen kénnen, besteht die Moglichkeit,
einen kostenlosen Einkaufsdienst in Anspruch zu nehmen (alle zwei Wochen).

Die Hilfebedurftigen werden von zu Hause abgeholt, beim Einkauf begleitet und wieder
nach Hause gebracht.
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Stadtteilfest mit Flohmarkt im Piusviertel, 2014 ,Ein Sommernachtstraum* W. Shakespeare
Theater mit Schiler/innen aus dem Stadtteil, 2014

Kinderschach im Stadtteiltreff, 2013 +ES lebt sich tierisch gut im Stadtteil”
Kunstprojekt 2013

GESpr'
Mlgranten/ ln kre|s fUl’

im P gy 9 Einheimische
- "'Ertelm

am Dienstag,
20. Juli,
17 bis 20 Uhr

Eroffnung Kinderspielplatz Kieselstein, 2012 Gespréachskreis fur Migranten/innen und
Einheimische im Piusviertel, 2010

Seniorinnen und Senioren treffen sich zum Mittagstisch im La Fattoria, 2009
gemeinsamen Basteln, 2010

Fotos: Stadtteilzeitungen 2009 - 2014
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2.2 Einschatzungen und Kommentare zum Projekt Soziale Stadt Piusviertel

Die Arbeit im Soziale Stadt Projekt Piusviertel wird durchweg positiv eingeschétzt. Das belegen die
Gesprache im Rahmen der vorliegenden Evaluierung sowie Statements und Interviews aus
vorhandenen Veréffentlichungen.’Es wird hervorgehoben, dass das Piusviertel, auch tiber die
Stadtteilgrenzen hinaus, trotz teilweise schwieriger gesellschaftlicher Rahmenbedingungen fir die
Integration und Stabilisierung benachteiligter Bevolkerungsgruppen einen bedeutenden Beitrag
geleistet hat und dass dies auch nach Auslaufen des Forderprogramms Soziale Stadt unentbehrlich
sein wird. Das Piusviertel sei gesamtstadtisch gesehen ein wichtiger Integrationsstandort und es wird
heute vielfach als Modellgebiet fiir die Entwicklung von einem ,Glasscherbenviertel* zu einem Gebiet
mit positivem Image angesehen. Dies ist als Gewinn fir die Stadtgesellschaft von Ingolstadt hoch
einzuschatzen: Stadtteil-Identitat, Teilhabe, Image, Bildungschancen, Lebensqualitat und die
Nachfrage als attraktiver Wohnstandort sind deutlich gestiegen und insbesondere mit den Schulen und
Wohnungsbaugesellschaften wurden engagierte und verlassliche Kooperationspartner gefunden.

In einem Interview des Presse- und Informationsamtes Ingolstadt bringt Peter Karman,
Geschéftsfuhrer der Gemeinnitzigen Wohnungsbaugesellschaft GWG diese Einschatzung
stellvertretend fur viele andere folgendermafRen zum Ausdruck

- sowohl baulich: ,...attraktiveres Wohnen durch eine Vielzahl an baulich sinnvollen
Mafnahmen, hohe Aufenthaltsqualitat im Wohnumfeld durch einheitliche, aufeinander
abgestimmte Planungen, mehr offentliche Platze und Treffpunkte mit hoher Aufenthaltsqualit&t
(z. B. Liebigplatz), deutlich aufgewertete, nach Altersgruppen differenzierte Spielplatze und
betreute Treffs, ein gut nutzbarer Stadtteiltreff mit vielen tollen Angeboten hervorragend
verbesserte Bildungseinrichtungen fir die Schiler und Jugendlichen im Piusviertel...”

- als auch im sozialen Bereich hat sich das Piusviertel durch die Projekte und MaRnahmen
der Sozialen Stadt sichtbar und splrbar verandert:
»--.ZUusammengewachsene Nachbarschaften, Aktivierung vieler Ehrenamtlicher, deutlich
ausgebautes Bildungsangebot und quartiersiibergreifend attraktive Schulen, viele differenzierte
und betreute Angebote fir Kinder und Jugendliche, aber auch fir Familien und Senioren,
schwerpunktmé&Rige generationenumfassende Sprachférderung und viele wichtige
Hilfestellungen auch bei schwierigen Lebenssituationen, konfessionsiibergreifende
Unterstltzung und Wertschétzung...”

- dadurch hat sich auch das einst schlechte Image des Piusviertels deutlich verbessert:
»...heute ist das Piusviertel ein regionsibergreifendes positives Beispiel fur eine gelungene
Stadtteilreparatur und den sinnvollen Einsatz von Investitions- und offentlichen Fordermitteln...”

- und auf die Frage nach einem Wunsch fur die kiinftige Entwicklung des Piusviertels
formuliert er: ,...mein Wunsch ist, dass die Dialogbereitschaft aller Beteiligten ungebrochen
weiterhin bestehen bleibt, der eingetretene Erfolg nachhaltig gepflegt wird, das Stadtteilbro
und das Quartiersmanagement weiterhin erfolgreich agieren, die geplante Landesgartenschau
2020 einen weiteren herausragenden Impuls fur das Piusviertel darstellt und dass sich die
Bewohnerschaft auch weiterhin mit ,ihrem*“ Piusviertel identifizieren kann...”

'Quellen: Ingolstadt informiert ,Ausgabe 1/2015 ,Ein ganz anderes Viertel" — drei Experten sprechen tber die Veranderungen im Piusviertel
sowie Interviews von Thomas Michel, Presse- und Informationsamt Stadt Ingolstadt /Januar 2015 mit:

Christoph Bittimayer ,Ein Spiegel der Globalitat“; Johann Lang ,Es gibt alles vor Ort*; Klaus Stemmer ,Andere Stadte waren Uber solche
Erfolge froh“; Peter Karman ,Die Burger werden immer eingebunden; Rudolf Zehetbauer ,Ein Gefuhl der Zusammengehdrigkeit*;

Sechs Birgerinnen und Birger ,Mir gefallt es hier einfach”

10
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3. Aktueller Handlungsbedarf und Herausforderungen

3.1 Stadtebaulicher und baulicher Handlungsbedarf

Die Fortfihrung des Piusviertels in das Programm Soziale Stadt wird trotz der sichtbaren
erreichten Verbesserung im Stadtviertel angestrebt, da sich wichtige stadtebauliche Rahmen-
bedingungen und Neuorientierungen aus gesamtstadtischen Planungen ergeben haben und sich
damit auch neue Chancen fur das Piusviertel auftun.

3.1.1 Auswirkungen stadtteillibergreifender Planungen — Chancen und Herausforderungen

Wichtige Anderungen durch bauliche Entwicklungen und bei den stadtteilibergreifenden
Planungen bilden neue Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Chancen fir die
Entwicklung des Piusviertels. Sie stellen sich in der jetzigen Situation wie folgt dar:

Benachbarte Gewerbeflachen

Mit dem Bau des Giterverkehrszentrums GVZ und der baulichen Weiterentwicklung von Audi
legt sich jetzt ein dicht bebautes, grof3flachiges Gewerbeband an die gesamte Nordgrenze des
Stadtteils und bildet dort eine schwer Uberwindbare Barriere. Mildernd wirkt sich hier der
bestehende Abstandsstreifen zwischen Wohnbebauung und grof3flachigem Gewerbe aus, der
Frei- und Grinflachennutzungen (Friedhof, Spielflachen, Kita, etc.) aufnimmt. Eine Einbindung
dieses Streifens in das Piusviertel ist bisher noch nicht gelungen und sollte verbessert werden.
Mit der gewerblichen Entwicklung wurde die noch in den Vorbereitenden Untersuchungen aus
dem Jahr 2000 dargestellte Offnung zwischen den Gewerbeflachen beidseitig der Gaimersheimer
StralRe zwischenzeitlich mit Hallen bebaut. Als Ausgleich bietet sich jetzt eine Offnung nach
Westen an und damit wird eine direkte Verbindung zum Geladnde der Landesgartenschau
mdoglich (siehe auch unten: Unbebaute Flachen).

Anderung des Verkehrsnetzes

Mit dem Bau neuer Straf3en fur die Andienung des Gewerbes haben sich die Funktionen der
Quartiersstrafie im Verkehrsnetz geandert oder lassen sich andern.

Fur die Gaimersheimer Straf3e, noch Kreisstral3e IN 4, lauft das Verfahren auf Abstufung zur Ortsstral3e.

Die Waldeysenstral3e kann durch die parallel gefihrte ausgebaute Furtwangler Stral3e im Norden
eine untergeordnete Rolle im Verkehrsnetz einnehmen. Mit einer Anderung des StraRenprofils
konnen diese StralRenziige tats&chlich nur fur den ortlichen Verkehr ausgelegt und damit ihre
trennende Wirkung im Gebiet gemildert werden.

Landesgartenschau 2020

Mit der Planung der Landesgartenschau auf jetzt noch Gberwiegend landwirtschaftlich genutzten
Flachen im Westen des Stadtviertels wird hier eine attraktive Naherholungsflache entstehen, die
mit dem Stadtviertel verkntpft werden und damit zur Aufwertung des dicht bebauten Stadtquartiers
beitragen kann. Neben der Entfernung der nachsten Wohnungsbauten zum Gartenschau-Areal
sind hier zu Gberwinden:

- 2 Verkehrsstral3en

- das Schulareal, das in seiner Gesamtheit doch sehr abriegelnd wirkt und nur wenig Durchgénge
nach Westen freilasst

- eine noch unbebaute Flache
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Unbebaute Flache im Westen

Eine wichtige freie Flache besteht im Bereich sidlich der Halle T des GVZ. Diese Flache ist tber
die umgebenden StralRen Furtwangler-, Stinnes- und Hans-Stuck-StralRe bereits erschlossen.
Die Entwicklung dieser Flache, die Nutzungsangebote und die Durchlassigkeit der Struktur in
Ost-West-Richtung werden kunftig fir das Piusviertel und die Erreichbarkeit des Erholungs-
gelandes der Landesgartenschau 2020 entscheidend sein. In diesem Zusammenhang wurde
auch die Idee entwickelt, den Spielpark Nord-West auf diese unbebaute Flache umzusiedeln,

da die jetzige Lage inzwischen von Gewerbeflachen eingerahmt ist und nach Verlagerung

eine grune breite Verknlpfung geschaffen werden kann.

3.1.2 Handlungsbedarf zur Entwicklung im Piusviertel — Potenziale/ Mangel/ Ziele

Handlungsbedarf Wohnanlagen

Das Piusviertel ist eines der dichtest bebauten Stadtviertel in Ingolstadt. Die Gebaude, ab Ende
der 1950er Jahre errichtet, sind Uberwiegend Wohnhauser im Geschol3bau mit 3-11 Geschossen
und Dichten bis zu einer Gescholiflachenzahl von 1,2. Einfamilienhausbebauung gibt es im
Nordosten aul3erhalb des Umgriffs des Sanierungsgebietes und mitten im Gebiet ein schmales
Band entlang der Ostseite der Gaimersheimer Stral3e.

Beim Wohnungsbestand haben die Malinahmen der Gebaudesanierung und Wohnumfeld-
gestaltung mafRgeblich zu Imagewandel und neuem Wohnwert dieses Gebietes beigetragen,
insbesondere da einige Freiraumelemente mit Wiedererkennungswert, wie z.B. Pergolen, deutlich
in den offentlichen Raum hineinwirken. Auch die langere Verweildauer in den Wohnungen zeigt
den Erfolg der Gebaudesanierungen und Wohnumfeldverbesserungen. Einzelne sanierungs-
bedirftige Wohnanlagen sind beim Gang durch den grof3en Stadtteil jedoch weiterhin sichtbar.
Die Fortfihrung der Sanierungsmaf3nahmen ist daher notwendig. Zwei Wohnbauunternehmen mit
Wohnungsbestand im Gebiet planen bereits konkrete weitere MaRnahmen, wie die Sanierung der
Sichtbetonbauten an der RossinistralRe sidlich Waldeysenstral3e, sowie weitere Wohnumfeld-
mafnahmen (Mull, Stellplatze, Aufenthalts- und Spielbereiche).

Im Rahmen dieser Malinahmen sollte auch die Wegeflihrung durch die Wohnanlagen, z.B.
nordlich der Pfitznerstral3e in ihrer Ablesbarkeit verbessert werden. Die Orientierung und die
Haupt-wege und Durchgénge sollten in einem Konzept Giber die Eigentumsgrenzen hinweg
geordnet und den zukiinftigen Wohnumfeldmafnahmen zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Wohnraum in Ingolstadt werden auch im
Piusviertel Moglichkeiten zur Innenentwicklung untersucht werden. Aufgrund der Bedenken der
Bevdlkerung, die vor allem einen zu grof3en Verlust an Freiflachen und die weitere Zunahme der
ohnehin starken Auslastung von Schulen und Kindergarten befurchtet, wird jeder Einzelfall genau
zu prufen sein, um moglichst auch einen Gewinn fir den Bestand zu erreichen. Wichtige
Prufkriterien kénnten beispielsweise sein:

- neue Bewohner im Sinne einer ausgewogenen sozialen Mischung und nach akutem
Wohnraumbedarf auswahlen,

- neue Baustrukturen als angemessene und ordnende Ergdnzungen nutzen (LArmschutz,
Raumbildung, etc.),

- Ausgleich fur den Freiflachenverlust schaffen, z.B. durch Errichtung von Tiefgaragen, Uber
den Neubaubedarf hinaus auch fur den Bestand und damit Schaffung von neuen nutzbaren
Freiraumen,

- Integration von sozialen Einrichtungen in die Bebauung als ,,Angebot fur alle®.
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Ein aktuelles Neubauprojekt von privater Hand ist eine studentische Wohnanlage an der
Gaimersheimer Stral3e. In diesem Zusammenhang sichert die Stadt die Flachen fur den neu
angelegten Kinderspielplatz und Bolzplatz am Corelli-Weg. Studenten im Viertel kénnen das
Wohngebiet beleben, wenn ihre Anwesenheit auch im 6ffentlichen Raum sichtbar wird.

Die Lage hier an der Gaimersheimer Stral3e im Bereich des kleinen Ladenzentrums und

am Corelli-Weg ist daflir geeignet.

Ziele Wohnungsbau

o Fortfihrung der Wohnumfeldverbesserungen und der Gebaudesanierungen
(Freiraumqualitat und -zuordnung, Stellplatzunterbringung, Millh&uschen etc.) unter
Berticksichtigung weiterer Ziele, wie z.B. Schaffung von konkreten durchgangigen
Wegverbindungen,...

e Bei Planung von Wohnungsneubauten stadtebaulichen Mehrwert fur die Nachbarschaft
schaffen:
Einfigung in die Strukturen und Ordnung der Raumabfolgen im Sinne einer
umfassenderen Neuordnung,
Ausgleich an nutzbaren Freiflachen und Entsiegelung vorhandener Stellplatzflachen,
ggof. erganzende Nutzungsangebote
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Handlungsbedarf Versorgung

Versorgungsangebote im Viertel existieren nur verstreut und — im Verhaltnis zur Einwohnerzahl
von knapp 12.000 Einwohnern im Gebiet — nur in kleinem Umfang. Ein groRerer Einzelhandels-
markt im Stdwesten und das ,Westpark“-Einkaufszentrum in gut 1,5 km Entfernung weiter im
Westen versorgen die mobile Bevdlkerung. Von den Wohnungsbaugesellschaften konnte
festgestellt werden, dass der Motorisierungsgrad weiter zunimmt.

Im Ideenworkshop wurde jedoch darauf hingewiesen, dass gerade fir die alteren Bewohner
die fulaufige Erreichbarkeit der Laden wichtig ist und immer schwieriger wird. Die Laden an
der Gaimersheimer Strafl3e und die zwischen den Wohnanlagen liegenden verstreuten Laden
Ubernehmen diese wichtige Funktion. Die bestehenden Laden sollen deshalb gestéarkt werden.
Zum Beispiel wurde ein Gesprach und ggf. eine Kooperation des Stadtteiltreffs an der
PfitznerstralRe mit dem Betreiber des gegen-iberliegenden Lebensmittelmarkts angeregt
(dem Stadtteiltreff fehlen Flachen fir ein Café als Anlaufstelle, das eingerichtete Café im
Lebensmittelmarkt gegeniberist nicht gut angenommen).

Neben vereinzelten Laden innerhalb der Wohnanlagen hat sich ein kleiner Versorgungsschwerpunkt
mit Lebensmittelmarkt, Backerei, Cafe, Apotheke, Bank, Restaurant, Eisdiele etc. an der
Gaimersheimer Stral3e entwickelt. Der neu gestaltete Platz am StralReneck Gaimersheimer /
LiebigstralRe schafft Aufenthaltsqualitat und hat ein deutliches Zeichen gesetzt. Nach wie vor
bestehen durch die erschwerte Erreichbarkeit noch Handikaps, die eine deutlichere Entwicklung
dieses Zentrenansatzes weiterhin abschwéchen.

Ziele Versorgung

e Erhalt der Versorgungseinrichtungen im Gebiet insbesondere zur Versorgung
der weniger mobilen Bevolkerungsgruppen: Hervorhebung der bestehenden Laden,
Markte durch angemessene Vorbereiche

e Starkung und Ausbau des Zentrenansatzes an der Gaimersheimer Straf3e:
- Verkehrsberuhigung Gaimersheimerstraf3e nach Herabstufung zur Ortsstral3e

- durch Verschmalerung der Fahrbahn, Baumpflanzungen, etc., Freistellung der
Ladenvorbereiche und Schaffung kleiner Aufenthaltszonen, Verbesserung des
Stellplatzangebotes auf der Gaimersheimer Strafie

- Verbesserung der Erreichbarkeit der Laden von Osten durch Schaffung neuer
FuBgangerverbindungen

e Ergénzung fehlender Einrichtungen, z.B. Gastwirtschaft , Lokal, etc.

14



Zentrenansatz Gaimersheimer Stralde

Gaimersheimer StralRe, Westseite nordlich des Platzes

Gaimersheimer Stralte Ostseite



Starkung der Versorgungseinrichtungen im Gebiet

Stadtteiltreff PfitznerstralRe mit Vorplatz

Verbesserung und Zusammenfiigung der Vorbereiche:
Arztpraxis und Lebensmittelladen Pfitznerstralle

Verbesserung Vorbereiche:
Privater Jugend-, Kulturzentrum Liebigstralle Lebensmittelmarkt Herschelstralle

Verbesserung Vorbereiche:
Laden Dienstleistungen Kopernikusstralle Kindergarten Waldeysenstralle
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Handlungsbedarf Gemeinbedarfseinrichtungen

Piusviertel gesamt

Noch weniger als die Versorgungseinrichtungen definieren die Gemeinbedarfseinrichtungen einen
zentralen Bereich im Viertel. Die bestehenden groReren Einrichtungen wie Schulen, Kirchen, etc.
befinden sich vor allem in Randlagen des Piusviertels: im Westen (Schulareal mit Kindertages-
statten und Hort an der Herschelstral3e), im Suden (Grund- und Mittelschule, Kirche an der
Richard-Wagner-Straf3e) und im Osten (evangelische Johannes-Kirche an der Ettinger Straf3e).
Andere religidse Einrichtungen sind in bestehenden kleineren Einzelbauten im Gebiet verteilt
untergebracht.

Der Stadtteiltreff Piusviertel an der Pfitzner Straf3e ist tGber eine 6ffentliche Grinflache mit der
Christoph-Kolumbus-Grundschule und dem Kindergarten an der Ungerneder Stral3e gut verknipft
—und liegt ideal fur die tbernommene Mittagsverpflegung der Kinder. Allerdings wird er auf Grund
seiner Lage vor allem von Bewohnern im @stlichen Teil des Viertels aufgesucht.

Noch stéarker als bei den Versorgungseinrichtungen sind weite Bevolkerungskreise in ihrem
Bewegungsradius sehr auf das Viertel orientiert. Die Richard-Wagner-Straf3e und auch die
Gaimersheimer Stral3e werden als starke raumliche Trennung des Gebietes empfunden.
Einrichtungen jenseits einer dieser Barrieren werden nach Beobachtung der Quartiersmanager
nicht angenommen.An Stelle der Zusammenlegung sozialer Einrichtungen sprechen sie sich
deshalb fir ein vielfaltiges dezentrales Angebot an 6ffentlichen und privaten sozialen
Einrichtungen aus, um so den verschiedenen Bevolkerungsgruppen Anlaufstellen fur die
Einbindung in das 6ffentliche Leben anzubieten, auf die jeweiligen Bedirfnisse abgestimmt.
Diese Einrichtungen sollen dann jedoch untereinander kooperieren, um die vielseitigen
Bediirfnisse und Aktivitdten der Anwohner zu kommunizieren, sich gegenseitig zu
unterstitzen und gemeinsam ein umfassendes Angebot zu entwickeln.

Bei den stadtteilrelevanten Einrichtungen wurde im Ideenworkshop vom 23. Januar 2015 die
Einrichtungen der Caritas sidlich der Richard-Wagner-Stral3e angesprochen. Fur dieses grof3e
Areal wird eine Offnung zur Nachbarschaft angeregt (Café) sowie eine engere Kooperation mit
anderen Tragern. Aulerdem wird fur den Erhalt des Schulschwimmbades in der Ungerneder
Stral3e pladiert, da das Angebot von vielen Nutzern, die es besonders nétig haben, bei groRerer
Entfernung und in offentlicheren Anlagen nicht mehr genutzt wirde.

Als Angebot fiir die vielen Kinder und Jugendlichen im Stadtviertel ist ein Standort, angebunden
an die Sir-William-Herschel-Schule zu untersuchen. Im Ideenworkshop wurden jedoch u.a. auch
der Neubau des Piustreffs (Jugendtreff) am bisherigen Standort an der Waldeysenstral3e und
die Neugestaltung der Au3enanlagen mit Kleinspielfeldern mit Bande sowie die Aufwertung

des Kraftspielplatzes genannt.

Schulareal und ,,Unbebaute Flachen im Westen*

Zwischen dem Schulreal an der Herschelstral3e und dem Geladnde der Landesgartenschau,
zwischen Hans-Stuck- und Stinnes-Stral3e, liegt ein ca. 200m breites unbebautes Grundsttick.
Dieses Grundsttick bietet jetzt die Chance, fehlende Gemeinbedarfseinrichtungen, insbesondere
Sportflachen, gebiets- und schulnah unterzubringen, da die Belegung und zusatzliche Nachfrage
der Turnhallen im Stadtteil sehr hoch ist. Die Halle der Sir-William-Herschel-Mittelschule ist bereits
stark nachgefragt durch Postsport, Behindertensport, etc. Die SIS Schule hat keine eigene Halle.
Auch FOS und BOS haben Bedarf. Die bestehenden Sportplatze an den Schulen und das
DFB-Feld an der Stinnes-Stral3e sind nicht frei fur alle zuganglich.

Die Ausweisung dieser Nutzungen, schulnah im Westen, wurde im Ideenworkshop sehr
unterstutzt. Kurz- bis mittelfristig konnten auch Teile der Sport- und Spielgerate des Spielparks
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Nord-West hierher umgesetzt werden, die in der Offnung zwischen den Gewerbeflachen beidseitig
der Gaimersheimer Straf3e situiert sind und jetzt zwischen Gewerbehallen liegen.

Am Ubergang zum Landesgartenschau-Gelande wiirde sich diese Nutzung in die Stadtstruktur
einfiigen und einer Umzingelung des Piusviertels mit Gewerbe entgegenwirken.

Der Westrand des Schulareals war bisher eine Rickseite. Aufgrund der Offnung nach Westen
gewinnt auch diese Seite der Schulen entlang der Stinnesstral3e eine wichtige Rolle fur die
Prasentation der Schulen. Die Vorbereiche hier sind in diesem Sinn neu zu gestalten.

Aktuelle Neubauten im Schulareal westlich der HerschelstralRe bedirfen zum Teil noch einer
Einflgung in die Umgebung. So liegt das Gebaude der SIS Swiss International School zurzeit noch
auf einer Verkehrsinsel. Hier kann ein Stral3enstiick aufgelassen und die Schule in das Schulareal
eingebunden werden. Zwei wichtige Querverbindungen in Ost-West-Richtung durch das Schul-
areal im Westen der Herschelstrae wurden im Rahmen des Soziale Stadt-Programms schon
geschaffen. Trotzdem wirkt das Schulareal vom benachbarten Wohngebiet aus noch sehr
unubersichtlich und abgeriegelt. Doch wird die wiinschenswerte weitere Durchléssigkeit des
Schulareals nicht leicht umzusetzen sein, da sie ein Umdenken bei den Beteiligten erfordert
(deshalb sind die Mangel nicht nur bei den Wegen, sondern auch beim Gemeinbedarf aufgefihrt):

- teilweise verschachtelte und hinter der Wohnbebauung liegende Grundstiicke

- hohe Einzaunungen der Gemeinbedarfseinrichtungen entlang ihrer Grundstiicksgrenzen und
nicht nur der unmittelbaren Spielbereiche, sowie

- Zugange hinter umzaunten Stellflachen oder Eingange hinter Parkhéfen (durch kleines
Schildgekennzeichnet) werden aus Sicherheitsgriinden gewiinscht, versperren aber mdgliche
Durchlasse und erschweren die Ubersicht.

Mit dieser fehlenden Orientierbarkeit und den wenig einladenden Zugangsbereichen wird eine
positive Ausstrahlung zu den anliegenden Wohnanlagen erschwert.
Ziele Gemeinbedarf allgemein

o Vielfaltiges dezentrales Angebot an soziokulturellen Einrichtungen und
Beratungsangeboten - verteilt im Viertel

o Kooperationen und Vernetzung zwischen den Einrichtungen, um Kapazitaten zu erhdhen

e Starkung des Stadtteiltreffs und der Einrichtung der Evangelischen Aussiedler-Arbeit
auch im Sinne einer dezentralen Rathausdienststelle (eGovernment)

e Sichtbar machen der Angebote im Stadtraum durch offene Angebote, die Gestaltung
ihrer Vorbereiche und Anbindung an das Wegenetz

e Erganzung und Verbesserung der Angebote fur Kinder und Jugendliche

Ziele westlicher Bereich

e Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen auf dem unbebauten Areal im Westen, wobei
auch der Bedarf aus dem Stadytteil berticksichtigt wird

o Verbesserung der Durchlassigkeit vom Schulareal und des Erscheinungsbildes von
Westen

o Verbesserung der Zugangsbereiche der Einrichtungen fir eine einfachere Auffindbarkeit
und zur Aufwertung des Ubergangs zwischen Wohngebiet und Schulareal
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Handlungsbedarf Erschlielungssysteme

Handlungsbedarf FuRwege

Die Wohnanlagen mit ihnren gemeinschaftlichen Freiflachen sind weitgehend durchlassig und
Uber die Wohnwege zu durchqueren, auch wenn einzelne Wohnanlagen eingezaunt sind.
Gibt es Zaune, dann sind sie 1,80m — 2,00m hoch und wirken abweisend. Ein Verzicht auf
Einzaunungen von Wohnanlagen und Vorbereichen von Versorgungsangeboten sollte nach
und nach versucht werden, z.B. im Zusammenhang mit Baueingaben, Bebauungsplan-
festsetzungen, Malinahmenférderungen, u. &.

Trotz dieser grundséatzlichen Bewegungsfreiheit fehlen wichtige Verbindungen oder bestehende
Verbindungen sind schwer zu finden:

- Verbindung Ost-West tiber die Gaimersheimer Stral3e

Auf der norddstlichen Seite der Gaimersheimer StralRe befindet sich ein geschlossenes schmales
Band mit Einzelhausgrundstiicken. Auf Grundlage dieser Struktur konnten sich hier zwar kleine
Geschéfte und Dienstleistungen entlang der Stral3e entwickeln, aber die individuelle Parzellierung
weist bei fast 500m Lange nur einen Durchlass auf, der auch erst im Rahmen der Sozialen Stadt
neu geschaffen wurde. Diese Struktur ist einer der Griinde, warum die Gaimersheimer Stral3e als
Barriere im Gebiet wahrgenommen wird. So endet die Ost-West-fuhrende Pfitznerstralie, an der
der Stadtteiltreff und ein Lebensmittelmarkt liegen, vor der Gaimersheimer Stral3e in einer Sack-
gasse — ohne weitere FuRgangeranbindung. Zwischenzeitlich ist hier die gradlinige Verbindung
durch Neubauten noch schwieriger geworden. Die bereits geschaffene Verbindung weiter nordlich,
der einzige Durchlass, bedeutet einen ca. 50m — 100m langen Umweg und stellt allein nicht die
wiinschenswerte enge Verknupfung her. Weiter sudlich scheint ein Weg Uber einen Garagenhof
leichter umsetzbar, bedarf aber auch der Bereitschaft der Eigentiimer. Ziel ware es hier, das
Gesprach mit den Eigentiimern zu suchen und insbesondere im Zusammenhang mit baulichen
Veranderungen jede Gelegenheit fir einen Durchgang aufzugreifen und beidseitig erkennbar
anzulegen.

- Durchlassigkeit Wohnanlagen ndérdlich Pfitznerstrafle

Wenn man von Suden vom neugestalteten Platz an der Christoph-Kolumbus-Grundschule Gber
die offentliche Grinflache am Stadtteiltreff zur PfitznerstralRe kommt, ist der weiter nach Norden
fuhrende Weg zwischen Hochgarage und Lebensmittelmarkt bzw. dem einzaunten Vorbereich
der Arztpraxis als weiterfiihrende Wegebeziehung nicht zu erkennen. Wie schon beschrieben,
sind hier durchgangige Wege mit ablesbarer Gestaltung im Rahmen der Wohnumfeld-
verbesserungen einzuplanen.

- Verbindung zum Gelande der Landesgartenschau

Im Schulareal wurden in jungster Zeit zahlreiche Neubauten ergénzt. Nach dem westlich des
Schulareals an der Herschelstral3e sich hier der Stadtteil zum 2.Grtnring und dem Gelande
der Landesgartenschau oOffnet, erhalt die Qualitéat und Durchléassigkeit des Schulareals

eine neue stadtebauliche Prioritat.

Diese vielféaltigen Einrichtungen fur Kinder und Jugendliche sollten mit ihren Zugéangen, die
sich jetzt teilweise hinter Wohnh&usern, Parkplatzflachen oder Z&unen verstecken, als Teil des
offentlichen Raumes wahrgenommen werden konnen. Als taglicher Anlaufpunkt aber auch als
»1ransitraum® oder Wegeverbindung wird die Neuordnung hier durch die Schaffung eines
offentlicheren Bereichs fur alle positive Auswirkungen auf den Stadtteil haben.

Die ganzliche Neuplanung der noch unbebauten Grundstiicke im Westen der Schulen erlaubt
diese Wege bis zum Areal der Landesgartenschau fortzufiihren und zu beleben. Angeregt wurde
hier die direkte Verbindung LGS / Schulen durch einen Lehrpfad.
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Ziele WegeerschlieBung

Mit zusétzlichen und ablesbaren Wegeverbindungen soll durch mehr Durchlassigkeit des
Stadtviertels die Erreichbarkeit bestehender Einrichtungen im Gebiet und die Anbindung
nach Westen deutlich verbessert und dadurch gestarkt werden:

Entwicklung eines Leitsystems fur wichtige o6ffentliche und private Wegeverbindungen
im Stadtviertel, evtl. in Form eines Kunstprojekts (Beleuchtung, Sitzméglichkeiten,
Hinweisschilder, wiedererkennbare Objekte, etc.)

Bestehende Einrichtungen mit Gemeinbedarfseinrichtungen und Versorgungsangeboten
sollen an den StraRen und Wegeverbindungen herausgehoben werden.

Die Verbindung Gaimersheimer Straf3e nach Osten durch die Wohnbebauung soll
schrittweise mit neuen Durchgangen verbessert werden.

Verbesserung der Ablesbarkeit der Wegeverbindungen durch die Wohnanlagen
zwischen Pfitzner Straf3e und Waldeysenstral3e

Verbesserung und Erganzung der Wege durch das Schulareal an der Herschelstralle
und attraktive Weiterfihrung nach Westen bis in des Gelandes der LGS 2020
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Verbesserung Durchlassigkeit und Zuganglichkeit Schulbereich
Herschelstrale
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Neuer Durchgang zwischen den Schulen:
Reduzierung Zaunhéhen und Begrinung, Vorbereich Kindergarten 6ffnen

Wohnweg stidlich der Schule, Zufahrt Pausenhof und Fahrradabstellplatze
Tor und Zaun abbauen
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Weg durch Wohnanlage aufwerten



Stadt Ingolstadt Soziale Stadt Piusviertel — Schlussevaluation & Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes Juni 2015

Handlungsbedarf Ruhender Verkehr

Das Piusviertel hat heute neben einer sehr hohen Bevdlkerungsdichte auch eine sehr hohe
Fahrzeugdichte (Aussage Quartiersmanagement und Beobachtung Wohnungsunternehmen).
Dieser Aspekt hat zur Entstehungszeit der Wohnungsbauten Ende der 1950ziger Jahre

noch eine geringere Rolle gespielt.

Neben der Unterbringung der Autos in wenigen Tiefgaragen und einigen 2-geschossigen
Hochgaragen stehen viele Autos im oOffentlichen StraRenraum und auf den privaten Freiflachen.
Sie schranken die Nutzbarkeit der Freiflachen ein und dominieren in einzelnen Bereichen

das Stadtbild.

Ziele Stellplatze

e Neuordnungen und Eingrinung der privaten Stellplatzflachen mit Baumen im Rahmen
der WohnumfeldmalRhahmen

e Erstellung von Tiefgaragen im Zuge der WohnumfeldmalRnahmen

e Ergénzung von Parkplatzen im Stralenraum, wo mdglich

Handlungsbedarf Fahr-ErschlieBung
Handlungsbedarf Offentlicher Nahverkehr

Das Wohngebiet ist mit zwei Buslinien (Nr. 10 und Nr. 44) nérdlich der Richard-Wagner Stral3e,
sowie entlang dieser StralRe und der Richard-Strauss-StraRe gut an das Ortliche Busnetz
angeschlossen.
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Handlungsbedarf Motorisierter Individualverkehr

Die direkte Verbindung mit dem Auto zur Altstadt stellt die Gaimersheimer Stral3e her. Von

ihrer Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straf3e bis zur nérdlichen Ringstrafl3e, den aul3eren
Stral3enring um die Festungsanlagen, betragt die Distanz ca. 600m. Das Gebiet ist mit dem
Auto gut zu erreichen, was sicher auch auf der Nachbarschaft zum Audi-Areal beruht.

Der Audi-Berufsverkehr kann weitgehend lber die am Rande des Stadtteils gefuihrten Stral3en
abgewickelt werden. Doch werden bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende aufgrund des kurzfristigen
enormen Verkehrsaufkommens nach Auskunft des Tiefbauamtes die Gaimersheimer Stral3e
und die Waldeysenstral3e ebenfalls stark belastet.

Soll/muss diese Entlastung innerhalb des Wohngebiets erhalten werden, sind der Verkehrs-
beruhigung von Gaimersheimer Stral3e und Waldeysenstral3e engere Grenzen gesetzt, als
fur das Wohngebiet selbst wiinschenswert ware. Gerade der verkehrsberuhigende Umbau
der Gaimersheimer Stral3e als zentrale Straf3e wird Uber eine einschrénkende Ausschilderung
hinaus (wie LKW-Durchfahrtsverbot) zur Starkung des Zentrenansatzes, als Schulweg und
zur Anbindung der Grunflachen als sehr wichtige Malinahme eingestuft.

Es ist auch zu prifen, ob ohne durchgéngigen StralRenumbau verkehrsberuhigende und
geschwindigkeitsreduzierende Maf3nahmen in beiden StralRen mit geringerem Mittelaufwand
realisierbar sind— ohne Erhebung von KAG-Beitragen. Denkbare Elemente der Verkehrs-
beruhigung mussen auf inre Méglichkeiten hin gepriift werden und kénnten sein:

- Markierung von beidseitigem Langsparken auf der ca. 10m breiten Fahrbahn,
- Pflanzaktion mit Baumen innerhalb der Parkstreifen,

- Anlage von Buskaps im Bereich der Parkplatze (Bushalt auf der Fahrbahn),

- Anlage von Ubersichtlichen Ful3gdngerquerungen,

- evtl. angemessene StraRenbeleuchtung (geringere Lichtpunkthdhe...)

Ziele Stral3en

o Verkehrsberuhigender Umbau mit reduzierter Fahrbahnbreite, Ergdnzung der
Ubergangsmoglichkeiten, Platzplatzen an der StraRe, Baumen im Straldenraum, etc. von
- Gaimersheimer Straf3e nach Umwidmung
- Waldeysenstralle

e Vollstandiger Ruckbau StralBenstlick 6stlich Swiss-International School mit
- Verlegung Schulbushalt an Stinnesstral3e, Anpassung der Grenzen und
- Parkplatzgestaltungen der anliegenden Grundstiicke
- Platzgestaltung Platz der Partnerstadt Grasse (,,GrasserPlatz®)
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Strallenraume aufwerten:
Verkehrsberuhigung, Barrieren abbauen,
Querungsmaoglichkeiten verbessern, Vorbereiche aufwerten

"

Gaimersheimer StralRe: Verkehrsberuhigung, Querungen anlegen,
attraktive Vorbereiche vor Laden schaffen

Stralienstiick StinnestralRe /Furtwangler Strale auflassen und in Freibereich Schulen
integrieren

Vorbereiche der Schulen an der Stinnestra’e aufwerten
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3.2 Handlungsbedarf ,,Soziales, Bildung und Integration

Um die soziale Situation in den Stadtgebieten Ingolstadts aufzeigen zu kénnen, wurden fir den
Sozialbericht sieben Indikatoren ausgewahlt und deren Werte in den Unterbezirken und in den
Stadtbezirken der Stadt fiir das Jahr 2007 und fiir das Jahr 2012 berechnet. AnschlieRend wurden
die Ergebnisse der Unterbezirke am Durchschnittswert der Stadt Ingolstadt gemessen.?
Nachstehende Abbildung zeigt die Sozialindizes der Unterbezirke fur das Jahr 2012.

In den Unterbezirken 23 bis 26 sowie 35 und 36 zeigen sich soziale Problemlagen konzentriert,
wobei die Unterbezirke 23 Herschelstral3e, 24 Piusviertel und 26 Richard-Strauss-Stral3e
ungefahr das Gebiet der Sozialen Stadt Piusviertel reprasentieren.

Sozialindex 2012 in den Unterbezirken der Stadt Ingolstadt *

01 Mitte

10 Briickenkopf
11 Altstadt NW
12 Altstadt NO

13 Altstadt SO 05 Stdwest
14 Altstadt SW
15 Probierlweg 51 Am Sidfriedhof
16 Gerolfinger StraBe 52 Haunwohr
17 Im Freinofi 53 Hundszell
54 Buschietten
02 Nordwest 55 Herz-Jesu-Viertel
21 Gabelsbergersirae 06 West .
22 Nordbahnhof o Legende:
23 HerschelstraBe 61 Gerolfing Siid
24 Piusvierte! 62 Irgerisheim
25 AUDI-Bezirk 63 Pettenhofen . . .
10 Sud
26 Richard-Strauss-Strae 64 Mohinausen Su W 55 bis unter 70 %
5 Noneta _— [ 70 bis unter 85 %
03 Nordost 86 Gerolfing Nord 101 Zuchering Std i
102 Winden [0 85 bis unter 100 %
31 Schiachthotviertel 07 Etting :gg g:g;ﬂ;ummsum I 100 bis unter 120 %
32 Josephsviertel
33 Gewerbegebiet Nord 7! Etting Ost 106 Spitalnot B 120 bis unter 140 %
MAmWesssoverk  T2Eng West bbbk W 140 bis unter 161 %
35 SchubertaSatzer 108 Zuchering Nord
36 Konradviertel 08 Oberhaunstad!
11 Friedrichshofen-Hollerstauden
o4 Pt pilrssibensy Index Stadt Ingolstadt = 100%
82 Unterhaunstadt 111 Hollerstauden
41 Ringsee 83 Millerbadsiediung 112 Friedrichshofen
42 Kothau 113 Gaimersheimer Heide
43 Augustinviertel 09 Mailing
44 Monikaviertel 12 Minchner Strae
45 Gewerbegeblet SO 91 Feldkirchen
46 Niederteld 92 Mailing (Fort Wrede) 121 Antonviertel
47 Rothenturm 93 Mailing Nord 122 Bahnhofsviertel
48 Am Auwaldsee 94 Mailing Sad 123 Unsernherm

Im Piusviertel wohnen 11.639 Einwohner (31.12.2014). Es wurde als moderner Stadtebau in
unmittelbarer Nahe zur AUDI AG in den 1950er-, 60er- und 70er- Jahren errichtet und umfasst
heute 5.214 Wohnungen (31.12.2014), von denen knapp die Halfte dem sozialen Wohnungsbau
zuzuordnen sind. Das Piusviertel gehort zu den am dichtest besiedelten Stadtteilen in Ingolstadt
(10.878 EWO/km2 2014). Die durchschnittliche Wohnflache pro Einwohner liegt bei 29,4 m2 (2014)
und liegt deutlich unter dem stadtischen Durchschnitt (40,9m2).

2 Die sieben Indikatoren sind: Arbeitslosigkeit (Arbeitslose am 30.06.2007 bzw. 2012 in % von 80 % der 15- bis 65-Jahrigen),
Soziale Bedurftigkeit (Bedarfsgemeinschaften nach SGB Il am 30.06.2007 bzw. 2012 in % der Haushalte),

Anteil der Migranten (Einwohner mit Migrationshintergrund am 31.12.2007 bzw. 2012 in % aller Einwohner mit Hauptwohnsitz),
Anteil der &lteren Menschen (Uber 65-Jahrige am 31.12.2007 bzw. 2012 in % aller Einwohner mit Hauptwohnsitz),

Anteil der Kinder und Jugendlichen (Unter 18-Jahrige am 31.12.2007 bzw. 2012 in % aller Einwohner mit Hauptwohnsitz),
Besiedlungsdichte (Besiedlungsdichte in Einwohner je km2 am 31.12.2007 bzw. 2012),

Zahl der Kinder je Familienhaushalt (Zahl der Kinder pro Haushalt mit Kindern am 31.12.2007 bzw. 2012).

% Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014
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Annédhernd 80 % der im Piusviertel lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund
(79,4%, 2014). Die Arbeitslosenquote in 2014 ist gegenuber 2007 leicht zurlickgegangen (von 7,5%
auf 6,1%), liegt aber deutlich Gber den gesamtstadtischen Werten (3,4% in 2014). Auch die Quote
der Personen in Bedarfsgemeinschaften (Personen in Bedarfsgemeinschaften in % der Einwohner)
liegen in 2014 mit 9,9% deutlich Gber dem stadtischen Durchschnitt 4,4%. Diese beiden Indikatoren
weisen darauf hin, dass es im Piusviertel eine erhéhte Armutsgefahrdung gibt.

Die positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (Job-Motor AUDI AG und Zulieferbetriebe),
erganzt durch positive Wirkungen durch das Forderprogramm Soziale Stadt zeigen sich u. a. im
Uberproportionalen Riickgang der Arbeitslosenzahlen (von 448 in 2007 auf 375 in 2014) sowie

bei Personen in Bedarfsgemeinschaften (von 1.406 in 2007 auf 1.149 in 2014).

Piusviertel/ Gesamtstadt — Strukturdaten 2007 und 2014 im Vergleich *

2007 (31.12.) 2014 (31.12))

Sgiztijzlvei eSrtt:?t Gesamtstadt Sgizlﬁl\;ei ;ttae?t Gesamtstadt
Bevoélkerung (Hauptwohnsitz)
Gesamtbevélkerung 11.560 9,4% 123.193 100,0% 11.639 8,8% 131.723 100,0%
Bevoélkerung mit Migrationshintergrund 8.641 74,7% 47.437 38,5% 9.247 79,4% 55.726 42,3%
davon
Auslander 3.281 38,0% 16.329 34,4% 3.740 40,4% 21.837 39,2%
Aussiedler und eingebiirgerte Deutsche 5.360 62,0% 31.108 66,6% 5.507 59,6% 33.889 60,8%
Bevdlkerung ohne Migrationshintergrund 2.919 25,3% 75.756 61,5% 2.392 20,6% 75.997 57,7%
Alter
Einwohner unter 18 Jahren 2.326 20,1% 21.581 17,5% 2.249 19,3% 21.581 16,4%
Einwohner von 25 bis unter 45 Jahre 2.250 19,5% 28.075 22,8% 2.486 21,4% 29.005 22,0%
Einwohner tber 65 Jahre 2.270 19,6% 22.754 18,5% 2212 19,0% 24.307 18,5%
Einwohner von 18 bis unter 65 Jahre 6.964 60,2% 78.754 63,9% 7.178 61,7% 85.835 65,2%
Bevolkerungsbewegung
Geburten 162 1.186 141 1.424
Sterbefélle 112 1.055 93 1.080
Zuwanderungen 509 6.878 859 11.022
Abwanderungen 549 6.252 688 9.103
Umziige Saldo innerhalb der Stadt 45 0 137 0
Bevélkerungssaldo gesamt 55 757 82 2.263
Haushalte
Haushalte gesamt 5.242 100,0% 57.525 100,0% 5.417 100,0% 63.162 100,0%
Arbeitsmarkt
sv.Beschaftigte (30.06.14) 3.824 42.758 4.288 54.771
sv-Beschaftigtenquote (Quote 18-65) 54,9% 54,3% 59,7% 63,8%
Arbeitslose 448 2.791 375 2.434
Arbeitslosenquote (Quote 18-65) 7,5% 4,2% 6,1% 3,4%
SGB Il Empfanger 325 1.713 260 1.466
Personen in Bedarfsgemeinschaften SGB I (30.06.14) 1.406 7.322 1.149 5.766
Wohnen
Wohngebéude 518 24.675 519 26.607
Wohnungen 5.211 58.962 5.214 63.623
Wohnflache 340.165 4.938.298 341.666 5.391.037
Wohnflache je Einwohner in m2 29,4 40,1 29,4 40,9
Durchschnittliche HaushaltsgroRe 2,21 2,14 2,15 2,09
Offentlich geférderte Wohnungen

4 Quelle: Stadtplanungsamt, Melderegister, Bundesagentur fur Arbeit, Bauordnungsamt 06/2015
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Vor allem die hohen ,Migrationswerte” (die hochsten in Ingolstadt) weisen darauf hin, dass
Integration und Bildung nach wie vor zentrale Handlungsfelder bei der sozialen Stadtteil-
entwicklung im Piusviertel sind. Neben den stadtebaulichen und baulichen Aspekten wie
Wohn- und Freiraumqualitat, Infrastrukturausstattung und Nahversorgung bleiben soziale
Aspekte wie Integration, gemeinschaftliches Leben, Unterstiitzung der Alltagsorganisation
und nachbarschaftlicher Zusammenhalt weiterhin wichtige Handlungsfelder zur Stabilisierung
der sozialen Strukturen im Stadtteil.

Diese Einschatzung wird von den ,lokalen Experten® mitgetragen. Im ,ldeenworkshop® vom

23. Januar 2015 wurden auch fir die Zukunft soziokulturelle und sozial-infrastrukturelle
Handlungsbedarfe formuliert, wie z.B. mehr Treffpunkte (Gastwirtschaft/Cafe, aber auch nicht
kommerziell) und Raume fur Kultur, Austausch, gemeinschatftliche Aktivitaten, v.a. fur Kinder und
Jugendliche, Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit ausbauen, sozialintegrative wohnungs-
nahe Infrastruktur, Erhalt des Lehrschwimmbeckens (Christoph-Kolumbus-Schule), geeignete
Ballspielflachen, Initiativen fiir Ausbildung, Beruf oder Praktikum, spezifische Angebote fiir Manner
bzw. mannliche Jugendliche (z.B. Werkstatt), Kunstprojekte, Imagekampagne. Erganzend dazu
wird daflr pladiert, bei einer Wiederaufnahme in das Férderungsprogramm Soziale Stadt die
folgenden bestehenden Integrations-, Bildungs- und Nachbarschaftsprojekte fortzufiihren:

- Schul- und Sprachpatenschaften,

- Integrative Angebote fir Senioren (Einkaufshilfe, Treffen, Frihstick, Mittagessen),
- Nachbarschaftshilfen (NeNa, Nette Nachbarn),

- Mitterinitiativen, Frauenangebote, Familienbildungsangebote,

- Kinder- und Jugendangebote (Buicherbus, Schwimmkurs, Kreatives, musikalische
Friherziehung, Bildungswerkstatt, Tanz, Pius-Cup),

- Differenziertes soziales Beratungsangebot (Frau Stahl, Sozialdienst katholischer Frauen e.V.).

In eine &hnliche Richtung zielt der Vorschlag von Herrn Rudolf Zehentbauer (Rektor der Christoph-
Kolumbus-Grundschule), der den Menschen aus dem Piusviertel und insbesondere den Kindern,
den Zugang zur Natur ermdéglichen mdchte, zum Beispiel in Form einer ,Kinder- und Jugendfarm®
auf dem Gartenschaugeldnde nach der Landesgartenschau 2020.

In den Gesprachen mit den Beteiligten (u.a. ,|deenworkshop“ am 23. Januar 2015) wurde deutlich,
dass Burgerbeteiligung, die Stabilisierung bestehender und die Etablierung neuer Netzwerke wie
bisher auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben werden. Als Beispiele fir Birgerbeteiligung
und Netzwerkarbeit im Piusviertel sind die Beteiligung an verschiedenen Bau- und Freiflachen-
planungen, Kurse und Projekte unter dem Motto ,Burger fir Blrger sowie das Engagement in
Arbeitskreisen zu nennen. Die Akzeptanz und der Erfolg von Projekten und MaRhahmen steigen
mit dem Grad der Beteiligung der Burgerinnen und Birger. Generell gilt es, weiterhin die
Identifikation mit dem Stadltteil zu starken.

Eine hohe Bedeutung kommt hier dem Stadtteiltreff und der dort geleisteten Stadtteil-
bzw. Gemeinwesenarbeit zu. Seit dem Ende der Férderung durch Bund und Land werden
der Stadtteiltreff und das Quartiersmanagement durch die Stadt Ingolstadt betrieben und
finanziert. Damit wird eine zentrale Voraussetzung fir die Verstetigung und Nachhaltigkeit
der Stadtteilentwicklung im Piusviertel erfullt.

Das Gelingen der bisherigen Arbeit im Soziale Stadt Projekt Piusviertel lasst sich zusammen
gefasst im Wesentlichen mit den unten stehenden Erfolgsfaktoren begriinden. Diese Erfolgs-
faktoren markieren gleichzeitig den kiinftigen Handlungsbedarf der sozialintegrativen Stadtteil-
arbeit im Piusviertel sowohl fir die Fortfihrung als auch bezogen auf die Anpassung an neue
Herausforderungen bei Wiederaufnahme in das Programm Soziale Stadt.
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Erfolgsfaktoren und weiterhin sozialintegrativer Handlungsbedarf im Piusviertel:

- Enge Zusammenarbeit zwischen Quartiermanagement, Stadt, Schulen und Wohnungsbau-
gesellschaften bei MalRnahmen zur sozialen Stadtteilentwicklung,

- Beteiligte haben den umfassenden integrierten und kooperativen Ansatz von ,Soziale Stadt”
verstanden und im Laufe des Projektes gemeinsam ,gelernt®, in die Praxis umzusetzen,

- Bevodlkerung wurde aktiv und friihzeitig in Planungen einbezogen und gefragt, ,was sie will*

- Unterstitzung von Nachbarschaften und Stabilisierung von Hausgemeinschaften u.a. durch
GWG, z.B. gezielte Mieterauswahl, Verstarkung Dienstleistungspersonal, etc.,

- Fordermittel als entscheidender Beitrag, dass Mietsteigerungen durch Sanierung geringfigig
blieben und sogar durch Energiespar-MalRnahmen ausgeglichen werden konnten,

- Stadtteiltreff und Quartiersmanagement sind absolut unerléasslich als Dauer-Einrichtung sozialer
Stadtteilentwicklung in Quartieren mit dieser Sozialstruktur (und auch stadtebaulichen Struktur),

- Wegen der ,Interkulturalitat* des Piusviertels hat die enge Kooperation zwischen Quartiers-
management/Stadtteiltreff mit Grundschulen zentrale Bedeutung, es gilt: ,bei den ganz Kleinen
anzufangen, dartiber erhélt man dann auch Zugang zu Erwachsenen” sowie die Kooperation
mit Mittelschulen wegen Integration, Bildung, Ausbildung, Arbeit...

- Offentlichkeitsarbeit ist wichtig wegen Anerkennung und Unterstiitzung durch Politik und
Birgerschaft: ,es geht darum, den Stellenwert von sozialer Stadftteilentwicklung in der
Stadtgesellschaft zu begreifen”.

Ziele Soziales, Bildung und Integration

Die Fortfihrung des Quartiersmanagements und des Stadtteiltreffs im Piusviertel ist unverzichtbar,
die notwendigen Voraussetzungen fur Wirksamkeit und Erfolg von sozialer Stadtteilentwicklung
sind Kontinuitéat und politischer Wille. Es braucht verlassliche Strukturen und ausreichende
Finanzierung, Erfahrung und knowhow, um die groRen Ressourcen — Mitwirkungsbereitschaft und
Engagement von Kooperationspartnern, aktiven Burgern und Ehrenamtlichen auch kinftig nutzen
zu konnen. Stadtteilarbeit muss weiterhin professionell und ressorttibergreifend betrieben und
betreut werden, sowohl lokal verortet, als auch gesamtstadtisch koordiniert und getragen sein.
Dieser Tatsache wurde die Stadt Ingolstadt gerecht, indem sie das Quartiersmanagement
nachhaltig etabliert hat — mit unbefristeten Stellen bei der Stadt Ingolstadt und dem Neubau

des Stadtteiltreffs — und indem sie dafir die finanziellen Ressourcen zur Verfigung stellt.

Wichtige Ziele sind:

e Das Erreichte sichern, weiterentwickeln sowie neue Aufgaben angehen zur
Stabilisierung, Stutzung und Fdrderung von Integration, Bildung, nachbarschaftlichem,
interkulturellen Zusammenleben, von gesellschaftlicher Teilhabe und Identitat

e Quartiersmanagement als zentrales Element der kiinftigen Steuerung auf
Quartiersebene beibehalten

e Starkung von bewohnergetragenen Strukturen und Ressourcen
e Ausbau und Forderung von Stadtteilnetzwerken

e Ausbau der professionellen Stadtteilarbeit mit dem Handlungsschwerpunkt Integration
und Bildung fir den Ingolstadter Nord-Westen

e Bindelung von Ressourcen auf Gesamtstadt-/ und Stadtteilebene und Einbinden
weiterer Kooperationspartner
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4, Zielkatalog

Im Folgenden werden die schon unter dem jeweiligen Handlungsbedarf aufgefihrten Ziele fir
das neue Integrierte Handlungskonzept (IHK) im Uberblick zusammengefasst.

4.1 Stadtebauliche und bauliche Ziele
Ziele Wohnungsbau

e Fortflihrung der Gebaudesanierungen und der Wohnumfeldverbesserungen (Freiraumqualitat
und -zuordnung, Stellplatzunterbringung, Mill,...) unter Beriicksichtigung weiterer Ziele, wie
Schaffung von konkreten durchgéngigen Wegverbindungen,...

¢ Bei Planung von Wohnungsneubauten stadtebaulichen Mehrwert fir die Nachbarschaft
schaffen: Einfigung in die Strukturen und Ordnung der Raumabfolgen im Sinne einer
umfassenderen Neuordnung, Ausgleich an nutzbaren Freiflachen und Entsiegelung
vorhandener Stellplatzflachen, ggf. ergdnzende Nutzungsangebote

Ziele Versorgung

e Erhalt der Versorgungseinrichtungen im Gebiet insbesondere zur Versorgung der
weniger mobilen Bevdlkerungsgruppen: Hervorhebung der bestehenden Laden,
Markte durch angemessene Vorbereiche

o Starkung und Ausbau des Zentrenansatzes an der Gaimersheimer Stral3e:
- Verkehrsberuhigung Gaimersheimerstrafl3e nach Herabstufung zur Ortsstral3e

- durch Verschmalerung der Fahrbahn, Baumpflanzungen, etc., Freistellung der
Ladenvorbereiche und Schaffung kleiner Aufenthaltszonen

- durch Verbesserung des Stellplatzangebotes auf der Gaimersheimer Stral3e

- Verbesserung der Erreichbarkeit der LAden von Osten durch Schaffung neuer
FuRgangerverbindungen

e Erganzung fehlender Einrichtungen, z.B. Gastwirtschaft , Lokal, etc.

Ziele Gemeinbedarf allgemein

o Vielfaltiges dezentrales Angebot an soziokulturellen Einrichtungen und Beratungsangeboten
— verteilt im Viertel

o Kooperationen und Vernetzung zwischen den Einrichtungen, um Kapazitaten zu erhohen

o Starkung des Stadtteiltreffs und der Einrichtung der Evangelischen Aussiedler-Arbeit auch
im Sinne einer dezentralen Rathausdienststelle (eGovernment)

¢ Sichtbar machen der Angebote im Stadtraum durch offene Angebote, die Gestaltung
ihrer Vorbereiche und Anbindung an das Wegenetz

e Erganzung und Verbesserung der Angebote fur Kinder und Jugendliche

Ziele westlicher Bereich

e Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen auf dem unbebauten Areal im Westen, wobei
auch der Bedarf aus dem Stadtteil berticksichtigt wird

o Verbesserung der Durchlassigkeit vom Schulareal und des Erscheinungsbildes von Westen

e Verbesserung der Zugangsbereiche der Einrichtungen fir eine einfachere Auffindbarkeit
und zur Aufwertung des Ubergangs zwischen Wohngebiet und Schulareal
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Ziele WegeerschlieBung

Mit zusatzlichen und ablesbaren Wegeverbindungen soll durch mehr Durchlassigkeit des
Stadtviertels die Erreichbarkeit bestehender Einrichtungen im Gebiet und die Anbindung
nach Westen deutlich verbessert und dadurch gestarkt werden:

e Entwicklung eines Leitsystems fur wichtige 6ffentliche und private Wegeverbindungen
im Stadtviertel, evtl. in Form eines Kunstprojekts (Beleuchtung, Sitzmdglichkeiten,
Hinweisschilder, wiedererkennbare Objekte, etc.)

o Bestehende Einrichtungen mit Gemeinbedarfseinrichtungen und Versorgungsangeboten
sollen an den StraRen und Wegeverbindungen herausgehoben werden.

¢ Die Verbindung Gaimersheimer Strae nach Osten durch die Wohnbebauung soll
schrittweise mit neuen Durchgangen verbessert werden.

e Verbesserung der Ablesbarkeit der Wegeverbindungen durch die Wohnanlagen zwischen
Pfitzner StraRe und Waldeysenstral3e

o Verbesserung und Ergadnzung der Wege durch das Schulareal an der Herschelstral3e und
attraktive Weiterfihrung nach Westen bis in des Gelande der LGS 2020
Ziele Stral3en

o Verkehrsberuhigender Umbau mit reduzierter Fahrbahnbreite, Ergédnzungder
Ubergangsmoglichkeiten, Parkplatzenneben der Fahrbahn, Baumen im StraRenraum, etc.
von Gaimersheimer StraRe nach Umwidmung und Waldeysenstral3e

¢ Vollstéandiger Ruckbau Stral3enstick ostlich Swiss-International School mit
Verlegung Schulbushalt an StinnesstralRe, Anpassung der Grenzen und
Parkplatzgestaltungen der anliegenden Grundsticke

o Platzgestaltung Platz der Partnerstadt Grasse (,Grasser Platz*)

Ziele Park- und Stellplatze

¢ Neuordnungen und Eingriinung der privaten Stellplatzflachen mit Baumen
im Rahmen der WohnumfeldmalRnahmen

e Erstellung von Tiefgaragen im Zuge der WohnumfeldmaRnahmen

e Erganzung von Parkplatzen im Stral3enraum, wo méglich

4.2 Ziele Soziales, Bildung und Integration

o Kontinuitat von sozialer Stadtteilentwicklung gewahrleisten, das ,Erreichte” sichern
und weiterentwickeln sowie neue Aufgaben angehen

o Starkung des Gemeinwesens und der Identifikation mit dem Stadtteil

o Stabilisierung und Férderung von Integration, Bildung, nachbarschatftlichem, interkulturellen
Zusammenleben, von gesellschaftlicher Teilhabe und Identitat

¢ Quartiersmanagement als zentrales Element der kinftigen Steuerung auf
Stadtteilebene beibehalten

o Stadtteiltreff als Anlaufstelle und Treffpunkt fir Information, Beratung, Begegnung
und Austausch weiterfihren und qualifizieren

o Birgerbeteiligung, bedurfnisgerechte Planung, Starkung von Bewohner getragenen
Strukturen und Ressourcen
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e Anstol3 und Koordination von Stadtteilaktivitdten, Betreuung von Ehrenamtlichen
e Ausbau und Férderung von Stadtteilnetzwerken

¢ Ausbau der professionellen Stadtteilarbeit mit dem Handlungsschwerpunkt Integration
und Bildung fur den Ingolstadter Nord-Westen

e Biindelung von Ressourcen auf Gesamtstadt-/ und Stadtteilebene und Einbinden
weiterer Kooperationspartner

e Verbesserung der Funktionsmischung und der dezentralen Versorgung im Stadtteil,
v.a. fur weniger mobile Menschen, Starkung der lokalen Okonomie

5. Neuordnungskonzept mit MallBhahmenvorschlagen —
Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK/2000)

Aus den Potenzialen und Zielen heraus wird ein Neuordnungskonzept mit einer Reihe von
verschiedenen MalRnahmen fortgeschrieben. In Stichworten wird die Absicht dieser Malinahmen
dargestellt und auch in welchem Zeitrahmen die Mal3nahme voraussichtlich umgesetzt werden
kann. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass — bedingt durch die Grol3e des Gebietes — die
Malnahmen nur stichpunktartig oder nur allgemein beschrieben werden kénnen.

Vor der Umsetzung von groReren MaRnahmen sind auf alle Falle detailliertere Feinunter-
suchungen notwendig. Gleichzeitig soll ausreichend Spielraum gelassen werden, um auf sich
bietende Chancen, die sich aus Ubergeordneten Planungen oder privaten Malinahmen ergeben,
reagieren zu kénnen.

So sind zusatzliche Wegeverbindungen auf der Ostseite der Gaimersheimer Stral3e fir die
bessere Vernetzung zwischen dem West -und Ostteil des Gebiets notwendig, aber wahrscheinlich
nur durch Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentimern z.B. in Zusammenhang mit geplanten
baulichen Veranderungen auf den Grundstiicken umsetzbar. Entsprechend kann sich dadurch

die genaue Lage der Wegeverbindungen auch verschieben.

Auf den nachfolgenden Seiten sind die vorgeschlagenen MaRnahmen tabellarisch aufgefiihrt und
in drei Handlungsfelder gegliedert, wobei die ersten zwei Felder stadtebauliche und bauliche
Malnahmen und das dritte Handlungsfeld sozial-integrative MaRnahmen betreffen.

- Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Hier sind vor allem MalRBhahmen der 6ffentlichen Hand aufgelistet, die den Stadtteil in seiner
Struktur starken sollen.

- Handlungsfeld 2: Wohnumfeldverbesserungen
Diese Vorschlage betreffen private Flachen und Wohnanlagen. Es sind MalRnahmen der
Wohnungsbaugesellschaften und WEGS. In einzelnen Fallen sind hier jedoch auch
grundsticksubergreifende Konzepte erforderlich.

- Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration
Diese nicht-investiven Maflinahmen sind eine wichtige Basis fiir den Erfolg der bisherigen
positiven Entwicklung und unverzichtbarer Bestandteil der GesamtmalRhahme.
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Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Verkehrsberuhigung Ausbau des StraRenabschnitts zum Umwidmungsverfahren zur Evtl. Unterteilung in EinzelmaRnahmen |sofort bzw.
GaimersheimerStralRe zentralen Bereich im Viertel OrtsstralRe abschlieRen, Einzelaktionen ohne und Aktionen: sobald
Verbesserung Aufenthaltsqualitat, Klaren, ob EinzelmalRnahmen |groRere Umbaukosten; |Stadtebauférderung, |Abstufung
Starkung der Versorgungseinrichtungen, KAG-pflichtig sind: fur schnellere Stadt erfolgt
Barriere im Gebiet abbauen, Minderung z.B. beidseitig Parkplatze Umsetzung und
Verkehrsgeschwindigkeit, ausweisen, Mittellinie mdoglichst ohne KAG-
Verbesserung Parkplatzangebot als entfernen; Beitragspflicht
Vorbereitung zur Aufwertung von Laden- Stral3enbegrinung mit Durchfahrt LKW
vorbereichen (Verzicht auf Stellplatze vor |Baumen in Parkplatzreihe einschranken
dem Haus), Art und Lage der Ubergéange |Evtl. Kurzparkzonen
Schaffung von mehr und sichereren klaren schaffen
Querungen als Rhythmisierung der StralRe
und zur Sicherung des Schulwegs
Umbau Waldeysenstral3e Verknipfung Wohnen und Freiflachen als | Klaren, ob EinzelmaRnahmen |Evtl. Unterteilung in EinzelmaRnahmen | kurzfristig
optische Einheit sowie mit mehr KAG-pflichtig sind: Einzelaktionen ohne und Aktionen:
Querungen, Barriere im Gebiet abbauen, Buskaps anlegen, beidseitig grolRere Umbaukosten, |Stadtebauférderung,
Verbesserung Parkplatzangebot und Parkplatze anlegen, Mittellinie |um schnellere Stadt
Entlastung privater Freiflachen entfernen, Stral3enbegriinung | Aufwertung und
Aufwertung der Fahrradschnellverbindung | mit Baumen in Parkplatzreihe |mdglichst ohne KAG-
Ausbildung als FahrradstraRe |Beitragspflicht zu
prifen ermdoglichen
Gestaltung ,Grasser Platz“ | Auflésung der ,Inselsituation® fir die Swiss | Abstimmung mit Tragern der |Verlagerung Freiflachen- kurzfristig
International School und Einbindung in das |anliegenden Schulen, Bushaltestelle, gestaltung:
Schulareal, Gestaltung als gemeinsamer Nutzung klaren, Standort prifen Stadtbauférderung,
Aufenthaltsbereich an die Stinnes-Strale |teilweise Neuordnung Stadt

und einem Zugangsplatz an der
Furtwéngler StralRe

Grundstiicksgrenzen und
Stellplatze mdglich
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Fortsetzung Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Entwicklung eines Bessere Orientierung im Stadtteil und Konzept erarbeiten, Evtl. Kunstprojekt im Stadt, kurzfristig
Leitsystems fiir die leichteres Auffinden der teilweise Beleuchtung (siehe Stadtteil entwickeln; Stadtebauférderung,
durchgéangigen Wege und verstreuten Einrichtungen, Goetheplatz), Bewohnerinitiativen gof. mit ,.BIWAQ®/
zu den Zielen im Stadtteil Schaffung eines durchgangigen und Knotenpunkte markieren, einbeziehen, »~Jugend starken im
erkennbaren Wegekonzept tber Objekte entlang der Durchgange auf Quartier*...
offentliche und private Flachen Verbindungen aufstellen, Privatgrund rechtlich
sichern
Wegeverbindung im Konflikt: vielbegangene Verbindung tber Grundstiicksverhéltnisse Glnstige storungsfreie | Stadtebauforderung, |3 Jahre
Grunbereich herstellen Wohnungsvorbereich I6sen, klaren Wegefuhrung wahlen, | Stadt,
zwischen PermoserstraBe | Grunflache aktivieren, Vernetzung im evtl. mit Wohnumfeld- | Wohnungsbau-

und Richard-Wagner Stral3e | Stadtteil starken malnahmen gesellschaft
kombinieren

Treffpunkt — Café in Caritas- | Starkere Offnung der Einrichtungen nach | Gesprach Caritas Konzept noch zu klaren | Caritas, kontinuierlich
Anlage (Gabelsbergerstr. 48) | auRen, Angebote Caritas in die Offenes Café als Anlaufpunkt Stadtebauférderung,
installieren Stadtteilarbeit einbeziehen, z.B. und Austausch und Belebung Stadt

Werkstattnutzung; der Nachbarschaft

Optische Aufwertung des Komplexes
Kleine Vorplatze schaffen Offentlichen Charakter von Einrichtungen | Gespréache mit Betreibern, um | Auch im Rahmen von Freiflachen- kurzfristig
vor wichtigen Eingangen und Laden betonen, dezentrale diese fur offenere Zugangs- Wohnumfeld- gestaltung:
von Gemeinbedarfs- Kommunikationspunkte schaffen, bereiche zu gewinnen; verbesserungen und Stadtebauforderung,

einrichtungen und L&den,
z.B. Kita Waldeysenstralie,
Kita/Hort Herschelstral3e

Aufenthaltsqualitat im Viertel heben,
Orientierung verbessern,
»Asphaltwisten“ reduzieren

Entwicklung von
Lésungsvorschlagen

v.a. von Stralienum-
gestaltung, evtl. Kurz-
parkzonen schaffen

Trager/Eigentiimer,
Stadt

Wegeverbindungen von
Osten zur Gaimersheimer
StralRe schaffen

Bereiche Ost und West des Viertels besser
verbinden, Erreichbarkeit der Laden im
Zentrum erhdhen, gemeinsamen
Orientierungsbereich stéarken, bessere
Erreichbarkeit des Stadtteiltreffs

Gesprache mit Eigentimern
fuhren

Anderungsmaoglichkeit
im Rahmen baulicher
MaRnahmen nutzen

Grunderwerb,
Wegeausbau:
Stadtebauférderung,
Stadt

kontinuierlich

Stadt Ingolstadt / Soziale Stadt Piusviertel / Fortschreibung IHK / Juni 2015

36



PROJEKT / MASSNAHME | ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER
Fortsetzung Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Schaffung weiterer Bessere Integration Schulareal in Stadtteil; | Konzepte entwickeln und Konzept mit Vorplatzen |Grunderwerb, kontinuierlich
Wegeverbindungen durch »,Membran® zwischen Wohngebiet und dann Gespréache mit entwickeln sowie Wegeausbau:
das Schulareal Richtung 2. Grunring, Verantwortlichen der sonstigen baulichen Stadtebauforderung,
Westen Belebung Wohnviertel Einrichtungen fuhren Veranderungen Stadt
Reduzierung der Umzéau- Durchlassigkeit des Schulareals optisch Gemeinsame Begehung und | Anderungsmaéglichkeit | Begriinungsmag- kurzfristig
nung bei Gemeinbedarfs- verbessern, abweisenden Charakter Gesprache mit den Beteiligten |im Rahmen baulicher nahmen und ggf.
einrichtungen auf zu zuricknehmen, Maflinahmen nutzen Zaunversatz:
sichernde Bereiche (auf die | Erkennbarkeit der Zugange erleichtern Stadtebaufdrderung,
notwendige Hbhe); Stadt, Trager der
ggaf. Begrunung der Zaune Einrichtung
Aufwertung der Bereiche Angemessenes Erscheinungsbild der Unterbringung von Begriinung Stadt, 0-5 Jahre
westlich der Schulen an der |Schulen auch auf der zuséatzlichen schulnahen Zusatzliche Stadtebaufoérderung
StinnesstralRe zuklnftigen,Schauseite“ zur LGS schaffen |Einrichtungen fur Kinder- und | Freibereiche schaffen
Jugendliche prifen

Anlage von Gute Anbindung des Piusviertels an die Sicherung und Freihaltung der | Ausweisung von Stadt, 0-7 Jahre
Wegeverbindungen tber die | LGS als Naherholungsgelande Wegeverbindungen bei Freiflachen und Stadtebauférderung
unbebauten Grundstticke Schaffung von barriere- und verkehrsfreien | Flachenausweisungen und Umsetzen eines Teils
zum LGS2020-Gelande Zugangen in das Gelande mit Anbindung |Bebauung der jetzt freien der Einrichtungen aus

an den Ful3gangersteg vor der GVZ-Halle, |Grundstiicke dem Spielpark

Belebung und Aufwertung dieser Nordwest

Verbindungen durch Anordnung von

Freiflachen und Gemeinbedarfs-

einrichtungen entlang dieser Wege
Fehlende Einrichtungen und |Versorgung stadtteilnah sichern, Bestandsaufnahme und Weg zur Stadtplanung 10 Jahre
Sportflachen fir das Viertel |insbesondere fiir die weniger mobile Bedarf mit Schulen, sozialen |Landesgartenschau
in Planung fur die Bevolkerung, wie Kinder und Jugendliche | Einrichtungen und mit Akteure | beleben,
unbebauten Grundstiicke klaren Bebauungsplan-
im Westen einbeziehen anderung
Neubau/Ergéanzung Angebote fir Kinder und Jugendliche an Standorte prifen, Freianlagen mit Stadtbauférderung, |kurzfristig
Einrichtungen fur Kinder ungestortem Ort schaffen Verbleib am Standort Piustreff | Kleinspielfeldern Stadt

und Jugendliche

untersuchen

Aufwertung
Kraftspielplatz
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Handlungsfeld 2: Wohnumfeldverbesserung
Verbesserung Wohnstandard sanft heben und Renovierung von Fassaden Gesprache mit MaRnahmen zur 5 Jahre
Wohnen, Wohnumfeld stabilisieren, (Fenster, Balkone, Wande), Eigentimern und Wohnumfeld-
fur neue Bewohner attraktiver machen, Mietergarten am Haus, Hausverwaltungen zu | verbesserung
Aufenthaltsangebote fir alle Eingangsbereiche barrierefrei, | Sanierungsbedarf/- ca. 200.000 €/Jahr
Bevolkerungsgruppen anbieten, Spielplatze und Sitzplatze potenzial, Eigentiimer,
Integration erleichtern, wiederherstellen und Feinuntersuchungen fir | Stadtebauférderung,
»~Junger® Stadtteil, Ausgleich fur beengte erganzen, einzelne Wohnanlagen |Stadt
Wohnungen schaffen Mullhauser erganzen bei WEGs
Stellplatze schaffen, Monofunktionale Flachen mdglichst Konzepte entwickeln mit Offentliche Eigentimer, 5 Jahre
Entsiegelung, Gliederung reduzieren, Mehrfachnutzungen anstreben, | Anderung des Verkehrsflachen Stadtebauforderung
und Begriinung von Optische Dominanz zuriicknehmen Parkplatzbedarfes, Vorteile einbeziehen, fur gestalterischen
Stellplatzflachen, Entsiegeln und Begriinen von Carport-Anlagen Doppelnutzungen Mehraufwand,
Neubauten mit Tiefgaragen gegenlber Garagen (tags; nachts,...), Ausweisung von
diskutieren, wachsenden Flachensparende Parkplatzen im
Bedarf berticksichtigen Ldsungen suchen StralRenraum
Ablesbare grundstiicks- Durchlassigkeit des Stadtteils verbessern, |Wegekonzeptim Rahmen Umsetzung evtl. Stadtebauférderung, |5 Jahre
Ubergreifende Wohnwege (z.B. Waldeysenstral3e /Pfitzner Straflie) eines Feinkonzepts erarbeiten | schrittweise und im Stadt
schaffen entsprechend dem | Konflikte vermeiden, Wege in das Leitsystem Rahmen von Wohn-
Wegekonzept Beleuchtung verbessern einbeziehen umfeldmaflinahmen
Moglichkeiten fur die Vertraglichkeit und Akzeptanz der Konzept im grof3eren Offentlichkeits- Bauherr 3-10 Jahre
Innenentwicklung im MafRnahme verbessern, Raumbildung Zusammenhang darstellen information
Einzelfall prifen, verbessern, Verdichtung und den Verlust
Kompensationen fir den an Freiflachen ausgleichen,
Bestand entwickeln oberirdische Stellplatzflachen reduzieren
durch Bau von Tiefgaragen,
zusétzliche soziale Angebote schaffen,
soziale Mischung der Bewohner starken
Baumbestandspflege Sicherung und Starkung der Baumbestands- / Wohnumfeld- Gartenamt, einzelne |kurzfristig
Grolbaume nachpflanzen, |,Parkstadtqualitat®, Zustandserfassung verbesserungen darauf |Eigentimer,
unpassende Arten entfernen | Baumbestand / Griinbestand langfristig auch im Rahmen von abstimmen, Stadtebauférderung,
sichern Wohnumfeldverbesserungen | Durchgéngigkeit dieses |Stadt

Bereiches sichern
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Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration
Stadtteiltreff und Kontinuitat von sozialer Stadtteil- Stadt, dauerhaft
Quartiersmanagement entwicklung, von Integration und Bildung gof. auch ,BIWAQ*/
fortfuhren sicher stellen sowie an neue Aufgaben »<Jugend starken im

anpassen; QM/Stadstteiltreff als Anlaufstelle Quartier*...

und Treffpunkt fur Information, Beratung,

Begegnung; Ansto und Koordination von

Stadtteilaktivitaten; Betreuung von

Ehrenamtlichen; Netzwerkarbeit /

Kooperation mit Vereinen, Kirchen,

Schulen, Kitas, Stadt, z.B. Jugendamt,

Sozialamt, Kulturamt, Bezirksausschuss,

Freiwilligenagentur, VHS, Wohnungsbau-

gesellschaften, etc.
Kooperation/Unterstiitzung | Starkung von Integration, Qualifikation und | Mitarbeit bei Konzept- Stadt, Entsprechend
von Mikroprojekten in Bildung im Stadtteil entwicklung der Mikro- »BIWAQ“ und Programmlauf
,BIWAQ" und ,Jugend projekte, Abstimmung mit ,<Jugend starken im | zeit, 4 Jahre
starken im Quartier” Projekttragern Quartier”
Burgerbeteiligung fortsetzen | Identifikation mit dem Stadtteil und Beteiligungskonzepte Glltig fur alle Stadt kontinuierlich
z.B. mit Anwohner- Verantwortlichkeit starken, entwickeln zusammen mit Planungen,
versammlungen, Beteiligung | Burgerwiinsche bertcksichtigen, Tragern/Projektpartnern zur koordiniert durch
bei Planungen LGS 2020, Bedirfnis gerecht planen, frihzeitigen Einbindung der Quartiersmanagement,

spezielle Formen von
Kinderbeteiligung,
Beteiligungsprojekte bei
MalRRnahmen zur Wohn-
umfeldverbesserung im
Stadtteil, etc.

Akzeptanz der MalRnahmen erhéhen

Birger in die Planung,
Vorstellung vor Ort,
Aktionen im Zusammenhang
mit anstehenden Planungen

Projekttréager, etc.
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Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration

Akquisition von Finanzen / | Sicherung und Weiterentwicklung der Recherche von Férdertbpfen, |Mitarbeit bei Konzept- | Stadt, kontinuierlich

Fundraising

sozialen Stadtteilarbeit, Anpassung an
neue Herausforderungen

Abstimmung mit moglichen
Projektpartnern/Projekttrager,

entwicklungen,...

,BIWAQ"/ ,Jugend
starken im Quartier*

Forderung / Unterstitzung | Sicherung und Weiterentwicklung der Stadt kontinuierlich
von Vereinen und Initiativen, | sozialen Stadtteilarbeit, Forderung von
die sich fir den Stadtteil Integration und Bildung, Starkung des
engagieren Gemeinwesens und der Identifikation mit
dem Stadtteil
Unterstitzung der lokalen Starkung der lokalen Okonomie, Kontaktaufnahme bzw. Stadt, kontinuierlich

Okonomie

Verbesserung der Funktionsmischung und
der dezentralen Versorgung im Stadtteil,
v.a. flr weniger mobile Menschen

Kooperation z.B. mit
arbeit+leben gGmbH,
Einzelh&ndlern im Stadtteil,
BIWAQ, etc.

,BIWAQ"/ ,Jugend
starken im Quartier*

Zertifizierte Sprachkurse im | Fortbildungsangebote in den Stadtteil Kontaktaufnahme bzw. Stadt, kurzfristig
Stadtteil anbieten holen, Forderung von Integration, Bildung, |Kooperation mit moglichen weitere (?)

Qualifizierung, Aufwertung fir Piusviertel, |Projektpartnern

leichterer Zugang fur Bewohner
Spezifische Angebote fur Férderung von Integration, Bildung, Kontaktaufnahme bzw. Mitarbeit bei Stadt, kurzfristig
Méanner, mannliche Qualifizierung Kooperation mit maglichen Konzeptentwicklung weitere (?)

Jugendliche

Projektpartnern
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Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration

Unterstiitzung von Sicherung und Weiterentwicklung der Stadt, kontinuierlich

laufenden Projekten sowie |sozialen Stadtteilarbeit, weitere (?)

Aktivierung von Burgern fur
Mitarbeit bei Projekten im
Stadtteil, z.B.: Stadtteilfest,
Bildungspaten, Leseclub,
Konversationskurs,
Hausaufgabenbhilfe,
Eltern-Kind-Gruppe,
Senioren-Café,
Mutterinitiative,

NeNa (Nette Nachbarn /
Nachbarschaftshilfe),
Frauenfrihstiick, Nahkurs,
Orientalischer Tanz,
Hip-Hop, Break-Dance,
,Kids-Cup*, ,Parkour®,
Integration von Asyl-
bewerbern,

Jugendleiter und
Clubassistenten ausbilden,
Betreuung sowie Forderung
der Ehrenamtlichen z.B.
durch Schulungen

Forderung von Integration und Bildung,
Starkung des Gemeinwesens und der
Identifikation mit dem Stadtteil
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6. Begriundung fur die Programmfortfihrung

Die Verstetigung der Arbeit des Quartiersmanagements im Piusviertel ist durch die Ubernahme der
Kosten durch die Stadt Ingolstadt gesichert und die fur den Stadtteil wichtige Beratungs- und
Unterstitzungsarbeit kann auf jeden Fall fortgesetzt werden. Durch die bisherige Arbeit im Stadt-
viertel bei den Akteuren (Quartiermanagement, Stadtverwaltung, Wohnungsbaugesellschaften,
soziale Trager, Schulen, etc.) ist sehr viel Wissen tber das Piusviertel und die bestehenden
Bedurfnisse und Probleme vorhanden. Die Vernetzung der Akteure, die gegenseitige Information
und Kooperation funktioniert sehr gut und ist eingespielt. Dadurch kdnnen wichtige Mal3nahmen
auch frihzeitig erkannt und gefordert werden. Der Erfolg des Programms mit dem lebendigen
Zusammenleben der verschiedenen Bevdlkerungsgruppen und der gestiegenen Wohn- und
Lebensqualitat im Piusviertel bestétigen dies. Mit der Sicherung des Quartiersmanagements ist
bereits jetzt ein wichtiges Programmaziel erreicht. Eine Fortschreibung im Programm ,Soziale Stadt®
wirde diese Arbeit weiter unterstiitzen und ihre Wirksamkeit durch gezielte Férderung einzelner
MalRnahmen und Aktivitaten noch zusétzlich erhdhen.

Auch die Verbesserungen durch die Gebaudesanierungen und WohnumfeldmaRnahmen, die

in den Programmjahren bis heute durchgefuhrt werden konnten, sind im Viertel spurbar, haben
die Mieterfluktuation verringert und das Image des Viertels in der Stadt deutlich aufgewertet.
Aufgrund der Gro3e des Viertels mit bisher 129 ha und ca. 12.000 Einwohnern sind jedoch

noch weiterhin eine Reihe von Wohnanlagen mit Gebauden und Freianlagen sanierungsbeddrftig
und wirken ebenfalls in den 6ffentlichen Raum hinein. Bei diesen noch dringend notwendigen
Malnahmen besteht die Chance, dass sie mit Hilfe der Férdermdglichkeiten tatsachlich

in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden kdnnen.

Die nur in Anséatzen vorhandenen Versorgungsbereiche und die fehlende Hierarchie des Wege-
systems ohne ablesbare Hauptwege sind ein strukturelles Problem dieser typischen Siedlungsform
aus den 1950/60er Jahren. Diese strukturellen stadtebaulichen Mangel sind ein wichtiger Grund fur
die Fortfihrung des Programms im Piusviertel. Ihre Behebung ist nur langfristiger moglich, da auch
Fremdgrundstiicke betroffen und Nutzungsiiberlagerungen zu beachten sind. Auch deshalb konnte
eine Reihe von MalRhahmen aus den Vorbereitenden Untersuchungen aus dem Jahre 2000

(von Angerer/ Berger, siehe Neuordnungs- und Maflinahmenkonzept) bisher nicht umgesetzt
werden. Unsere Begehung und die AuRerungen beim Ideenworkshop bestétigen diese als
weiterhin aktuell und so werden die Ziele mit diesem Bericht weiterverfolgt, in den Maf3nahmen-
katalog ibernommen und gegebenenfalls an neuere Entwicklungen angepasst.

Neuordnungs- und
MaRnahmenkonzept
von Angerer/ Berger, 2000
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Unter Beriicksichtigung der erreichten Verbesserungen im 6ffentlichen Raum, wie die
Platzgestaltung an der Gaimersheimer Stral3e, die Spielplatze, Wege und Griinbereiche am
Corelliweg und nérdlich der Ungerneder Stral3e sowie die Wege im Bereich der Schule westlich
der HerschelstralRe werden folgende Schwerpunkte fir die Stadtteilstruktur mit der Fortschreibung
des Neuordnungskonzeptes gesetzt:

- Eine bessere Orientierung und Durchlassigkeit im Gebiet mit durchgangigen ablesbaren
Wegen und zusammenhéngenden gliedernden Grinstrukturen. Als neue MaRnahme wird
deshalb die Erarbeitung eines Wegekonzeptes mit einem Wegeleitsystem fir das
Piusviertel vorgeschlagen.

- Entwicklung von Quartierplatzen als Orte der Begegnung und Kommunikation:
Starkung des zentralen Bereichs an der Gaimersheimer Straf3e mit folgenden Malinahmen:
Umgestaltung Gaimersheimer Strafl3e, schon 2000 genannt. Hier wird die Stadt nach
Abschluss des Umwidmungsverfahrens in eine Ortstral3e die Planungshoheit erhalten.
Weitere wichtige MalRnahmen fir die Starkung sind die Gestaltung der Vorbereiche vor
Laden und Dienstleistungen sowie neue Wegeverbindungen von hier nach Osten.

Ein wichtiger weiterer Quartierplatz fur den Bereich stdlich der Richard-Wagner-Stral3e
wird der Platz Richard-Strauss-Strafe Ecke Gustav-Mahler-Straf3e am vorhandenen
Ladenzentrum gesehen, der jetzt mit einer Offnung des Caritas-Zentrums mit

einem neuen Vorplatz dort in Verbindung stehen kdnnte.

Gestaltung der Vorbereiche von Gemeinbedarfseinrichtungen und L&aden, ergdnzend zu den
Quartiersplatzen, im Sinne des aus dem Ildeenworkshop heraus entwickelten dezentralen
Konzepts mit Angeboten an sozialen Einrichtungen und L&den, um diese verstreuten
Angebote auffindbar zu machen, was gerade fir die Integration der Neubirger wichtig ist.

- Anbindung von offentlichen Griin- und Freiflachen am Rande des Gebietes:
Zur Verbindung zwischen ndrdlichen Griinflachen und Wohngebiet wird ergéanzend
die Umgestaltung der Waldeysenstral3e vorgeschlagen und dazu die Erweiterung
des Umgriffs des Sanierungsgebietes.

- Die Verbindung zur Landesgartenschau 2020 kommt als wichtige MalRnahme zur Offnung
nach Westen zum wichtigen Naherholungsraum neu hinzu.. Damit erhalt die Durchléssigkeit
durch das Schulareal an der Herschelstral3e, die Wegefilhrung tber das unbebaute
Grundstiick im Westen und das Erscheinungsbild der Schulen von Westen eine
neue Bedeutung.

Insgesamt ist das MalRnahmenpaket noch so umfangreich und wird den Stadtteil grundlegend
verbessern, dass die Fortfihrung im Programm ,Soziale Stadt“ dringend empfohlen wird.
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7. Vorgeschlagener Umgriff fur das Sanierungsgebiet

Aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen und den von Anregungen aus dem Ideenworkshop
vom 23. Januar 2015 wird Uber eine Aktualisierung und kleine Erganzungen hinaus fir den Umgriff
des kunftigen Sanierungsgebietes eine Erweiterung nach Westen und Siiden vorgeschlagen:

Landesgartenschau 2020

Um die Planungen zur Landesgartenschau 2020 im Westen und die Anbindung des Piusviertels
im Neuordnungskonzept der Fortschreibung bertcksichtigen und in das Neuordnungskonzept
einflieRen lassen zu kdénnen, hat der Stadtrat im Februar 2015 eine Erweiterung des Unter-
suchungsgebietes gegenlber dem bisherigen Sanierungsgebiet beschlossen. Zur Umsetzung
der entsprechenden Maflinahmen wird diese Erweiterung des Untersuchungsgebiets auch

fur das vorgeschlagene Sanierungsgebiet tbernommen.

Aktualisierung im Bereich GVZ
Die zwischenzeitlich mit Hallen bebauten Flachen im Nordwesten sollten im Gegenzug aus dem
Umgriff herausgenommen werden.

Waldeysenstralie
Diese StralRe wird in den Umgriff aufgenommen.

Caritasgelande an der Richard-Strauss-Stral3e

Hier stehen bauliche Anderungen an und eine Offnung fur die Nachbarschaft und eine Verstarkung
der Kooperationen mit den Stadtteilangeboten wurde gewiinscht und soll soweit mdglich
bertcksichtigt werden.

Westliche Wohnanlagen an der stidlichen Permoserstrafle

Die ebenfalls vom Stadtrat beschlossene Erweiterung des Untersuchungsgebietes an der
sudlichen Permoserstral3e umfasst Sportanlagen und eine Wohnanlage. Hier sind ergénzende
Ausstattungen (AuBenumkleide, u. 4.) und WohnumfeldmaRnahmen, die Starkung kommunaler
Angebote und eine gute Verknupfung mit dem Landesgartenschau-Areal vorgesehen.

Daruber hinaus wird hier noch eine Abrundung im Osten dieses Bereiches vorgeschlagen:

Als Nord-Sid-Wegeverbindung wird jetzt eine Route mitten durch die Gebaudestrukturen der
Wohnanlagen genutzt. Eine unabhéngige Verbindung mit weniger Stdrungen wéare am 6stlichen
Rand maglich.

Die verschiedenen Umgriffe des bestehenden Sanierungsgebiets, des beschlossenen
Untersuchungsgebietes und der vorgeschlagenen Erweiterung fir das Sanierungsgebiet
sind in Plan 4 dargestellt.

Mit der vorgeschlagenen Erweiterung wirde sich das bisherige Sanierungsgebiet
mit heute 107 ha um ca. 22 ha erweitern.
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