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Gremium Sitzung am Beschlussqualität Abstimmungs-

ergebnis 

Verwaltungsrat der Ingolstädter Kom-

munalbetriebe 

10.02.2015 Entscheidung  

 

 

Beratungsgegenstand 

 

Bauvorhaben: Hydraulische Entlastung Altstadt – Auf der Schanz, Jesuitenstr., Johannesstr., 

Harderstr., Gymnasiumstr. 

3. Bauabschnitt: Jesuitenstraße von Oberer Graben bis Konviktstraße 

(Referent: Dr. Schwaiger) 

 

Antrag: 

 

 

Die Projektgenehmigung zur Kanalneubaumaßnahme des 3. Bauabschnittes in der Straße „Jesu-

itenstraße“ die der hydraulischen Entlastung des Altstadtbereiches dient, wird erteilt. 

 

 

 

 

 

Dr. Thomas Schwaiger  

Vorstand 

 

 

 

 



Finanzielle Auswirkungen: 

 

Entstehen Kosten:   ja   nein 

 

wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 

620.000 € 

Veranschlagung im laufenden Wirtschaftsplan 

 

 

Jährliche Folgekosten 

      

 

  im Vermögensplan 2014/15 

  im Erfolgsplan       

Euro: 

270.000 

      Objektbezogene Einnahmen 

(Art und Höhe) 

      
  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 

(Art und Höhe) 

      

 Anmeldung zum Wirtschaftsplan 2015/16 Euro: 

350.000 

 

      

 

 

Kurzvortrag: 

 

Die bereits mit den Maßnahmen „Jahnstraße, Auf der Schanz und Jesuitenstraße West“ begon-

nene hydraulische Entlastung des Bereiches Altstadt Nord West durch den Aufbau einer neuen 

Ableitungsschiene soll nun mit dem Teilbereich Jesuitenstraße Ost fortgeführt werden.  

Dieser Teilbereich umfasst die Jesuitenstraße zwischen Oberer Graben und Konviktstraße. 

 

Der 3. Bauabschnitt beinhaltet zum geplanten Kanalbau die komplette vom Stadtrat am 

22.10.2014 beschlossene Oberflächenneugestaltung sowie im Vorfeld die Umverlegung einer 

Wasserleitung und einer Stromtrasse. Für den Kanalbau werden Baukosten in Höhe von 

550.000,00 € berechnet. Außerdem werden Planungskosten in Höhe von ca. 70.000,00 € anfal-

len. 

 

Die Leistungen werden im März 2015 öffentlich ausgeschrieben. Ein Baubeginn ist für Juni 2015 

geplant. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird der Bauabschnitt in zwei Einzelabschnitte auf-

geteilt welche die gesamte Baustrecke halbieren um die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen gemäß 

Absprache mit dem Amt für Brand – und Katastrophenschutz jederzeit zu gewährleisten. 

Die Bauzeit für den ersten Abschnitt ist von Juni 2015 bis Dezember 2015 geplant. Der zweite 

Abschnitt wird ab März 2016 bis August 2016 umgesetzt.  

 

Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme stehen im laufenden Wirtschaftsplan sowie als Ver-

pflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 zur Verfügung. 
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