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Beratungsgegenstand 
 
Projektabschluss Sanierung TG Zeughaus und TG Münster 
 
Antrag: 
 
Der Verwaltungsrat nimmt die Projektabschlüsse TG Zeughaus und TG Münster zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Norbert Forster   Dr. Georg Rosenfeld 
Vorstand    Vorstand  
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Sachvortrag: 
 
Im Zuge der Prüfung „Follow-up Baukostencontrolling“ wurde darauf hingewiesen, dass 
Projektabschlüsse  dem Verwaltungsrat zur Kenntnis zu bringen sind. Für die Abschlüsse der 
beiden Projekte „Sanierung TG Zeughaus“ sowie „Sanierung TG Münster“ werden folgende Kosten 
festgestellt: 
 
Tiefgarage „Am Zeughaus“ 
Gesamtstellplatzzahl:   141 
Sanierungszeitraum:   09.12.2015 bis 01.09.2016 
 
Projektgenehmigung:  Beschluss des Verwaltungsrats vom 23.03.2015 
 
Budget:      2.600.000,- € 
 
Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme:  2.570.187,97 €  
 
 
 
Tiefgarage „Am Münster“ 
Gesamtstellplatzzahl:  377 
Sanierungszeitraum:  14.03.2016 bis 17.07.2017 
 
Projektgenehmigung:  Beschluss des Verwaltungsrats vom 23.11.2015 
 
Budget:      5.700.000,- € 
 
Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme:   5.250.890,56 
 
 
Anlagen 
Projektabschluss TG Münster 
Projektabschluss TG Zeughaus 
 
 


